

Руководитель регионального проекта -
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики

Е.Г. Павлов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 16A792F70A19A7E1EB9913CFE2EE04A827BA256
Владелец Павлов Евгений Георгиевич
Действителен с 08.02.2019 по 08.05.2020

"2" августа 2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Общественные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежемесячно ежеквартально	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общей сумме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принятиях контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения</p>												
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	0	0	0	0	1	1	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Оборудование автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения стационарными техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения</p>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Возрастающий	шт.	227	227	227	227	234	234	97,0	Значение показателя - годовое
5.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики	Возрастающий	шт.	1	1	1	1	1	1	100,0	Значение показателя - годовое

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Прямом просмотром паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Размещены автоматические пункты ведомственного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
		Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
		Бюджет муниципалитетов образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	Исследование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	218,7	218,7	218,7		84,9	38,8		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканскому бюджету Чувашской Республики	218,7	218,7	218,7		84,9	38,8		
		Межбюджетные трансферты Чувашской Республики	218,7	218,7	218,7		84,9	38,8		
		Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологических организаций дорожного движения и контроля			ФАУ "Росдортранс", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологических организаций дорожного движения и контроля	31.12.2019	31.12.2019	ФАУ "Росдортранс", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ "Росдортранс", определение для применения новых технологических материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения	01.02.2019	30.01.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Региональный проект согласован с ФАУ "Росдортранс" 30.01.2019