

Руководитель

Регионального проекта

Артамонов Сергей Геннадьевич

(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей							Процент исполнения (Ф/С)*100	Комментарий
			1	2	3	4	5	6	7		
			Исполнено по плану	Исполнено по проекту	Средства бюджетов субъектов РФ	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Качество исполнения			
1											
2.	Осуществление операций	Результат федерального проекта: Создание системы продвижения и продвижения результатов ДПК									
3.1.	Осуществление операций	Копирование копий, изготовление копий, группировка ДПК (Служба в России) согласно: в 2019 г. не более 2 шт.	0,05		0,05	0,05	0,05				
3.1.1.	Осуществление операций	Федеральный бюджет									
3.1.2.	Осуществление операций	Бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации									
3.1.3.	Осуществление операций	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05		0,05	0,05	0,05				
3.1.3.1.	Осуществление операций	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,05		0,05	0,05	0,05				
3.1.3.2.	Осуществление операций	Небюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
3.1.3.3.	Осуществление операций	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
3.1.4.	Осуществление операций	Внебюджетные источники									
3.2.	Осуществление операций	Участие в деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции переданных государству полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере Российской Федерации и в 2019 г. – количество документально подтвержденных мероприятий не более 1 шт., количество организационных бизнес-сессий – не более 1 шт., количество сформированных коллективных исполнительных команд ДПК на международных выставках – не более 1 шт.	3,91		2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%		
3.2.1.	Осуществление операций	Федеральный бюджет									
3.2.2.	Осуществление операций	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
3.2.3.	Осуществление операций	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,31		2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%		
3.2.3.1.	Осуществление операций	Бюджет субъекта Российской Федерации	2,31		2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%		
3.2.3.2.	Осуществление операций	Небюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
3.2.3.3.	Осуществление операций	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
3.2.4.	Осуществление операций	Внебюджетные источники	1,6		1,6	1,6	0,10	0,10	4,24%		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,96		2,36	2,36	0,10	0,10	4,24%		
Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0					
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,36		2,36	2,36	0,10	0,10	4,24%		
Внебюджетные источники			1,6		1,6	1,6	0,10	0,10	4,24%		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование мероприятия, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Специальный контроллер	Комитет/проект
				по ил	факт/проект		
1		Осуществлен контроль	Разработана федеральная программа: «Улучшение и повышение конкурентоспособности и качества продукции и оказания услуг». И план по достижению целевых показателей: «Замена продукции АПК (зерно, корма, промышленные продукты, ресурсы, финансы, технологии и кадры) на уровне субъектов Российской Федерации, в том числе в целях повышения конкурентоспособности компаний по трансформации в новые конкурентные отрасли».	31.03.2019		Жезин С.Л.	
1.1	ПК	Осуществлен контроль	Уведомлен план по достижению целевых показателей экспортной продукции АПК (зерно, корма, промышленные продукты, ресурсы, финансы, технологии и кадры)	31.03.2019	29.03.2019	Зарубина М.А., Саворин С.И., Артемьев В.А., Кусочкин И.В., Киселев Д.И.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан «8 февраля 2019 года».
1.1.1	ПК	Осуществлен контроль	Разработан план по достижению целевых показателей экспортной продукции АПК	28.02.2019	28.02.2019	Зарубина М.А.	
1.2	ПК	Осуществлен контроль	Уведомлен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Разработана программа по замене оборудования в АПК Комплексно-аграрных КИПК в 2019 г. состав по не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: -рабд. и рабоборудов. - 10; -маш.экс.продукция - 10; -продукция пищевой переработки/продукция - 14; -оруд. маш.продукция и прочее - 16. Разработана программа по замене оборудования в АПК Комплексно-аграрных КИПК в 2019 г. состав по не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: -рабд. и рабоборудов. - 10; -маш.экс.продукция - 10; -продукция пищевой переработки/продукция - 14; -оруд. маш.продукция и прочее - 16.	31.03.2019	29.03.2019	Зарубина М.А.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан «29 марта 2019 г. № 60»
2				15.12.2019		Жезин С.Л.	
2	ПК	Протокол в разработке	Комплексно-аграрных КИПК в 2019 году составляю не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: - рабд. и рабоборудов. - 1; -маш.экс.продукция - 1	15.12.2019	15.12.2019	Зарубина М.А., Кусочкин И.В., Мяслов А.В.	Е.работе. В срок не достигли готовности
2.1.1	ПК	Осуществлен контроль	Формирование программы нового этапа программы КИПК в 2015 году	31.03.2019	31.03.2019	Зарубина М.А., Кусочкин И.В., Мяслов А.В.	Список оборудования
2.1.2	ПК	Протокол в разработке	Программа мероприятий по развитию программы	31.08.2019	31.08.2019	Зарубина М.А.	Е.работе по составлению рецепта для замены оборудования
2.1.3	ПК	Протокол в разработке	Участие в отборе и проведении ВЭП в 2019 году	31.08.2019	31.08.2019	Зарубина М.А.	Е.работе. В срок не достигли готовности
3			Программа мероприятий по развитию программы - в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организационных мероприятий - не менее 3 шт., количество мероприятий - не менее 5 шт.; - количество мероприятий - не менее 5 шт.; - количество мероприятий - не менее 5 шт.; - количество мероприятий - не менее 5 шт.	31.12.2024		Жезин С.Л.	
3.1	ПК	Протокол в разработке	Участие в разработке программы мероприятий по развитию программы - в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организационных мероприятий - не менее 3 шт., количество мероприятий - не менее 5 шт.; - количество мероприятий - не менее 5 шт.; - количество мероприятий - не менее 5 шт.	31.12.2024	31.12.2024	Зарубина М.А., Артемьев В.А., Кусочкин И.В., Мяслов А.В., Васильев Н.И.	Е.работе. В срок не достигли готовности
3.1.1	ПК	Осуществлен контроль	Внесение предложений в Минсельхоз России по развитию программы - в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Зарубина М.А., Кусочкин И.В., Мяслов А.В., Васильев Н.И.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан «8 февраля 2019 года».
3.1.2	ПК	Осуществлен контроль	Формирование программы мероприятий по развитию программы - в 2019 году	01.02.2019	01.02.2019	Зарубина М.А., Кусочкин И.В., Мяслов А.В., Васильев Н.И.	Е.работе. В срок не достигли готовности