

Руководитель
регионального проекта

К.Г. Яковлев



(Инициалы)

05.08.2019

О Т Ч Е Т
Чувашская Республика
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» ("Культурная среда")

Общий статус реализации

1. Риск	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Прогнозные сведения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения
<p>Переоценка 2 модельных бюджетов по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных бюджетов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценка 2 модельные бюджеты по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим возникает риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Переоценка 2 модельных бюджетов по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных бюджетов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценка 2 модельные бюджеты по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим возникает риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Прогнозные сведения	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	<p>Переснащение 2 модельных библиотек по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переснащение 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	<p>1. Внесение изменений в Правила в части исключения условий получения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>2. Проломониторить возможность внесения изменений в региональный проект в части исключения целевых показателей, результатов и контрольных точек в случае неполучения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>В целях выполнения целевого показателя «Переснащение 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» в 2019 г. необходимо выделить средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 10,0 млн. рублей.</p>

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.
<i>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.

5.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджета муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000								
5.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000								
Всего по региональному проекту "Культурная среда" за счет всех источников, в том числе:											
		федеральный бюджет	104,359	104,359	104,359	168,308	168,308	140,306	20,728	12,3	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,8	
		Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
		внебюджетные источники	0,000	63,949	63,949	168,308	63,949	48,091	8,435	13,2	
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	63,949	63,949	168,308	63,949	48,091	8,435	13,2	
		внебюджетные источники	0,000	X	X	X	X	X	0,000	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		<i>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>	31.12.2019		С.Г. Обрывагин	
1.1.	ПК	Нерезонные сведения	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, диски отсутствуют
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	01.03.2019	11.02.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 09.02.2019 № 054-07-2019-011; Соглашение от 11.02.2019 № 054-09-2019-139.
1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики с органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2019	30.04.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 25.03.2019 № 97653000-1-2019-004; Соглашение от 25.03.2019 № 97616000-1-2019-005; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/23; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/24; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/25; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/26.
2.	ПС		<i>Пересоздано 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту</i>	01.12.2019		О.С. Ярилова	
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Пересозданы 2 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	Пересоздание 2 модельных библиотек по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281. В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Пересозданы 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя. Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.

2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсном отборе библиотек для модернизации	01.04.2019	01.04.2019	И.И. Ильина, С.М. Старикова	Чувашской Республикой для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок.
3.	ПС		<i>Пересначено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту</i>	01.12.2020		О.С. Ярилова	
3.1.	ПК	Противозыбные сведения	Пересначены 4 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2020	01.12.2020	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсном отборе библиотек для модернизации в году, следующем за периодом сбора заявок	01.04.2019	01.07.2019	Е.Г. Чернова	В июле 2019 года Чувашской Республикой для участия в конкурсном отборе было направлено 9 заявок. Письмо от 17.07.2019 № 02/17-4712
4.	ПС		<i>Оснащено оборудованием 200 кинозалов</i>	01.12.2019		П.В. Степанов	
4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Поданы заявки на оснащение оборудованием не менее 2 кинозалов	01.04.2019	01.04.2019	Т.Н. Малеева, А.Н. Абдюшов	Письмами ОМСУ в Фонд кино направлены 5 заявок на участие в конкурсе по оснащению кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек.
5.	ПС		<i>Капитально отремонтировано 1 театр для детей</i>	01.12.2019		П.В. Степанов	
5.1.	ПК	Противозыбные сведения	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	15.02.2019	08.02.2019	А.В. Тимофеев, Е.И. Николаева	Соглашение от 08.02.2019 № 054-08-2019-219