

Руководитель  
регионального проекта

Антонова И.Н.



(подпись)

01.07.2019

Утвержден

проектным комитетом по реализации  
региональных проектов, направленных на  
реализацию национального проекта «Малое и  
среднее предпринимательство и поддержка  
индивидуальной предпринимательской  
инициативы» и федеральных проектов,  
входящих в его состав

(протокол от 02.07.2019 № 3)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019

"Чувашская Республика"  
"Популяризация предпринимательства"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым не выделено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом												
1.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	0,053	0,00	0,00	0,050	0,216	0,216	0%	Значение на I и II квартал 2019 г. составляет 0,00 по причине того, что по плану мероприятий по реализации регионального проекта приложении №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательств а» запланировано достижение значений на III и IV квартал 2019 г.
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом												

<p>2.</p> <p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом</p>	<p>0,053</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,064</p>	<p>0,064</p>	<p>0%</p>	<p>Значение с I по III квартал составляет 0,00 в связи с тем, что выполнение показателя вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, запланировано на IV квартал 2019 г. по завершении всех мероприятий предусмотренных планом мероприятий по реализации регионального проекта приложении №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательств».</p>
<p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом</p>								
<p>3.</p> <p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом</p>	<p>0,61</p>	<p>0,049</p>	<p>0,079</p>	<p>0,149</p>	<p>0,649</p>	<p>0,649</p>	<p>12,2%</p>
<p>Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом</p>								

4.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	2,05	0,297	0,400	0,567	3,546	3,546	11,3%	
----	-----------------------	---	--------------	----------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	100
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	X	0	0	0	0

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПК	Проложенные сведения	<p>В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 г.:</p> <p>на 20.12.2019 - 64 ед.</p>	01.01.2019	20.12.2019	З.П. Магомедова	