

Руководитель
Регионального проекта
Рябинина Т.А.

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных проектов,
направленных на реализацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и федеральных проектов,
входящих в его состав



(подпись)

01.07.2019

(протокол от 01.07.2019 г. № 3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019

"Тувацкая Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе - июне финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателя	Единица измерения (по ОРСЕД)	Финансовое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Коллективное ownership в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек</p>												
1.	Отсутствие ограничений	Количество должностных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	Возрастающий	человек	0,00	58,00	138,00	138,00	235,00	121,00	114%	Показатель за II кв. 2019 г. приведен оценочно, фактическая информация будет представлена по итогам 4 квартала
<p>Коллективное ownership, зарегистрированное в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»</p>												
2.	Отсутствие ограничений	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»	Возрастающий	человек	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена по итогам 4 квартала	
<p>Коллективное ownership членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на числа субъектов МСП, включая личные подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки</p>												
3.	Отсутствие ограничений	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на числа субъектов МСП, включая личные подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки	Возрастающий	единица	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена по итогам 4 квартала	
<p>Коллективное ownership созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единицы</p>												
4.	Отсутствие ограничений	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Возрастающий	единица	0,00	58,00	138,00	138,00	138,00	24,00	575%	Показатель за II кв. 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование результатов и источников финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программным региональным проектом	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Осуществление отклонения	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 1350 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 121 федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Осуществление отклонения	Деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 1350 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 121 федеральный бюджет	90,91	207,81	207,81	-	-	-	-		
1.1.1.	Осуществление отклонения	федеральный бюджет	81,00	205,73	205,73	-	-	-	-		
1.1.2.	Осуществление отклонения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Осуществление отклонения	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,82	2,08	2,08	-	-	-	-		
1.1.3.1	Осуществление отклонения	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,82	2,08	2,08	-	-	-	-		
1.1.3.2	Осуществление отклонения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3	Осуществление отклонения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Осуществление отклонения	внебюджетные источники	9,09	x	x	-	-	-	-		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:											
Федеральный бюджет			81,00	205,73	205,73	-	-	-	-	В январе-июне финансируются не предусмотрено	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,82	2,08	2,08	-	-	-	-		
внебюджетные источники			9,09	x	x	-	-	-	-		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				исполн	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупными заказчиками у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупными заказчиками. Срок: 15.10.2018-20.12.2024 г.г.	20.12.2024		А.А. Брячевкин	-
1.1.	ПК		Результат регионального проекта: Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупными заказчиками у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения открытости сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупными заказчиками. Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	И.И. Вязильев, И.В. Денищев	В работе. Риски несущественны отсутствуют.
1.1.1.	РРП	Исполнение отменено	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.02.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	И.И. Вязильев, И.В. Денищев	06.03.2019 г. Утвержден план-график проведения семинаров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РРП	Отсутствие отменено	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	И.И. Вязильев	1. Разработан баннер ПК на сайте КХП ЧР «Агро-Инновация» (http://agro-in.sar-ni.daini.ru/); 2. Информационное наполнение баннера из 2-х разделов: региональные меры поддержки и партнерия проекта (http://agro-in.sar-ni.daini.ru/asp?x?id=2506834) и меры поддержки корпорации МПС (http://agro-in.sar-ni.daini.ru/asp?x?id=2506834); 3. Презентационные материалы: презентация по мерам поддержки НФ, СЖФ, СПОК (http://gov.sar-ni.daini.ru/asp?x?id=2506834); презентация созданию СПОК (http://agro-in.sar-ni.daini.ru/asp?x?id=2506849); налогообложение СПОК (http://agro-in.sar-ni.daini.ru/asp?x?id=2506849); 4. Разработана брошюра «Поддержка малых форм хозяйствования в АПК»; 5. 14 февраля 2019 года состоялся семинар видеоконференцсвязи с муниципальными районами Чувашии по развитию сельскохозяйственной кооперации в республике.

2	ПС		<p>Результат федерального проекта: На основе преддекретных итогов реализуемых в календаре время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» разработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечение разработки и реализации комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с разработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p>	30.06.2019	О.Н. Лут	
2.1.	ПК		<p>Результат регионального проекта: Выпущены целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) принята в соответствии с разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>	20.09.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
2.1.1.	РРП		<p>Подготовлен проект Программы, приведенный в соответствие с разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>	20.06.2019	Данилов И.В.	Подготовлен проект Программы, приведенный в соответствие с разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации
2.1.2.	РРП		<p>Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики</p>	30.08.2019	Данилов И.В.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
3.	ПС		<p>Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета субъектам Российской Федерации грантов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. 	05.11.2018	О.Н. Лут	
3.1.	ПК		<p>Результат регионального проекта: Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 606,43 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 90,91 млн. рублей; - в 2020 году в размере 58,66 млн. рублей; - в 2021 году в размере 74,28 млн. рублей; - в 2022 году в размере 100,50 млн. рублей; - в 2023 году в размере 133,96 млн. рублей; - в 2024 году в размере 148,12 млн. рублей 	31.12.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	<p>Предоставление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики»</p>

3.1.1.	РРП	Отсутствия: от Клен-вндр	Подготовлен проект НИДА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещение для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.sar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2019	01.05.2019	Рябинина Т.А.; Давыдов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении права предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят
3.1.2.	РРП	Отсутствия: от Клен-вндр	Проект НИДА согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики	01.10.2019	08.05.2019	Рябинина Т.А.; Давыдов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении права предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят
3.1.3.	ПК	Отсутствия: от Клен-вндр	Проект НИДА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят	20.10.2019	15.05.2019	Рябинина Т.А.; Давыдов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении права предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят