

Руководитель регионального проекта

С.В. Григорьев



(подпись)

01.07.2019

Утвержден

Проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и федеральных проектов, входящих в его состав

(протокол от 01.07.2019 № 4.)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений <i>в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено</i>	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. Сведения о значенных целях и показателях

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p><i>Количество сотрудников предприятий, обученных инструментариям повышения производительности труда (человек, нарастающим итогом)</i></p>												
1.	Прогнозные сведения	Проведено обучение сотрудников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством оптимизированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	60	118,00	118,00	0%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
2.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЛК)	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	35	72,00	72,00	0%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
3.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	50	100,00	100,00	0%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
<p><i>Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики (единиц, нарастающим итогом)</i></p>												
4.	Прогнозные сведения	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	2	5	14,00	14,00	100%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
5.	Прогнозные сведения	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЛК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	0	6,00	6,00	100%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
6.	Прогнозные сведения	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	5	11,00	11,00	100%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых проработ проекционная производительности труда соответствующим целевым показателям (проценты)

7.	Прогнозные сведения	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастационный	Процент	0,00	0	-	-	60,00	60,00	0%	Показатель ежегодно. Ежекартальный разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета производительности труда предприятий, отрасли, субъекта Российской Федерации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.
----	---------------------	--	-----------------	---------	------	---	---	---	-------	-------	----	---

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по плану	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнение, млн. рублей	Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Проведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 полков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения заказов							
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:	434,0						
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0				0,0	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	434,0	X	X	X	0,0	-	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по проекту	Сводная бюджетная роспись		Исполнение, млн. рублей	Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
				Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отсутствие отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)	Предусмотрено напортом регионального проекта	бюджетная роспись	бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Касовое исполнение	(8)/(5)*100	
2.1.	Отсутствие отклонений	Сформирован Ресубликанский центр компетенций в сфере производительности труда	6,8						
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0	60,2	60,2		0,0	-	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-	
2.2.	Отсутствие отклонений	Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда	0,05						
2.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0						
2.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		
2.2.2.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения предусмотрено насыртом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
				Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0							
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0							
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			440,8	67	67	6,8	2,9	0,65		
Федеральный бюджет			0,0	60,2	60,2		0,0	-		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0				0,0	-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6		
внебюджетные источники			434,0	X	X	X	0,0	-		

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятиях

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера - Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов)	28.06.2019			
			Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%). Срок: 28.06.2019				
1.	РРП	Отсутствие отклонений	Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта	15.06.2019	15.06.2019	С.В. Григорьев	Выполнено. Приказами предприятий утверждены составы рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта

1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда
1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда
2			Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта	01.09.2019	01.12.2019, далее - ежегодно	С.В. Григорьев	
2.1	РРП	Прогнозные сведения	Разработаны дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта	01.09.2019	01.12.2019, далее - ежегодно	С.В. Григорьев	