

Руководитель регионального проекта

С.В. Григорьев



(подпись)

03.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений <i>в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствие отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствия отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствия отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствия отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. Сведения о значенных целей и показателей*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p><i>Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда (человек, нарастающим итогом)</i></p>												
1.	Проблемные сведения	Проведено обучение сотрудников предприятия – участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	60	118,00	118,00	0%	Показатель ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
2.	Проблемные сведения	Количество обученных сотрудников предприятия – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	35	72,00	72,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
3.	Проблемные сведения	Количество обученных сотрудников предприятия – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	50	100,00	100,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
<p><i>Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых отраслей экономики (единиц, нарастающим итогом)</i></p>												
4.	Проблемные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	2	5	14,00	14,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
5.	Проблемные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национально-региональными центрами компетенций – РЦК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	0	6,00	6,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
6.	Проблемные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национально-регионального проекта самостоятельно	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	5	11,00	11,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.

Для предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых трудом производительности труда соопоставляются целевыми показателями (процентами)

7.	Прогнозные обязательства	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастающий	Процент	0,00	0	-	-	60,00	60,00	0%	Показатель ежегодо. разбивка возможной в соответствии с расчетами	Расчитывается ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.
----	--------------------------	--	--------------	---------	------	---	---	---	-------	-------	----	---	--

*сведения о значенных целей и показателей приведены за I квартал 2019 года

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий		
				Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Длимиты бюджетных обязательств			Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализованы под федеральным управлением (создано 56 потоков - образцов ключевых производств, проведено не менее 5 оценок качества ключевых элементов производственной системы и достигнутого уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения заданных результатов	434,0							
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:	434,0							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0				0,0	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	434,0	X	X	X	0,0	-		

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей		Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства			
			4	5	6	7	8	9	10
2	отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)							
2.1.	отклонений	Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере подготовки специалистов	6,8						
2.1.1.	отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	60,2	60,2		0,0	-	
2.1.2.	отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	60,2	60,2		0,0	-	
2.1.3.	отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6	
2.1.3.1	отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6	
2.1.3.2	отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
2.1.3.3	отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
2.1.4.	отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-	
2.2.	отклонений	Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда	0,05						
2.2.1.	отклонений	федеральный бюджет	0,0						
2.2.2.	отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		
		Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0	
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0						
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0						
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			440,8	67	67	6,8	2,9	0,65	
Федеральный бюджет			0,0	60,2	60,2		0,0	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0				0,0	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	42,6	
внебюджетные источники			434,0	X	X	X	0,0	-	

4. Сведения о Достижении результатов, контрольных точек и мероприятиях

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков – образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов)	28.06.2019			
1.	РРП	Прогнозные сведения	Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участников национального проекта	15.06.2019	15.06.2019	С.В. Григорьев	
1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда

1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда
-----	-----	-----------------------	---	------------	------------	----------------	---