

Руководитель  
регионального проекта —  
Кудряшов Сергей Владимирович



(подпись)

13.01.2020


ОДОБРЕН  
протоколом заседания проектного комитета по  
реализации региональных проектов,  
направленных на реализацию национального  
проекта "Образование" и федеральных проектов,  
входящих в его состав, от 13.01.2020 № 2

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0	0	0	0	0	0	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 21.10.2019г. № 073-2019-Е40021-1/2, приложен файл.
2		Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	0	0	0	5	5	5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 21.10.2019г. № 073-2019-Е40021-1/2, приложен файл.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0	0	0	0	3	3	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 21.10.2019г. №073-2019-Е40021-1/2, приложен файл.
4		Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 21.10.2019г. № 073-2019-Е40021-1/2, приложен файл.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
5		Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 21.10.2019г. №073-2019-Е40021-1/2, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

## Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(08) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</i>							
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 434,35	42 434,35	42 434,35	42 434,35	42 434,35	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 434,35	42 434,35	42 434,35	42 434,35	42 434,35	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований							
1.2		внебюджетные источники							
2		<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</i>	54 981,00	54 981,00	54 981,00	26 472,90	26 472,90	48,15	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	54 981,00	54 981,00	54 981,00	26 472,90	26 472,90	48,15	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 981,00	54 981,00	54 981,00	26 472,90	26 472,90	48,15	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			97 415,45	97 415,45	97 415,45	68 907,35	68 907,35	70,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			97 415,45	97 415,45	97 415,45	68 907,35	68 907,35	70,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			97 415,45	97 415,45	97 415,45	68 907,35	68 907,35	70,74	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений









 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	 6
2		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	 3
3		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	 8
4		К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	 1


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 25, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень объектов для подключения" Письмо Ростелеком от 09.10.2019г. №0606/05/2760-19, приложен файл. Предоставлена информация : 25 из 25. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на подключение объектов" Мининформполитики Чувашии от 12.08.2019г. №0173100007519000106_144316, приложен файл.
1.2			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на подключение объектов" Мининформполитики Чувашии от 12.08.2019г. №0173100007519000106_144316, приложен файл.
1.3			Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень объектов для подключения" Письмо Ростелеком от 09.10.2019г. №0606/05/2760-19, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены










Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			<i>Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Значение: 20, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019		Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20. Информация по результату: Выполнено.
2.1			Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	01.06.2019	01.06.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении предложений по информационному наполнению официальных сайтов ОУ" Письмо Минобразования Чувашии от г. №02/13-9066, приложен файл. Представлены предложения в Минпросвещения России
2.2			Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.3			Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено.
2.3.1	РНП		Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл.
2.4			Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено.
2.4.1	РНП		Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.5			Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации	31.12.2019	01.06.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций" Методические рекомендации Минпросвещения России от 31.05.2019г. №МР-82/02, приложен файл.
2.5.1	РНП		Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации	01.06.2019	01.06.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций" Методические рекомендации Минпросвещения России от 31.05.2019г. №МР-82/02, приложен файл. Направлены предложения в Минпросвещения России


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.6	РРП		Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Ширшов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень объектов для подключения" Письмо Ростелеком от 09.10.2019г. №0606/05/2760-19, приложен файл. 2. "Перечень объектов для подключения" Ростелеком от 09.10.2019г. №0606/05/2760-19, приложен файл.
3			<i>Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
3.1			Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл. 2. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №795-р, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2			Осуществлена государственная регистрация организации	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №795-р, указана ссылка.
3.3			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 26.10.2019г. №795-р, указана ссылка.
3.4			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №795-р, указана ссылка.
3.5			Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение к лицензии" Минобразования Чувашии от 07.04.2015г. №368, приложен файл.
3.6			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии от 27.09.2019г. №887, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.7			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии от 27.09.2019г. №887, приложен файл.
3.8	РРП		Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	05.02.2019	Кузнецова А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №795-р, указана ссылка.
3.8.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	31.10.2018	27.10.2018	Кузнецова А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер и концепции создания центра цифрового образования «IT-куб» Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.10.2018г. №795-р, указана ссылка.
3.8.2	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	28.02.2019	05.02.2019	Кудряшов С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации регионального проекта" Соглашение Минпросвещения России от 05.02.2019г. №073-2019-Е40021-1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений







Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			<i>К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий</i> Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
4.1			Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	31.03.2020	31.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
4.1.1	РНП		Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
4.1.2	РНП		Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения	31.03.2020	31.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения