

Руководитель
регионального проекта

Кудряшов С.В.



(подпись)

13.01.2020

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета
по реализации региональных проектов, направленных
на реализацию национального проекта "Образование"
и федеральных проектов, входящих в его состав,
от 13.01.2020 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Чувашская Республика"

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Возрастающих	процент	70,00	70,50	71,00	72,00	73,00	73,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальный показатель приводится оценочно
<i>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Возрастающих	тысяч человек	22,00	24,00	25,50	27,00	27,50	27,50	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальный показатель приводится оценочно
<i>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	Возрастающих	миллион человек	1	0,025	0,027	0,029	0,0341	0,0341	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальный показатель приводится оценочно
<i>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Возрастающих	тыс.чел.	0,00	0,50	1,00	2,00	3,00	3,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальный показатель приводится оценочно
<i>Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом</i>												
5	Отсутствие отклонений	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	Возрастающих	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальный показатель приводится оценочно

2		<i>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации</i>	215,7	215,7	215,7	215,7	215,7		
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике</i>	215,7	215,7	215,7	215,7	215,7		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3.		<i>Для 935 тыс. детей не менее чем в 700 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1		
3.1.	Отсутствие отклонений	<i>В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1		
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3		
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.		<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены целевые модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5		
4.1.	Отсутствие отклонений	<i>Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей</i>	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5		
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4		

4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.		<i>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год</i>	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. Срок: 31.12.2019	31.12.2019		И.А.Михеев	
1.1.	Совет	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта.</i> Не менее чем 0,117 млн.чел. Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: 2019 год – 0,0341 млн.чел.; 2020 год – 0,0478 млн.чел.; 2021 год – 0,0887 млн.чел.; 2022 год – 0,0887 млн.чел.; 2023 год – 0,102 млн.чел.; 2024 год – 0,117 млн.чел.	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Информационный отчет от 27.12.2019
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (01)</i> Созданы условия для участия обучающихся Чувашской Республики в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Все документы размещены на сайте https://proektoria.online/projects/
1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (2)</i> Проведена информационная кампания по организации открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Все документы размещены на сайте https://proektoria.online/projects/
1.1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (3)</i> Разработаны рекомендации по включению в образовательные программы по предметам открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Методические рекомендации размещены на сайте https://proektoria.online/projects/
1.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (4)</i> Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентации	01.11.2019	31.12.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Информационный отчет от 27.12.2019.
1.1.5.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (5)</i> Разработка не менее 10 контентов дистанционных курсов педагогов Чувашской Республики с учетом опыта платформы «Проектория» и аналогичных платформ	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Материал размещены по ссылке http://obuch.friemaxx.ru/listunreg.php
2.	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Срок: 31.12.2019	31.12.2019		И.А.Черноскутова, А.И.Рожков, Ю.Е.Михеева, И.Ю.Суперкин, А.Е.Тимки	
2.1.	Совет	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта.</i> Не менее 72 тыс. детей в Чувашской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»: 2019 год – не менее 3 тыс. детей; 2020 год – не менее 15 тыс. детей; 2021 год – не менее 27 тыс. детей; 2022 год – не менее 42 тыс. детей; 2023 год – не менее 57 тыс. детей; 2024 год – не менее 72 тыс. детей.	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (1)</i> Определен перечень профессиональных образовательных организаций для проведения профессиональных проб	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (2)</i> Проведена информационная кампания по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
2.1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (3)</i> Проведено онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
2.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (4)</i> Проведены профессиональные пробы для учащихся по различным специальностям	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
2.1.5.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка регионального проекта. (5)</i> Подготовлены индивидуальные рекомендации «траектория профессионального развития» для учащихся по изучению программ дополнительного образования в регионе	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Исаев Ю.Н.	Выполнено. Приказ Минобразования от 31.07.2019 № 1381 "О реализации проекта "Билет в будущее", Отчет о проведении мероприятий проекта "Билет в будущее в 2019 году в Чувашской Республике
3.	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Для 330 тыс. детей не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Срок: 31.12.2019	31.12.2019		И.А.Михеев	

3.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Не менее чем в 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В.	Показатель выполнен. Акты выполненных работ приложены.
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.03.2019	01.10.2019	Кудряшов С.В.	Заключены контракты на ремонт спортивных залов 29 общеобразовательных организаций республики, расположенных в сельской местности (например, муниципальный контракт от 22.05.2019 № 2, контракт от 15.05.2019 № 4 и др.)
3.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В.	Отчет в соответствии с соглашением направлен в системе "Электронный бюджет"
4.	ПС		Результат федерального проекта: Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1105 детских технопарков "Кванториум", с вовлечением не менее 385 тыс. детей. Срок: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2024	И.А.Михеев, М.А.Никин, А.Е.Тимкин	
4.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Созданы детские технопарки «Кванториум»	01.10.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В.	Риски достижения отсутствуют
4.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. (1) Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 794-р Об утверждении "Комплекса мер по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики".
4.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 794-р Об утверждении "Комплекса мер по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики".
4.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. (2) Осуществлена государственная регистрация организации	30.11.2019	31.12.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Устав № 2420 от 21.12.2017, Свидетельство о государственной регистрации права (ОГПР земельный участок) № 21-21-08/049/2014-202 от 11.07.2016, кадастровый номер: 21-02-010202-36; Свидетельство о регистрации права (учебный корпус д.1) № 21-21-08/030/2008-129 от 12.07.2016, кадастровый номер: 21-02-000000-1466; Свидетельство о регистрации права (учебный корпус д.2) № 21-21-08/2006-321 от 11.07.2016, кадастровый номер: 21-02-000000-1637
4.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. (3) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	30.11.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Приказ директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 30.08.2019 131-ОД.
4.1.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Участие сотрудников детского технопарка "Кванториум" в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды	01.06.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. (Сертификаты об обучении педагогов)
4.1.3.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	30.11.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Приказ директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 08.08.2019 114-ОД.
4.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. (4) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	30.11.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Утверждена калькуляция операционных расходов детского технопарка "Кванториум"
4.1.5.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.11.2019	30.11.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Лицензии имеются.
4.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.05.2019	30.05.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-579
4.1.6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	28.02.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение с Минпросвещения России от 12.02.2019 № 073-08-2019-577, Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-579
4.1.6.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование дизайн-проекта детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики. Согласование проекта зонирования детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 794-р Об утверждении "Комплекса мер по созданию детского технопарка «Кванториум»"
4.1.6.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеобразовательных программ	01.05.2019	01.05.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение с Минпросвещения России о получении субсидии в рамках проекта "Успех каждого ребенка" от 12.02.2019 № 073-08-2019-577, Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-579
4.1.6.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка перечня дополнительных общеобразовательных программ, плана проведения обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум»	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Определен перечень. Приказ директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 45-ОД
4.1.6.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Определен перечень дополнительных общеобразовательных программ. Определены заказчик, цели и задачи обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум»	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Определен перечень. Приказ директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 45-ОД
4.1.6.6.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка новых программ дополнительного образования	31.03.2019	27.02.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Программы разработаны и утверждены приказом директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 № 46-ОД
4.1.6.7.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны и согласованы программы обучения. Сформированы группы для обучения преподавательского состава	31.03.2019	27.02.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Программы разработаны, группы для обучения сформированы. Программы и списки групп утверждены приказом директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 № 47-ОД.

4.1.6.8.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг проведения обучения преподавательского состава новым общеразвивающих программам детского технопарка «Кванториум»	30.05.2019	30.05.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	13-18 мая 2019 г. «Основные технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности»; образовательная сессия по гибким компетенциям г. Липецк (педагоги Ершова А.И., Печкин А.В., Швецова Е.Ю., Ильин А.В.); 17-22 июня 2019 г. «Современные методы нанодиагностики»; образовательная сессия по развитию hard-компетенций, г. Санкт-Петербург (педагог Ершова А.И.); 24-28 июня 2019 г. «Генно-инженерные технологии в дополнительном образовании детей: базовый уровень»; Образовательная сессия по развитию hard-компетенций, г. Москва (педагог Швецова Е.Ю.), август 2019 г. «Аэро» стратегическая hard-сессия г. Ульяновск (педагог Лаврушкин С.А.), 23-26 сентября 2019 г. «Основы формирования профессиональных компетенций сотрудников ДТ «Кванториум», ответственных за работу со СМН»; Образовательная сессия, г. Москва (педагог Беляев С.А.), 29-31 марта 2019 г., 29-31 июня 2019 г., 22-24 ноября 2019 г. - «Основы управления детским технопарком «Кванториум» г. Москва, г. Великий Новгород, г. Москва (руководитель Н.В.Петрова).
4.1.6.9.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» и планов закупок	15.03.2019	01.04.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Подготовлен отчет: сформированы потребности в ресурсном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум». Разработан план создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум».
4.1.6.10.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение закупки и заключение контракта	15.03.2019	01.10.2019	Пристова Е.Ю.	Закупка внесена в план-график, проведены конкурсные процедуры, заключены контракты
4.1.6.11	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	15.03.2019	01.04.2019	Пристова Е.Ю.	Калькуляция операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 794-р от 26.10.2018 г.
4.1.6.12	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение закупки и заключение контракта	02.05.2019	30.09.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Аукционная документация размещена на сайте с 20.06. 2019 г http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html № 31908018684 - 10 865 000 руб. (Энерджиквантум - 20.06.2019 г.); № 3190804090 - 10 330 172 руб. (Наноквантум - 24.06.2019 г.); № 31908041084 - 10 251 645 руб. (Биоквантум - 24.06.2019 г.); № 31908030066 - 3 525 055 руб. (IT-квантум - 25.06.2019 г.); № 31908107977 - 12 753 299 руб. (Поставка комплекта оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлении «Хайтек» - 17.07.2019); № 31908088099 - 2 266 518 (Поставка лабораторной мебели для Наноквантума и Биоквантума - 11.07.2019); № 31908145659 - 3 246 049 (Поставка мебели для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 29.07.2019); №31908056958 - 3 152 841 (Поставка профильного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в части направления «Дополненная и виртуальная реальность» - 02.07.2019); № 31908131278 - 8 085 889 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлениях IT-квантума, "Хайтек", "Дополненная и виртуальная реальность" - 24.07.2019); №31908121383 - 7 197 036 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 22.07.2019); Заключены договора на поставку оборудования и расходных материалов: 1. Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» № 2019.304519 от 28.08.2019 на сумму 7197,0 тыс.руб 2. Поставка учебного оборудования в части направления БИОквантум № 2019.329297 от 28.08.2019 на сумму 1130 тыс.руб 3. Поставка оборудования для оснащения детского технопарка в направлении Хай-тек № 2019.301499 от 23.08.2019 на сумму 12562 тыс.руб
4.1.6.13	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум»	30.06.2019	30.06.2019	Пристова Е.Ю.	Аукционная документация размещена на сайте с 20.06. 2019 г http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html № 31908018684 - 10 865 000 руб. (Энерджиквантум - 20.06.2019 г.); № 3190804090 - 10 330 172 руб. (Наноквантум - 24.06.2019 г.); № 31908041084 - 10 251 645 руб. (Биоквантум - 24.06.2019 г.); № 31908030066 - 3 525 055 руб. (IT-квантум - 25.06.2019 г.); № 31908107977 - 12 753 299 руб. (Поставка комплекта оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлении «Хайтек» - 17.07.2019); № 31908088099 - 2 266 518 (Поставка лабораторной мебели для Наноквантума и Биоквантума - 11.07.2019); № 31908145659 - 3 246 049 (Поставка мебели для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 29.07.2019); №31908056958 - 3 152 841 (Поставка профильного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в части направления «Дополненная и виртуальная реальность» - 02.07.2019); № 31908131278 - 8 085 889 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлениях IT-квантума, "Хайтек", "Дополненная и виртуальная реальность" - 24.07.2019); №31908121383 - 7 197 036 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 22.07.2019); Заключены договора на поставку оборудования и расходных материалов: 1. Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» № 2019.304519 от 28.08.2019 на сумму 7197,0 тыс.руб 2. Поставка учебного оборудования в части направления БИОквантум № 2019.329297 от 28.08.2019 на сумму 1130 тыс.руб 3. Поставка оборудования для оснащения детского технопарка в направлении Хай-тек № 2019.301499 от 23.08.2019 на сумму 12562 тыс.руб
4.1.6.14	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовлена отчетность об исполнении закупки	08.07.2019	08.07.2019	Пристова Е.Ю.	На 1 сентября 2019 года заключено контрактов на сумму 72206,0 тыс. руб.
4.1.6.15	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум»	01.07.2019	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	На 1 сентября 2019 года заключено контрактов на сумму 21172,2 тыс. руб.
4.1.6.16	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.08.2019	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Дополнительные общеобразовательные программы всех направленностей разработаны и согласованы с Фондом развития новых форм образования.
4.1.6.17	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение медианплана детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Утвержден Приказом Минобразования Чувашии от 28.02.2019 № 445

4.1.6.18	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение информационной кампании с целью привлечения не менее 3500 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ	31.08.2024	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Информационная кампания ведется с сайтов Минобразования Чувашии http://www.obrazov.csp.ru/ , сайта детского технопарка "Кванториум" https://kvanorium-nowch.ru/ . В социальных сетях (официальные группы ВКонтакте, Instagram)
4.1.6.19	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ	01.03.2019	31.03.2019	Пристова Е.Ю.	Ведется постоянный мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ
4.1.6.20	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с брендбуком	01.03.2019	15.11.2019	Пристова Е.Ю.	Выполнено. Срок окончания строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с договором 2019.278345 от 01.08.2019, 25 сентября 2019 года
4.1.6.21	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен набор не менее 800 учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ.	01.10.2019	01.10.2019	Пристова Е.Ю.	Выполнено. Набор проведен (приказ Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 31.10.2019 № 182-ОД)
5.	ПС		Результат федерального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Срок: 31.12.2019	31.12.2019		И.А.Михеев, А.Е.Тимкин	
5.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Не менее 34 % детей Чувашской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Ширшов А.А.	Показатель выполнен. Информационный отчет.
5.1.1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.10.2019	01.10.2019	Ширшов А.А.	Заключено соглашение с Национальным ресурсным центром наставничества о реализации лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Мероприятия ведутся с 5 ноября т.г.
5.1.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	28.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
5.1.1.4	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создан информационный контент размещенный на портале дополнительного образования Чувашской Республики для дистанционного освоения дополнительных общеобразовательных программ	31.10.2019	31.10.2019	Кудряшов С.В.	Контент создан. https://xn--21-kmc.xn--80aafey1amqg.xn--d1acj3b/
6.	ПС		Результат федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации Срок: 31.12.2019	31.12.2019		И.А.Михеев, А.И.Рожков, Е.В.Шмелева, А.Е.Тимкин	
6.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Результат выполнен. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.10.2019 № 441
6.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Приказом Министерства от 1 сентября 2010 года № 1429 «О Республиканском Центре по работе с талантливыми детьми» центром по работе с талантливыми детьми определено государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства (далее – ГАУ ЧР «Центр внешкольной работы «Эткер»). Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 793-р «Об утверждении комплекса мер и концепции создания и развития республиканского центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи» создание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» будет осуществляться путем переименования ГАУ ЧР «Центр внешкольной работы «Эткер» в государственное автономное негосударственное образовательное учреждение «Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О переименовании государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» находится на внутриведомственном согласовании.
6.1.1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Принято Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О переименовании государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики»
6.1.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	01.03.2019	Тарасенко О.Н.	Выполнено
6.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.11.2019	30.11.2019	Тарасенко О.Н.	Выполнено. Лицензии имеются

6.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6.1.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.03.2019	03.03.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	План ФХД Центра внешкольной работы "Эткер" утвержден с учетом субсидии Российской Федерации 03.03.2019
6.1.3.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание/развитие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	28.02.2019	28.02.2018	Кузнецова А. Б.	Согласовано распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 793-р
6.1.3.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформировано и утверждено штатное расписание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н.	В настоящее время в Центре внешкольной работы «Эткер» работают 13 педагогических работников. С момента открытия Центра выявления и поддержки одаренных детей планируется увеличение штатных единиц
6.1.3.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован состав сотрудников Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	31.08.2019	31.08.2019	Кузнецова А. Б.	В настоящее время в Центре внешкольной работы «Эткер» работают 13 педагогических работников. С момента открытия Центра выявления и поддержки одаренных детей планируется
6.1.3.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Привлечены партнеры по реализации мероприятий Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А. Б.	Подписаны договоры о сотрудничестве между интеллектуальными партнерами и ГАУ ЧР "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии
6.1.3.6.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создан междеpartmentальный совет по развитию деятельности Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и утвержден его состав	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А. Б.	Приказ ГАУ ЧР "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии/Эткера от 12.02.2019 № 20-ОД
6.1.3.7.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.09.2019	30.09.2019	Кузнецова А. Б.	Дата открытия Центра (в рамках Рг-акции) – 26 декабря 2019 года
6.1.3.8.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.06.2019	30.06.2019	Кудряшов С.В., Тарасенко О.Н.	Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 432-р внесены изменения в распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 793-р в части зонирования
6.1.3.9.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласованы дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.03.2019	30.03.2019	Тарасенко О.Н.	Дизайн-проект и проект зонирования Центра утверждены распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 793-р от 26.10.2018
6.1.3.10.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Запланирована закупка оборудования	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Размещены объявление о закупке на 214,5 млн. руб. Поставка оборудования запланирована на сентябрь 2019 года
6.1.3.11.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещено объявление о закупке	04.06.2019	04.06.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Размещены объявление о закупке на сумму 214, 5 млн. руб.
6.1.3.12.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведена закупка и заключены контракты	01.07.2019	01.07.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Имеется риск незаключения вовремя контрактов. В связи с тем, что методические рекомендации по созданию и развитию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта фонда "Талант и успех" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", подписаны Минпросвещения России 21 мая 2019 г., инфраструктурные листы на 1 июля 2019 г. находятся на стадии согласования с проектным офисом национального проекта "Образование", в виду чего отсутствует возможность объявить закупки. Закупки будут объявлены сразу после согласования инфраструктурного листа Фондом новых форм развития образования
6.1.3.13.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на закупку, доставку и наладку оборудования	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Всего заключено контрактов на сумму 208 921,11 тыс. руб.
6.1.3.14.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	30.06.2019	30.06.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Проектно-сметная документация разработана и направлена 24 июня на экспертизу в АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии
6.1.3.15.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены строительно-монтажные работы и косметические ремонты	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Выполняются ремонтные работы
6.1.3.16.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Завершены строительно-монтажные работы и косметические ремонты	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Выполняются ремонтные работы
6.1.3.17.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создана инфраструктура Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2019	01.10.2019	Тарасенко О.Н.	Создана инфраструктура Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (закуплено оборудование)
6.1.3.18.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подписано соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Чувашской Республике	28.02.2019	12.02.2019	Тарасенко О.Н.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6.1.3.19.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создан попечительский и экспертный совет Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и утвержден их состав	31.05.2019	31.05.2019	Тарасенко О.Н.	Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 98-ОД создан Экспертный совет и утверждено Положение об Экспертном совете. Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 99-ОД создан Попечительский совет и утверждено Положение о Попечительском совете.
6.1.3.20.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждены ключевые направления работы Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации	31.05.2019	31.05.2019	Тарасенко О.Н.	Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 100-ОД утверждены ключевые направления работы ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии по деятельности в рамках выявления, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Чувашской Республики
6.1.3.21.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.04.2019	30.04.2019	Тарасенко О.Н.	Критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра разработаны, утверждены приказом ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28.03.2019 № 64-ОД
6.1.3.22.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен отбор на интенсивные программы	01.06.2019	01.06.2019	Тарасенко О.Н.	Отбор на интенсивные программы проведен. Всего на интенсивные программы планируется направить 322 человека.

6.1.3.23.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утвержден список участников интенсивных программ	02.06.2019	02.06.2019	Тарасенко О.Н.	Список участников 1 интенсивной смены утвержден приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 05.06.2019 № 110
6.1.3.24.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные и методические мероприятия по проведению интенсивных программ (место проведения, кадровый состав, нормативные документы)	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н.	Запланировано проведение интенсивных программ на базе ДОЛ "Солнышко" в период 05.06 - 25.06.2019, 26.06 - 17.07.2019, 18.07 - 07.08.2019. Общее количество детей - 350 человек. Программа интенсивных мероприятий ДОЛ "Солнышко" разработана и получила согласование экспертного совета по оценке образовательных программ организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики. В интенсивных мероприятиях примут участие педагоги ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", МБОУДО "Детская музыкальная школа № 1" г. Чебоксары, Чебоксарского художественного училища.
6.1.3.25.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработан план, программы проведения интенсивных программ	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н. Волкова О.С., Иванов Е.В.	Программа интенсивных мероприятий ДОЛ "Солнышко" разработана и получила согласование экспертного совета по оценке образовательных программ организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики
6.1.3.26.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведена апробация проведения интенсивных программ (в том числе учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности	31.08.2019	31.08.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Проведены интенсивные программы на базе ДОЛ "Солнышко" в период 05.06 - 25.06.2019, 26.06 - 17.07.2019, 18.07 - 07.08.2019. Общее количество детей - 350 человек.
6.1.3.27.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован годовой календарный план реализации образовательных программ, проводимых Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.07.2019	30.07.2019	Тарасенко О.Н.	Годовой календарный график реализации образовательных программ разработан и утвержден приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 22.07.2019 № 125-ОД
6.1.3.28.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создан открытый информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещающий работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи	31.08.2019	31.08.2019	Тарасенко О.Н.	Выполнено. Работа Центра освещается на сайте http://www.etker.csp.ru/Default.aspx
6.1.3.29.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован перечень и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	31.08.2019	31.08.2019	Тарасенко О.Н.	Выполнено. План график размещен на сайте Центра http://www.etker.csp.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1846747&title=Odarennie_deti
6.1.3.30.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Организовано сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме (3000 человек)	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Данные об одаренных детях внесены в Государственный информационный ресурс (Информационное письмо).
6.1.3.31.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены интенсивные и регулярные программы на базе Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с охватом не менее 500 человек (человеко-часов – 25000)	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Мероприятие выполнено. Приказы ГАУ ЧР ДО "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28.11.2019 № 213, 214, 215
6.1.3.33.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Обеспечено внесение данных об одаренных детях (1000 человек) в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Данные об одаренных детях внесены в Государственный информационный ресурс (Информационное письмо).
6.1.3.34.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Обеспечено проведение мероприятий, направленных на открытие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Выполнено. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.10.2019 г. № 441
7.	ПС		Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс.	31.12.2019		И.А.Михеев, А.И.Рожков	
7.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций национальной технологической инициативы	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Александров А.Ю.	Выполнено.
7.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б.	Приказ ректора ФГБОУ ВО «ЧГУ им И.Н. Ульянова» № 597 от 28.12.2018 года о реализации пилотного проекта «Центр развития современных компетенций детей»
7.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б.	Приказ ректора ФГБОУ ВО «ЧГУ им И.Н. Ульянова» № 597 от 28.12.2018 года о реализации пилотного проекта «Центр развития современных компетенций детей». Приказом Минобразования Чувашии от 01.03.2019 № 475 создан ведомственный проектный офис Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, реализующий государственную политику в области образования, по реализации национального проекта «Образование» в Чувашской Республике

7.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	30.05.2019	30.05.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено
7.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятия регионального проекта. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено. Информационный отчет прилагается.
8.	ПС		Национальной технологической инициативы Результат федерального проекта. Во всех субъектах Российской Федерации внедрены целевые модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Срок: 31.12.2021	31.12.2021		И.А.Михеев, А.Е.Тимкин Е.М.Зак	
8.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	31.12.2021	31.12.2021	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
8.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.07.2019	01.07.2019	Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено
8.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ разработан	01.08.2019	01.08.2019	Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 года № 737-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике». Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 августа 2019 года № 1480 утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике
8.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 года № 737-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике». Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 августа 2019 года № 1480 утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике.
8.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ утвержден (подписан)	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 года № 737-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике». Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 августа 2019 года № 1480 утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике.
8.1.5.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ опубликован	05.09.2019	05.09.2019	Тарасенко О.Н. Мурузов М.В.	Выполнено. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 года № 737-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике». Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 августа 2019 года № 1480 утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике.
8.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
8.1.6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
8.1.7.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утвержден мидлангайв федерального проекта	01.03.2019	28.02.2019	Тарасенко О.Н.	Приказ Минобразования Чувашии от 28.02.2019 № 445
8.1.8.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А. Б.	Подписаны договора между бизнес-партнерами из реального сектора экономики и ГАУ ЧР «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии»
8.1.9.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утвержден план совершенствования статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей	01.06.2019	01.06.2019	Кузнецова А. Б.	Выполнено
8.1.10.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятия регионального проекта. Проведение мониторинга мероприятий по внедрению в 2019 году в субъектах Российской Федерации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	20.12.2019	20.12.2019	Кузнецова А. Б.	Выполнено
8.1.11.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей)	31.12.2019	31.12.2019	Кузнецова А. Б.	Риски недостижения отсутствуют

9	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. Срок: 31.12.2021		31.12.2020	Кузнецова А. Б.	Риски недостижения отсутствуют
9.1.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецова А. Б.	Риски недостижения отсутствуют
9.1.1.		Прогнозные сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецова А. Б.	Риски недостижения отсутствуют
9.1.1.1.		Прогнозные сведения	<i>Мероприятия регионального проекта.</i> Разработана нормативная документация по организации межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий республиканского проекта «Успех каждого ребенка», включая организацию функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	01.01.2020	28.02.2020	Кузнецова А. Б.	Риски недостижения отсутствуют