

Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов



(подпись)

31.12.2019

(дата)

Утвержден

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» и федеральных проектов,
входящих в ее состав
(протокол от 13.01.2020 №3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 31.12.2019

"Чувашская Республика"

"Информационная безопасность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показатели	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

1.	Прогнозные сведения	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Убывающий	час	0	-	-	-	0,0	0,0	-	
2.	Прогнозные сведения	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Возрастающий	тысяча человек	0	-	-	-	0,0	0,0	-	
3.	Прогнозные сведения	Стоимостная доля закупок и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Возрастающий	процент	0	-	-	-	0,0	0,0	-	

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственных органами, органами местного самоуправления и организациями

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Отсутствие отклонений	Проводится мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации, включая инфраструктуру обработки данных, преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика»	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	100,0	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	0,0	-	-	-	0,00	0,0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	100,0	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	100,0	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	100,0	
Федеральный бюджет			0,0	-	-	-	0,00	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	-	-	-	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	100,0	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.12.2020	31.12.2020	М.В. Анисимов	В работе
1.1	ПК	Прогнозные сведения	Достижение необходимого количества подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.12.2020	31.12.2020	Е.А. Кошмаркин	В работе
1.1.1	РПЦ	Отсутствие отклонений	Информирование образовательных организаций высшего образования Чувашской Республики в потребности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике в подготовленных специалистах по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.12.2019	17.12.2019	Е.А. Кошмаркин	Выполнено. Подтверждающие документы: Письмо Мининформполитики Чувашии № 05/06-4097 от 17.12.2019 г.
2			Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	31.12.2020	31.12.2020	М.В. Анисимов	В работе
2.1	ПК	Отсутствие отклонений	Закупка отечественного программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с индикаторами эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов	31.12.2019	05.11.2019	Е.А. Кошмаркин	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт №42 от 29 октября 2019 года на оказание услуг по приобретению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на отечественное офисное программное обеспечение. 2. Дополнительное соглашение №1 к Государственному контракту №42 от 25.11.2019 г.