

Администратор регионального проекта

Д.Б. Гринёв

(подпись)

01.06.2020

(дата)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2020 г.**

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<b>Наличие отклонений</b>  В настоящее время объявлено только 2 конкурсные процедуры по привлечению консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда «самостоятельно». Существует риск не достижения к 30 июня результата по «созданию потоков-образцов» в количестве 8 единиц	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	не выявлены	-
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	не выявлены	-
3.	Наличие отклонений	Результаты регионального проекта	В настоящее время объявлено только 2 конкурсные процедуры по привлечению консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда «самостоятельно». Существует риск не достижения к 30 июня результатов по «созданию потоков-образцов» в количестве 8 единиц	Необходимо объявить конкурсные процедуры по созданию 6 потоков-образцов. Направлено письмо в Минэкономразвития России о переносе контрольных сроков по созданию потоков образцов на 30 декабря.
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	не выявлены	-
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	не выявлены	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество сотрудников предприятий, обученных современным инструментам повышения производительности труда (человек, нарастающим итогом)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Возрастающий	Человек	206	0	23	35	60	118	0%	Значение достигнуто в 2019 году
2.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	Возрастающий	Человек	72	0	12	60	36	108	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В январе-мае т.г. выполнение показателя не планировалось.
3.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно	Возрастающий	Человек	24	0	12	32	112	156	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В январе-мае т.г. выполнение показателя не планировалось.
<i>Количество включенных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых отраслей экономики (единиц, нарастающим итогом)</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	Условная единица	14	0	0	0	0	14	0%	Значение показателя достигнуто в 2019 году
5.	Прогнозные сведения	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК)	Возрастающий	Условная единица	6,00	0	1	2	4	10	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В январе-мае т.г. выполнение показателя не планировалось.
6.	Прогнозные сведения	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	Возрастающий	Условная единица	11	0	1	5	7	18	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. На январь-мае т.г. выполнение показателя не планировалось.

*Для предприятий от общего числа предприятий, включенных в национальный проект, на которых запрос производительности труда соответствием целям показателям (процент)*

7.	Прогнозные сведения	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых приrost производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастающий	Процент	60	0	0	0	80,00	80,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежекартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.
----	---------------------	--	--------------	---------	----	---	---	---	-------	-------	----	---

## 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 пунктов – образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достигнутого уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП)							
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:	362.1	X	X	X			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0.0				0.0	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0.0				0.0	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0.0				0.0	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0.0				0.0	-	



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения			Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своящая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0.0				0.0	-		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	муниципальных образований бюджета (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0.0				0.0	-		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0.0	X	X	X	0.0	-		
2.2.	Отсутствие отклонений	<i>Подготовлены и распространены методические материалы в сфере производимости труда</i>	0.05	0.05	0.05	0.0	0.0			
2.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0.05	0.05	0.05	0.0	0.0			
2.2.2.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0.05	0.05	0.05	0.0	0.0			
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0.0							
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	муниципальных образований бюджета муниципальных образований	0.0							
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0.0							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения		Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства			Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (сравочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональных управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - ЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своящая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Отсутствие отклонений	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональных управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	29.73	29.73	29.73	2.02	2.02	6.81	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	29.68	29.68	29.68	2.02	2.02	6.81	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2.1. Всего по региональному проекту, в том числе:			392.88	29.73	29.73	29.73	2.02	6.87	
Федеральный бюджет			29.68	29.68	29.68	29.68	2.02	6.87	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
бюджет субъекта Российской Федерации			0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	
внебюджетные источники			362,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РП	Прогнозные сведения	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда.	12/29/2020	12/29/2020	Лекарев С.Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставление информации: 0 из 0
1.1	РПП	Прогнозные сведения	Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 3490 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК).	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.	РП	Прогнозные сведения	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.	6/30/2020	6/30/2020	Лекарев С.Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставление информации: 0 из 0
2.1.	РПП	Наличие отклонений	Создано 160 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом.	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.2.	РПП	Прогнозные сведения	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.3.	РПП	Прогнозные сведения	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.4.	РПП	Прогнозные сведения	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.

2.5	РПШ	Прогнозные сведения	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.6	РПШ	Прогнозные сведения	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.7	РПШ	Прогнозные сведения	Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%	6/30/2020	6/30/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.8	РПШ	Прогнозные сведения	Сформировано 16 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2019 году	12/31/2020	12/31/2020	Гринёв Д. Б.	В работе.
2.8.1.	РПШ	Отсутствие отклонений	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в субъекте РФ	5/29/2020	5/29/2020	Гринёв Д. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Письма ФЦК о проведении оценки знаний и результатов стажировки сотрудников Регионального центра компетенций с целью определения их готовности к проведению самостоятельных проектов по оптимизации производственных потоков на предприятии от 06.04.2020 № 2020/3-909