

ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности

от 9 октября 2020 г. № 7
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чувашской Республики О.А. Николаев

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

1. О проблемах, возникших при реализации региональных проектов
Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» и «Промышленный
экспорт» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»),
в январе – сентябре 2020 года

(Артамонов, Герасимов, Аксаков, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики С.Г. Артамонова, министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Е.Р. Герасимова по данному вопросу.

1.2. Отметить:

низкое освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов;

риск невыполнения показателей регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК»: «Объем экспорта зерновых» и «Объем экспорта продукции масложировой отрасли».

1.3. Минсельхозу Чувашии (С.Г. Артамонову), Минпромэнерго Чувашии (Е.Г. Герасимову) обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

2. О проблемах, возникших при реализации региональных проектов
Чувашской Республики «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» (национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»),
в январе – сентябре 2020 года


(Герасимов, Елизарова, Шурчанов, Краснов, Аксаков, Николаев)

2.1. Принять к сведению информацию министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Е.Р. Герасимова, министра труда и социальной защиты Чувашской Республики А.Г. Елизаровой по данному вопросу.

2.2. Отметить:

низкое освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов;

риск невыполнения трех показателей регионального проекта Чувашской Республики «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».



2.3. Минпромэнерго Чувашии (Е.Р. Герасимову):

обеспечить внесение изменений в организационную структуру паспортов региональных проектов Чувашской Республики «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» в связи с кадровыми изменениями.

Срок: до 15 октября 2020 года;

совместно с Республиканским центром компетенций в области производительности труда МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии (Т.Б. Малышевой) обеспечить проведение конкурсных процедур по привлечению консультантов на предприятия–участники национального проекта.

Срок: до 15 ноября 2020 года.

2.4. Минпромэнерго Чувашии (Е.Р. Герасимову), Минтроду Чувашии (А.Г. Елизаровой) обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

3. О проблемах, возникших при реализации региональных проектов Чувашской Республики «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление» (национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»), в январе – сентябре 2020 года

(Анисимов, Аксаков, Шурчанов, Николаев)

3.1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Анисимова по данному вопросу.

3.2. Отметить наличие риска неосвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Цифровое государственное управление».

3.3. Мининформполитики Чувашии (М.В. Анисимову) обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

4. О проблемах, возникших при реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» (национальный проект «Экология»), в январе – сентябре 2020 года

(Воробьев, Героев, Моляков, Аксаков, Шурчанов, Николаев)

4.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.Ю. Воробьева, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики А.В. Героева по данному вопросу.

4.2. Отметить:

низкое освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов;

риск несвоевременного завершения мероприятия «Строительство водопровода с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (II этап)» регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода».

4.3. Минстрою Чувашии (А.В. Героеву) принять меры по повышению эффективности и целевому использованию бюджетных средств при реализации мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода» по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения:

водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (II этап);

водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики.

Срок: до 1 ноября 2020 года.

4.4. Минприроды Чувашии (А.Ю. Воробьеву), Минстрою Чувашии (А.В. Героеву) обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

5. О проблемах, возникших при реализации регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (национальный проект «Культура»), в январе – сентябре 2020 года

(Каликова, Ноздряков, Черкесов, Героев, Аристова, Николаев)

5.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики С.А. Каликовой по данному вопросу.

5.2. Отметить низкое освоение бюджетных средств, выделенных на достижение результатов «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды» и «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» регионального проекта Чувашской Республики.

5.3. Минкультуры Чувашии (С.А. Каликовой):

совместно с Минстром Чувашии (А.В. Героевым) использовать экономически эффективную проектную документацию повторного использования при строительстве объектов культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

6. О проблемах, возникших при реализации регионального проекта Чувашской Республики «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография»), в январе – сентябре 2020 года

(Федорова, Ноздряков, Шурчанов, Николаев)

6.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики А.Н. Федоровой по данному вопросу.

6.2. Отметить:

низкое освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта;

риск недостижения результата по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

6.3. Минтруду Чувашии (А.Г. Елизаровой), Минобразования Чувашии (А.Л. Салаевой) обеспечить достижение показателей, результатов и реализацию контрольных мероприятий, а также своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

7. Разное

(Краснов, Николаев)

7.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

7.2. Утвердить:

Положение о рабочей группе (штабе) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (приложение № 1 к настоящему протоколу);

состав регионального координационного органа (штаба) по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ) при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (приложение № 2 к настоящему протоколу);

составы проектных комитетов по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав, по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в новой редакции (приложения № 3 – 11 к настоящему протоколу).

Глава Чувашской Республики,
председатель Совета



О.Николаев