

Руководитель
регионального проекта
Яковлев Сергей Петрович

(подпись)

ОДЮБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(Е5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"




Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствием ключевые риски</i>				

2. Сведения о значеннях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	5	0	0	0	0	0	0,00%	
2		Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	2	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 5 751,80 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено ■ Риски исполнения ■ Остаток финансовых средств
(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационно-аналитической системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения


Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		(05) Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00	учтено	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00	учтено	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00			
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00			
бюджет субъекта Российской Федерации			5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00			
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


4. Статус Достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	 1
2		Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	 3
3		Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	


ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</i> <i>Значение: 1, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Ширшов А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1			Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	01.09.2021	01.06.2020	Федорова А. Н.	В работе. Отклонения отсутствуют
2.1.1	РФП		Создание федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	01.06.2020	01.06.2020	Федорова А. Н.	В работе.


³ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель, национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2			Разработка и утверждение в установленном порядке профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	30.04.2020	30.04.2020	Федорова А. Н.	В работе. отсутствие отклонений
2.2.1	РНИ		Разработка и согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.06.2020	30.04.2020	Федорова А. Н.	В работе. Отклонения отсутствуют
3			<i>Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Значение:</i>	31.12.2021	31.12.2021	Ширшов А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 10 из 10.
3.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 07.02.2019г. № 073-2019-Е50021-1, приложен файл.
3.1.1	РФП		Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 07.02.2019г. № 073-2019-Е50021-1, приложен файл. Отклонения отсутствуют


ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНИ - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1			Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.01.2020	01.01.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект приказа Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276"" от г. №, указана ссылка.
4.1.1	РФП		Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.01.2020	01.01.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект приказа Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276"" Приказ от г. №, указана ссылка.
4.2			Документ утвержден (подписан)	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана ссылка.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.1	РФП		Утверждение в установленном порядке примерного перечня оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана ссылка.
4.2.2	РФП		Утверждение в установленном порядке приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана ссылка.


3 ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений


 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.3			Разработана система экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана ссылка.
4.3.1	РФП		Проведение экспертизы оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана ссылка.


3ПС - президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "Е5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогноз
 Факт

График достижения показателя




Рис. 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя



Рис. 2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

График достижения показателя




Рис. 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Диаграмма Достижения показателя



Рис. 4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

График достижения показателя




Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Диаграмма Достижения показателя



Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов