

Руководитель
регионального проекта

С. П. Яковлев

(подпись)

04.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

"Чувашская Республика"

"Цифровая образовательная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально и ежедневно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Цифровая образовательная среда

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	К 2024 году создана семь центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.	13,265	13,265	13,265	0,000	0,000	0,0%		
1.1.	Отсутствие отклонений	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:	13,265	13,265	13,265	0,000	0,000	0,0%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	13,132	13,132	13,132	0,000	0,000	0,0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,133	0,133	0,133	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,133	0,133	0,133	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%		
2	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.	109,052	109,052	109,052	0,000	0,000	0,0%		

2.1.	Отсутствие отклонений	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внебюджетна целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе:	109,052	109,052	109,052	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	109,052	109,052	109,052	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	109,052	109,052	109,052	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,09%
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	0,09%
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			122,317	122,317	122,317	0,000	0,000	0,000	0,09%
Федеральный бюджет			13,132	13,132	13,132	0,000	0,000	0,000	0,09%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,09%
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			109,185	109,185	109,185	0,000	0,000	0,000	0,09%
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X	0,09%

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.		Продолжается исполнение	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Яковлев С. П.	В работе.
2.		Продолжается исполнение	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2020	31.12.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.		Продолжается исполнение	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	31.03.2020	31.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.1.1.	РНП	Продолжается исполнение	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.1.2.	РНП	Продолжается исполнение	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий - методических и дидактических материалов (модулей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения	31.03.2020	31.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.2.		Продолжается исполнение	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.04.2020	01.04.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.2.1.	РНП	Продолжается исполнение	Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	01.04.2020	01.04.2020	Федорова А. Н.	В работе.
3.3.	РРП	Продолжается исполнение	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 1000 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики	31.12.2020	01.04.2020	Ширшов А.А.	В работе.
3.3.1.	РРП	Продолжается исполнение	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций	01.04.2020	01.04.2020	Ширшов А.А.	В работе.