

Руководитель
регионального проекта

Максимов В.М.

(подпись)

03.03.2020

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения
Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Возрастающий	тыс. кв. м.	2,39	0,19	0,10	0,00	1,10	1,39	100%	в 2019 году расселено 2 391,68 кв. м.
<i>Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Возрастающий	тыс. чел.	0,15	0,01	0,01	0,00	0,08	0,10	100%	в 2019 году расселено 152 человека

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"		31.12.2024	Максимов В.М.	В работе, риски отсутствуют
1.1	РРП	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта : Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		01.05.2020	Максимов В.М.	В работе, риски отсутствуют
1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта : Представление в Минстроя России отчета о реализации региональной программы расселения в 2019 году	01.01.2020	01.05.2020	Максимов В.М.	В работе, риски отсутствуют