

Администратор
Регионального проекта —
Миронова Ирина Юрьевна
(подпись)





ОДЮБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

"(Т6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации



1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		--		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

в отчетном периоде выполнение мероприятий и достижения контрольных точек осуществляются

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2		Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

 Отсутствие
отклонений







 Наличие
отклонений


 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Протоколы
сведений

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Дата: 01.12.2020	
2		В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 Дата: 01.12.2024	
3		Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Дата: 31.12.2024	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика Достижения контрольных точек

Сведения о Достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Ланцова О.К.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
2			В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	01.12.2024	01.12.2024	Ланцова О.К.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
2.1	ПК		Проведен мониторинг внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	15.12.2020	15.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
2.1.1	РРГ		Реализация мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	15.12.2020	15.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	ПК		Региональная управленческая команда прошла обучение	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
2.2.1	РРП		Обучение региональной управленческой команды по программе АО «Российский экспортный центр»	31.12.2020	31.12.2020	Маслов А.В.	В работе.
3			Обеспечен приток количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	31.12.2024	31.12.2024	Ланцова О.К.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1	ПК		Обеспечено функционирование автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)»	30.12.2020	30.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
3.1.1	РРП		Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)»	25.12.2020	25.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.




Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	РРП		Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности	31.12.2024	31.12.2024	Маслов А.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1.3	РРП		Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства	31.12.2020	31.12.2020	Маслов А.В.	В работе.
3.1.4	РРП		Обеспечение участия экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики в международных выставочных мероприятиях	31.12.2020	31.12.2020	Маслов А.В.	В работе.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.5			Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж	31.12.2024	31.12.2024	Данцова О.К.	Информация по значению результата. В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1.6	ПК	 	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорт «Экспортер года»	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения представлены

 Прогнозные сведения