

Руководитель
регионального проекта

Р.М. Лизакова



(подпись)

04.03.2020

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Чувашская Республика

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>В январе-феврале финансирование не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2020 г.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
-	-	-	-	-	-	-	В отчетном периоде мероприятия отсутствуют