

Руководитель
регионального проекта
Р.М. Лизакова


(подпись)

04.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Чувашская Республика

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» ("Культурная среда")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>В январе-феврале финансирование не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2020 г.
<i>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2020 г.

3.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Отсутствие отклонений	Реновация учреждений культуры	228,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	98,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	129,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Всего по региональному проекту "Культурная среда" за счет всех источников, в том числе:			345,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	В январе-феврале финансирование не предусмотрено
федеральный бюджет			214,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
республиканский бюджет Чувашской Республики			130,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
бюджеты муниципальных образований			0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
внебюджетные источники			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.		Прогнозные сведения	<i>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>	31.12.2020	31.12.2020	Николаева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.06.2020	01.06.2020	Чернова Е. Г.	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Заключение контрактов (договоров) на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.05.2020	01.05.2020	Николаева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
1.2.	ПК	Прогнозные сведения	Закупка включена в план закупок	01.03.2020	01.03.2020	Николаева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
1.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Размещение в план - график закупок	01.03.2020	01.03.2020	Николаева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
2.		Прогнозные сведения	<i>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</i>	31.12.2020	31.12.2020	Гришин Е.А.	работа ведется, риски отсутствуют
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	31.12.2020	01.03.2020	Николева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
2.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2020	01.03.2020	Николева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют
3.		Прогнозные сведения	<i>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i>	15.12.2020	15.12.2020	Чернова Е.Г.	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2020	01.03.2020	Чернова Е.Г.	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Подана заявка на переоснащение муниципальной модельной библиотеки по модельному стандарту	01.03.2020	01.03.2020	Ильина И.И.	Работа ведется, риски отсутствуют
3.2.	ПК	Прогнозные сведения	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.12.2020	15.12.2020	Николаева И. Е.	Работа ведется, риски отсутствуют
3.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики с органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2020	01.03.2020	Николева Е.И.	работа ведется, риски отсутствуют