

Д.Б. Гринев



(подпись)

02.03.2020

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020 г.**

*Чувашская Республика*

*"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"*

Общий статус реализации

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствующие отклонений	отсутствующие отклонений	отсутствующие отклонений	отсутствующие отклонений	отсутствующие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено бюджетом регионального проекта	Своя/иная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3 <p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 полков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для подержания заданного уровня).</p> <p>Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:</p> <p>Федеральный бюджет</p>	362,1	X	X	X	0,0	-		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0				0,0	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	362,1	X	X	X	0,0	-		



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Преусмотрено насыртом регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
2	Отсутствие отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)								
2.1.	Отсутствие отклонений	Сформирован Республиканский центр компетентный в сфере профессиональной подготовки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-		
2.2.	Отсутствие отклонений	Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0			
2.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0			
2.2.2.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0			

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0						
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0						
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0						
3	Отсутствие отклонений	<p>Результат федерального проекта (сирвоочно из паспорта федерального проекта): Созданы полки-образцы (оптимизированы производственные/технологические процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональных управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p>							



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства			Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Отсутствие отклонений	Созданы полнок-образны (оптимизированы производственные (вспомогательные процессы) на предприятиях - учасниках национального проекта под региональных управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенции - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	29,68	60,22	60,22	60,22	60,22	100,00	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	29,68	29,68	29,68	1,52	1,52	5,12	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.3.1.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.3.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1. Всего по региональному проекту, в том числе:			392,1	29,73	29,73	29,73	1,52	0,05	
Федеральный бюджет			29,68	29,68	29,68	29,68	1,52	0,05	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	
внебюджетные источники			362,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный и исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РПП	Прогнозные сведения	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда. Значение: 108, на дату 29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	Гринёв Д. Е.	В работе.
2.	РПП	Прогнозные сведения	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Значение: 5, на дату 30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Иванов П. В.	В работе.