

Администратор регионального проекта

Д.Б. Гринев



(подпись)

01.04.2020

Утвержден

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости" и федеральных проектов,
входящих в его состав (протокол
от 04.04.2020 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Фактическое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV				
<i>Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом</i>													
1.	Отсутствие отклонений	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	Условная единица	14	0	0	0	0	14		100%	Значение показателя достигнуто в 2019 году
2.	Отсутствие отклонений	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК)	Возрастающий	Условная единица	6,00	0	1	2	4	10		0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
3.	Отсутствие отклонений	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	Возрастающий	Условная единица	11	0	1	5	7	18		0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
<i>Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент</i>													

4.	Отсутствие отклонений	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастающий	Процент	60	0	0	0	80,00	80,00		0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.
----	-----------------------	--	--------------	---------	----	---	---	---	-------	-------	--	----	--

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом

5.	Отсутствие отклонений	Количество сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), тыс. человек нарастающим итогом	Возрастающий	Процент	206	0	0	0	0	118		219%	Значение показателя достигнуто в 2019 году. По информации Федерального центра компетенций (письмо от 01.04.2020 № 2020/3-871) в I квартале т.г. проведено обучение 259 чел. силами ФЦК
6.	Отсутствие отклонений	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), тыс. человек нарастающим итогом	Возрастающий	Процент	72	0	12	24	36	108		77%	По информации Федерального центра компетенций (письмо от 01.04.2020 № 2020/3-871) в I квартале т.г. проведено обучение 83 чел. силами РЦК
7.	Отсутствие отклонений	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, тыс. человек нарастающим итогом	Возрастающий	Процент	24	0	0	32	132	156		0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В 1 квартале 2020 г. выполнение показателя не предусмотрено

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	<i>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков – образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП)</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:</i>	362,1	X	X	X			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0				0,0	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-	
2.2.	Отсутствие отклонений	<i>Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда</i>	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		
2.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		
2.2.2.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0		
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0						

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0						
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0						
3	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональных управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</i>							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечение, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1. Всего по региональному проекту, в том числе:			392,1	29,73	29,73	29,73	1,52	0,05	
федеральный бюджет			29,68	29,68	29,68	29,68	1,52	0,05	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	
внебюджетные источники			362,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным	29.12.2020	29.12.2020	Гринёв Д. Б.	Информация по значению результата: В работе. Предоставление информации: 0 из 0
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек нарастающим итогом) 2630 сотрудника предприятий-	31.03.2020	31.03.2020	Иванов П.В.	В связи с тем, что в результате проведенной синхронизации паспорта регионального проекта с федеральным произошла техническая ошибка, значение по "обученным сотрудникам с РЦК" указано некорректно. По информации Федерального центра компетенций (письмо от 01.04.2020 № 2020/3-871) в I квартале т.г. проведено обучение 83 чел. силами РЦК
1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Обучено на конец 2 кв. 2020 г. Инструментам повышения производительности труда (человек	30.06.2020	30.06.2020	Иванов П.В.	В связи с тем, что в результате проведенной синхронизации паспорта регионального проекта с федеральным произошла техническая ошибка, значение по "обученным сотрудникам с РЦК" указано некорректно.

2.	РРП	Прогнозные сведения	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным	30.06.2020	30.06.2020	Иванов П.В.	Информация по значения результата: В работе. Предоставление информация: 0 из 0
----	-----	---------------------	---	------------	------------	-------------	--