

Руководитель
регионального проекта —
Спирин Денис Валдимович

(подпись)





ОДОВРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

"(Т6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		--		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



в отчетном периоде выполнение мероприятий и достижения контрольных точек осуществляю

С.М. Сидорова

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствием ключевые риски</i>				

2. Сведения о значенных целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2		Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

4. Статус Достижения результатов


№ п/п	Статус	Достижение контрольных точек
1	<p>Наименование результата</p> <p>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Дата: 01.12.2020</p>	<p>0</p>
2	<p>В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 Дата: 01.12.2024</p>	<p>1</p>
3	<p>Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Дата: 31.12.2024</p>	<p>6</p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
2			В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0	01.12.2024	01.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
2.1	ПК		Проведен мониторинг внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	15.12.2020	15.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
2.1.1	РРП		Реализация мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	15.12.2020	15.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	ПК		Региональная управленческая команда прошла обучение	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
2.2.1	РРП		Обучение региональной управленческой команды по программе АО «Российский экспортный центр»	31.12.2020	31.12.2020	Маслов А.В.	В работе.
3			Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	31.12.2024	31.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1	ПК		Обеспечено функционирование автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)	30.12.2020	30.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
3.1.1	РРП		Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)	25.12.2020	25.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.




Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	РРП		Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности	25.12.2020	25.12.2020	Маслов А.В.	Информация по значению результата. В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1.3	РРП		Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства	25.12.2020	25.12.2020	Маслов А.В.	В работе.
3.1.4	РРП		Обеспечение участия экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики в международных выставочных мероприятиях	25.12.2020	25.12.2020	Маслов А.В.	В работе.




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.5			Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж	25.12.2020	25.12.2020	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1.6	ПК	 	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорт «Экспортёр года»	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения