

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Чувашской Республике
(заочная форма)

г. Чебоксары

21 декабря 2020 г.

№ 8/20

Председательствовал: Е.Р. Герасимов – министр промышленности и энергетики Чувашской Республики (руководитель штаба)

Присутствовали: М.В. Анисимов, Ю.В. Антонов, А.А. Германов, А.В. Героев, В.Г. Бардюков, А.Н. Гончаров, С.О. Евстифеев, Д.Г. Иванов, Н.В. Картузов, О.Ю. Кашин, В.В. Кочетков, К.С. Мифтахутдинов, В.И. Никитин, Н.Д. Иванов, П.Н. Порфирьев, А.Г. Тимофеев, С.Н. Фирсов, В.Г. Ярукин

1. Организация оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная - 1, 2, 3, 4

(Герасимов, Германов, Картузов, Тимофеев, Фирсов)

Отметили:

1. В соответствии с пунктом 10 Протокола совещания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный штаб) от 04.08.2020 №АН-181/1.0пр, Штабу по обеспечению безопасности в Чувашской Республике (далее – Штаб) поручено в срок до 21.12.2020 обеспечить реализацию мер по организации АО «Промтрактор» ОТУ ВЛ 110 кВ Тракторная-1,2,3,4.

2. В соответствии с решениями Протокола заседания Штаба от 19.11.2020 № 7/20:

в соответствии с пунктом 2.3.1, приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 25.11.2020 № 02-03/136 создана рабочая группа с целью оперативного рассмотрения разработанной АО «Промтрактор» документации, необходимой для организации ОТУ ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,3,4 (далее – Рабочая группа).

в соответствии с пунктом 2.3.3, поручено АО «Промтрактор» в срок до 27.11.2020 разработать и направить в Рабочую группу на рассмотрение документы по взаимодействию и инструктивные документы (при необходимости двухстороннего рассмотрения). На момент проведения совещания Рабочей группы документы по взаимодействию, необходимые для организации ОТУ ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,3,4, предоставлены не были. Вышеуказанная документация на рассмотрение субъектам электроэнергетики от АО «Промтрактор» также не поступала.

3. На заседании Рабочей группы от 17.12.2020 рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся с организацией ОТУ ВЛ 110 кВ Тракторная - 1,2,3,4, и установлено следующее:

3.1. В соответствии пунктами 27, 36, 39 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937, АО «Промтрактор» обязано организовать ОТУ в отношении принадлежащих ему на праве собственности ВЛ 110 кВ Тракторная-1,2,3,4.

Вместе с тем, АО «Промтрактор», ссылаясь на действующую процедуру конкурсного производства и отсутствие обученного оперативно-диспетчерского персонала, не организовало ОТУ ВЛ Тракторная – 1,2,3,4 в установленные Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральным штабом) сроки.

3.2. Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ выражена готовность к прекращению оперативно-диспетчерского управления ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,3,4, оборудования присоединений и устройства РЗА ЛЭП с 22.12.2020.

3.3. В целях исключения рисков нарушения электроснабжения для потребителей РСК - Чувашэнерго, в условиях предстоящего периода максимальных нагрузок отопительного сезона 2020/2021 года, подключенных через ВЛ 110 кВ Тракторная 3, необходимо обратиться в АО «СО ЕЭС» по возможности организовать временное с 22.12.2020 по 30.04.2021 оперативно - диспетчерское управление указанной ВЛ (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при условии готовности собственника – АО «Промтрактор»).

Решили:

1. В целях исключения рисков нарушения электроснабжения для потребителей РСК - Чувашэнерго, в условиях предстоящего периода максимальных нагрузок отопительного сезона 2020/2021 года, подключенных через ВЛ 110 кВ Тракторная 3, предложить АО «СО ЕЭС» организовать временное оперативно - диспетчерское управление указанной ВЛ Тракторная 3 (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при условии готовности собственника – АО «Промтрактор»).

Срок: с 0.00 ч. 22.12.2020 по 24.00 ч. 30.04.2021


2. АО «Промтрактор» обеспечить качественное выполнение ОТУ принадлежащих ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,4, начиная с 22.12.2020.

Срок: постоянно.

3. Министерству промышленности и энергетики Чувашской Республики проинформировать Федеральный Штаб о ходе выполнения пункта 10 Протокола от 04.08.2020 № АН-181/1.0пр.

Срок: 30.12.2020.

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике)



Е.Р. Герасимов