Руководитель
регионального проекта —
Артамонов Сергей Геннадьевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

03.08.2020

Сертификат:
4FDF12B1851E067CCADE4909E9A7621DD29BBC7B
Владелец: Артамонов Сергей Геннадьевич

Действителен: с 19.08.2019 по 19.11.2020

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

"(I7-97) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	--

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 31 июля 2020 года

Всего: 52 838,98 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 июля 2020 года
Всего: 5 871,00 тыс. руб



Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(14) Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	58 709,98	58 709,99	58 709,99	57 447,37	57 447,37	97,85	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	52 838,98	52 838,99	52 838,99	51 576,37	51 576,37	97,61	Финансирование в июле использовано 100%.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	52 838,98	52 838,99	52 838,99	51 576,37	51 576,37	97,61	Финансирование в июле использовано 100%.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	Финансирование в июле использовано 100%.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			58 709,98	58 709,99	58 709,99	57 447,37	57 447,37	97,85	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			52 838,98	52 838,99	52 838,99	51 576,37	51 576,37	97,61	
бюджет субъекта Российской Федерации			52 838,98	52 838,99	52 838,99	51 576,37	51 576,37	97,61	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) Значение: 15,0000 Дата: 29.12.2020	

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) Значение: 15, на дату 29.12.2020	29.12.2020	31.07.2020	Артамонов С. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от 31.07.2020г. № бн, приложен файл. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» количество крестьянских(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в январе-июле 2020 года составляет 15 единиц (выполнение - 100%). Предоставлена информация : 15 из 15.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения



Рис. 1. *"(I7-97) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)"*

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0