Руководитель
регионального проекта —
Антонова Инна Николаевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01301BB20030AB5DB0499758322D7C4A4D

Владелец: Антонова Инна Николаевна

Действителен: с 27.12.2019 по 27.12.2020

03.09.2020

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

"(I4-97) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	--

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица	590	611	647	686	686	681	100,73%	Подтверждающие документы: 1. "реестр" АНО "АПМБ" от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 31 августа 2020 года

Всего: 163 973,94 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	160 332,22	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		внебюджетные источники							
2		(03) Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	3 641,72	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	163 973,94	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: Значение: 2 003 101,0000 Дата: 20.12.2020	
2		Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Значение: 158,7289 Дата: 20.12.2020	

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения



Рис. 1. *"(I4-97) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"*

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя



Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя



Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом