Чăваш Республики
Муркаш район
Администрацийě

ХУШУ

_____ 2021 ç. № _____
Муркаш сали

Чувашская Республика
Администрация
Моргаушского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11 2021 г. № 695
с. Моргауши

Об утверждении дорожной карты
по реализации проекта «Эффективный регион»
в Моргаушском районе Чувашской Республике

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «Эффективный регион» в Моргаушском районе Чувашской Республике согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

Первый заместитель главы администрации
Моргаушского района Чувашской Республики А.Н.Матросов

Утверждено:

Распоряжением администрации
Моргаушского района
От 19. 11 2021 г. № 695

Дорожная карта
по реализации проекта «Эффективный регион»
в Моргаушском районе Чувашской Республике

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Отражение результата в официальных документах	Ответственные лица за реализацию и прочие участники реализации	Объем финансирования	Предполагаемый источник финансирования
1.	Создание инфраструктуры управления проектной деятельностью						
1.1.	Назначение ответственного лица за координацию реализации проекта «Эффективный регион» (далее-руководитель проектного офиса)	Октябрь 2021 года	Определен координатор проекта «Эффективный регион» . Определены задачи, функциональные обязанности и права.	Распоряжение ОМСУ	Глава администрации Моргаушского района, управделами администрации Моргаушского района, начальник отдела экономики администрации Моргаушского района	Не требуется	
1.2.	Проведение стратегических сессий, заседаний проектного офиса по выбору тем проектов и	Октябрь 2021 года	Определены ключевые проблемы и перечень тем для открытия проектов	Протокол заседания проектного офиса	Руководитель проектного офиса	Не требуется	

	основам применения инструментов бережливого производства						
1.3.	Прохождение обучающих семинаров с участием экспертов Госкорпорации «Росатом»	Октябрь, ноябрь 2021 года	Определение проектов для реализации в Моргаушском районе		Руководители проектов	Не требуется	
1.4.	Определение состава рабочей группы района по реализации проекта «Эффективный регион»	Ноябрь 2021 года	Определена рабочая группа , определены цели, задачи, права , полномочия и порядок работы	Распоряжение ОМСУ	Руководитель ОМСУ	Не требуется	
1.5.	Определение рабочих групп по реализуемым проектам	Ноябрь 2021 года	Определение состава рабочей группы, ее полномочия, права , обязанности и порядок работы	Распоряжение ОМСУ	Руководитель ОМСУ	Не требуется	
1.6.	Проведение заседаний проектного офиса для контроля за ходом реализации проектов, подведения промежуточных итогов	Не реже одного раза в 2 месяца	Осуществление контроля выполнения мероприятий по реализации проектов	Протоколы заседания проектного офиса	Руководитель ОМСУ (проектного офиса), секретарь проектного офиса	Не требуется	
1.7.	Рабочие встречи рабочих групп для реализации проектов и подведения промежуточных итогов	Не реже одного раза в месяц	Эффективное выполнение этапов реализации проектов, выявление проблем, определение путей решения	Протоколы рабочих встреч	Руководители проектов	Не требуется	
1.8.	Подготовка карт текущего состояния проектов (процессов)	Ноябрь 2021 года	Определение текущего состояния процесса, проблемных	Протоколы рабочих встреч	Руководители проектов	Не требуется	

			определение потерь, значимой и незначимой работы и т.д.				
1.9.	Подготовка карт целевого состояния проектов, рассмотрение на заседании проектного офиса	Ноябрь 2021 года	Определение целевого состояния процесса, определение путей решения проблемных точек	Протоколы заседания проектного офиса	Руководители проектов,	Не требуется	
1.10.	Разработка плана мероприятий по внедрению улучшений	Ноябрь 2021 года	Утверждение плана мероприятий по оптимизации процессов	Распоряжение руководителя ОМСУ	Руководители проектов,	Не требуется	
1.11.	Защита проектов	Декабрь 2021 года	Защита проектов, переход к этапу внедрения оптимизации процессов	Протоколы заседания проектного офиса	Руководители проектов,	Не требуется	
1.12.	Реализация плана мероприятия по внедрению улучшений	Ноябрь, декабрь 2021 года	Реализация проектов, оптимизация процессов, достижение показателей по эффективному муниципалитету		Руководители проектов,	Не требуется	
1.13.	Проведение семинаров по обмену опытом и лучшими практиками, подведение итогов реализации проектов, определение проектов для реализации в 2022 году	Декабрь 2021 года	Планы на 2022 год	Протоколы мероприятий	Руководители проектов,	Не требуется	