                                                                                                                             
Отчет о результатах контрольного мероприятия
проверки целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышения эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественным финансами и государственным долгом Чувашской Республики за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года
  1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района на 2020 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от  14.07.2020 №03-РК (с учетом изменений от 10.08.2020, 15.09.2020 г.).
 2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и другие документы, подтверждающие выделение и использование средств республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и на реализацию проектов в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды».
  3. Объекты контрольного мероприятия:
- Администрация Порецкого района Чувашской Республики;
- администрация Порецкого сельского поселения;
- администрация Козловского сельского поселения;
- администрация Рындинского сельского поселения;
- администрация Сиявского сельского поселения.
 
4. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы и истекший период 2020 года.
 5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 августа по 30 сентября 2020 года.
 6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
   В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на территории Чувашской Республики в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» начиная с 2017 года реализуется мероприятие 4.9. «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».
  В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
   Субсидии на указанные цели предоставляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 №71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры основанных на местных инициативах» (далее - Постановление от 22.02.2017 №71), которым установлены условия предоставления и порядок расчета размера указанных субсидий.
Оценка правомерности предоставления субсидий на реализацию проектов
2018 год
   Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2018 г. № 8 утверждено распределение в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах:
	N п/п
	Наименование муниципальных районов, сельских и городских поселений
	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

	
	
	всего
	в том числе по подразделу

	
	
	
	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
	"Прочие межбюджетные трансферты общего характера"

	
	Порецкий район
	2962,6
	665,0
	2297,6

	
	Анастасовское сельское поселение
	336,5
	0,0
	336,5

	
	Козловское сельское поселение
	619,4
	0,0
	619,4

	
	Мишуковское сельское поселение
	222,0
	0,0
	222,0

	
	Напольновское сельское поселение
	429,7
	0,0
	429,7

	
	Никулинское сельское поселение
	251,4
	251,4
	0,0

	
	Октябрьское сельское поселение
	234,0
	0,0
	234,0

	
	Рындинское сельское поселение
	207,3
	207,3
	0,0

	
	Сиявское сельское поселение
	216,0
	0,0
	216,0

	
	Сыресинское сельское поселение
	446,3
	206,3
	240,0


       
         В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71  и протоколом заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от 25.12.2017 № 24, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и администрация Порецкого района 1 февраля 2018 г. заключили Соглашение № 01-24/13 о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территориях городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики.
          Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов муниципального бюджета Порецкого района на реализацию проектов по направлениям и в размерах, предусмотренных в приложении № 1 к Соглашению в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2018 г. № 8 «О распределении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».
         Дополнительным соглашением № 3 к Соглашению от 1.02.2018 г. № 01-24/13 распределение субсидий в 2018 году выглядит следующим образом:
	№ 
пп
	Наименование
проекта
	Сельское поселение
где реализуется проект
	Размер
Субсидии
 из респу-
бликан-ского
бюджета ЧР,
 тыс. руб.
	Объем средств,
тыс. руб.

	
	
	
	
	всего
	в т. ч. за счет средств:

	
	
	
	
	
	местного
бюджета
	населения,
юр. лиц, 
ИП

	1
	Замена фонарей уличного освещения с 250 Вт на 50 Вт в селах Антипинка, Октябрьское
	Октябрьское
сельское
поселение
	234,0
	156,0
	80,0
	76,0

	2
	Замена фонарей уличного освещения д. Бахмутово, д. Коровино, с. Анастасово
	Анастасовское
сельское поселение

	336,5
	224,3
	54,3
	170,0

	3
	Замена фонарей уличного освещения в с. Сиява, с. Гарт, д. Николаевское, п. Долгая  Поляна, п. Красноглухово
	Сиявское
сельское поселение
	216,0
	144,0
	80,0
	64,0

	4
	Благоустройство гражданских кладбищ в с. Козловка, д. Устиновка, д. Мачкасы, с. Ряпино
	Козловское
сельское поселение
	619,4
	412,9
	135,4
	277,5

	5
	Замена уличных светильников в с. Сыреси, с. Любимовка, с. Раздольное

Ремонт дороги к кладбищу в с. Сыреси
	Сыресинское
сельское поселение
	240,0





206,3
	160,0





137,6
	70,0





0,0
	90,0





137,6

	6
	Замена уличных светильников в с. Напольное
	Напольновское
сельское поселение
	429,7
	288,9
	52,6
	236,3

	7
	Ремонт дороги к кладбищу в с. Рындино
	Рындинское
сельское поселение
	207,3
	138,2
	34,6
	103,6

	8
	Ремонт грунтовой дороги в с. Никулино по ул. Дубровина
	Никулинское
сельское поселение
	251,4
	167,7
	21,0
	146,7

	9
	Повышение энергоэффективности освещения улиц села Мишуково, д. Ивановка, д. Красномайская
	Мишуковское сельское поселение
	222,0
	148,0
	56,1
	91,9

	
	Итого
	
	2962,6
	1977,6
	584,0
	1393,6



  Данные проекты удовлетворяют требованиям п. 6 Порядка проведения конкурсного отбора.
           Для осуществления взаимодействия,  в целях реализации Решения Собрания депутатов Порецкого района от 05.12.2017 № С-19/01 «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» между администрацией Порецкого района и сельскими поселениями Порецкого района заключены Соглашения (№№ 1-6,9 от 06.02.2018 г., № 7,8 от 16.03.2018 г.) о предоставлении бюджетам сельских поселений субсидий из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в целях  софинансирования  расходов бюджетов  муниципального образования на реализацию проектов (далее - Соглашения). 
           На основании раздела 3 Соглашений, Администрация обязуется осуществлять контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, осуществлять оценку результативности реализации проектов.

Анализ поступления средств из республиканского бюджета Чувашской республики на реализацию мероприятий подпрограммы
           В бюджете на 2018 год утвержденном решением Собрания депутатов Порецкого района от 05.12.2017 года № С-19/01 «О бюджете Порецкого района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусмотрено финансирования на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района» на основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами» на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 2962,6 тыс. рублей, в том числе: по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» КБК  Ч4204S6570 520 субсидии в размере 664,96 тыс. руб., по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 03 «Благоустройство» КБК Ч4204S6570 520 субсидии в размере 2297,6 тыс. руб.

           Данные средства в полном объеме запланированы в бюджетах сельских поселений, по соответствующим кодам бюджетной классификации по доходам и расходам. 
Денежные средства сданные населением (индивидуальными предпринимателями) вносились на дебетовую карту поселения и зачислялись на лицевые счета по учету доходов открытые в отделе № 18 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике на соответствующий код дохода (согласно сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, бухгалтерской справки № 6), денежные средства от юридических лиц поступали на лицевой счет поселения платежными поручениями.

            Согласно отчета форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 01.01.2019 года (далее ф.0503127) кассовое  исполнение за 2018 год составило 2962,6 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, за счет средств республиканского бюджета. 
            Исполнение расходов согласно отчетов (ф. 0503127) в разрезе сельских поселений представлены в таблице  (КБК 05 03 Ч4204S6570 240)
	              № 
пп
	
Сельское поселение
где реализуется
 проект
	Утверждено
Решением 
о бюджете
	Испол-нено





	%
Испол-
нения
	Размер
Субсидии
 из респу-
бликан-
ского
бюджета 
ЧР,
 тыс. руб.
	Объем средств,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	всего
	в т. ч. за счет средств:

	
	
	
	
	
	
	
	Местного
бюджета
	населения,
юр. лиц, 
ИП

	1
	Октябрьское
сельское
поселение
	390,0
	390,0
	100
	234,0
	156,0
	80,0
	76,0

	2
	Анастасовское
сельское поселение

	560,8
	560,8
	100

	336,5
	224,3
	54,3
	170,0

	3
	Сиявское
сельское поселение
	360,0
	360,0
	100
	216,0
	144,0
	80,0
	64,0

	4
	Козловское
сельское поселение
	1032,3
	1032,3
	100
	619,4
	412,9
	135,4
	277,5

	5
	Сыресинское
сельское поселение
	743,8
	743,8
	100
	446,3
	297,6
	70,0
	227,6

	6
	Напольновское
сельское поселение
	718,6
	718,6
	100
	429,7
	288,9
	52,6
	236,3

	7
	Рындинское
сельское поселение
	345,5
	345,5
	100
	207,3
	138,2
	34,6
	103,6

	8
	Никулинское
сельское поселение
	419,1
	419,1
	100
	251,4
	167,7
	21,0
	146,7

	9
	Мишуковское сельское поселение
	370,0
	370,0
	100
	222,0
	148,0
	56,1
	91,9

	
	Итого
	4940,2
	4940,2
	100
	2962,6
	1977,6
	584,0
	1393,6


          
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 года № 343 утверждена государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики на 2018-2022 годы». Указанная государственная программа разработана в соответствии с Правилами предоставления субсидий №169 и Методическими рекомендациями по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр.
 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает обязательное участие жителей в принятии решений по отбору дворовых территорий для благоустройства, поддержку народных инициатив для создания современного и удобного пространства для жизни людей.
     Также приоритетным проектом определено, что муниципальные образования должны принять на местном уровне ряд правовых актов, сроки разработки и приятия которых определены Соглашениями, заключенными между Минстроем Чувашии и муниципальными образованиями.
Постановлением администрации Порецкого района  от 30.11.2017 № 385 утверждена муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).
	Ответственный исполнитель программы
	–
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района

	
	
	

	Цель программы 
	–
	создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований

	
	
	

	Задачи программы 








	–
	повышение уровня благоустройства дворовых территорий Порецкого района Чувашской Республики; повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Порецкого района Чувашской Республики




    Ожидаемый результат от реализации указанной муниципальной программы - увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).
     В рамках реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в целях выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий предполагается трудовое и (или) финансового участия граждан в целях софинансирования мероприятий.
          Постановлением администрации Порецкого района  от 30.11.2017 № 385 разработаны и утверждены: Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий территории Порецкого района Чувашской Республики (Приложение №2), а также Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в программу Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (приложение №3) к постановлению.
           Муниципальная программа сформированы с учетом требований Правил предоставления субсидий № 169 и № 1710, а также Методических рекомендаций и с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
В приложениях №№ 6,7 к муниципальной программе сформирован адресный перечень дворовых   и общественных территорий в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов.
     В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 313 утвержденного Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов.
       Для проведения инвентаризации Администрацией Порецкого сельского поселения были приняты следующие нормативно-правовые акты:
Постановление от 29.08.2017 № 86 «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района»;
- от 30.08.2017 № 87 «О создании комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Порецкого сельского поселения и утверждения графика проведения инвентаризации».
По результатам инвентаризации составлены паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий.
Решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 31.10.2017 № С-18 утверждены Правила благоустройства территории Порецкого сельского поселения Порецкого района (с изменениями от 24.04.2018 № С-25/03, от 21.06.2018 № С-26/01, от 18.06.2019 № С-35/03).       
       На территории Порецкого района расположено два населенных пункта с численностью населения свыше 1000 человек – это административный центр района – с. Порецкое и с. Напольное.
           Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территорий вышеназванных населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения современных, безопасных и доступных условий проживания граждан.
Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта
           Приложением № 2 к муниципальной программе объем финансирования  программы  в 2018 году составит – 3397,7 тыс. руб., из них средства Федерального бюджета 3141,6 тыс. руб., средства бюджета Чувашской Республики – 100,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 100,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 55,5 тыс. руб.;
           в 2019 году – 21829,3 тыс. руб., из них средства Федерального бюджета 3671,9 тыс. руб., средства бюджета Чувашской Республики – 18100,7 тыс. руб., средства местного бюджета – 2,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 54,5 тыс. руб.;
            в 2020 году – 21434,3 тыс. руб., из них средства Федерального бюджета 3326,1 тыс. руб., средства бюджета Чувашской Республики – 18098,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 10,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2018 год
           Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики и администрацией Порецкого района заключено Соглашение № 97635000-1-2018-007 от 16.05.2018 г. о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
     Соглашением определен уровень софинансирования за счет субсидии из республиканского бюджете в размере не более 97,0% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в п. 2.1 соглашения (3342,1 тыс. рублей). Общий объем субсидии составил в общей сумме 3241,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3141,6 тыс. рублей и средств республиканского бюджета – 100,3 тыс. рублей. Указанные субсидии предоставлены на условии софинансирования за счет средств местных бюджетов в сумме 100,3 тыс. рублей (3%).
         В бюджете на 2018 год утвержденном решением Собрания депутатов Порецкого района от 05.12.2017 года № С-19/01 «О бюджете Порецкого района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусмотрено финансирования на реализацию программы на благоустройство дворовых и общественных территорий в сумме 3342,1 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 03 «Благоустройство»  по коду классификации расходов бюджета Ч8101L5550 500, за счет субсидии в размере 3241,8 тыс. рублей.
   
  Согласно данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2018 год (форма ОКУД 0503127) кассовое исполнение расходов в рамках мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (Ч8101L5550) составило в общей сумме 3342,1 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, в том числе субсидии за счет средств республиканского бюджета – 3241,8 тыс. рублей (97%), средств местного бюджета в сумме 100,3 тыс. рублей (3%).
          Для осуществления взаимодействия  администрацией Порецкого района заключено Соглашение от 18.05.2018 года о предоставлении в 2018 году бюджету Порецкого сельского поселения субсидии из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Порецкого района в рамках поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение). 
          В соответствии с Соглашением Администрация предоставляет в 2018 году Порецкому сельскому поселению Субсидию в размере 3241,8 тыс. рублей, что составляет 97% от общего объема бюджетных ассигнований (3342,1 тыс. рублей). Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения обеспечивается в размере не менее 3 % от стоимости мероприятий, за исключением внебюджетных источников (55,5 тыс. рублей) и составляет 100,3 тыс. рублей.
           Финансовым отделом администрации Порецкого района субсидия в сумме 3342,1 тыс. рублей была перечислена Порецкому сельскому поселению: п/п № 200846 от 03.10.2018 г. и № 298023 от 17.10.2018 г.

По результатам аукциона в электронной форме (Протокол № 0115300031318000004 от 03 июля 2018 г.)  Администрация Порецкого сельского поселения заключила муниципальный контракт 0115300031318000004-151571 от 18.07.2018 г. на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д.2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района с ООО «Строительная компания «Восход».
Цена контракта составляет 3397,7 тыс. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 3141,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 100,3 тыс. рублей, местного бюджета – 100,3 тыс. рублей, доля участия населения 55,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 01.10.2018 года.
01 октября 2018 года комиссией, назначенной распоряжением администрации Порецкого сельского поселения от 30.09.2018 г. № 76-р составлен акт приемки работ по благоустройству придомовых территорий и общественной территории по ул. Ленина о выполнении работ в полном объеме и принятии их в эксплуатацию.
             Оплата подрядчику ООО «Строительная компания «Восход» произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), счетами фактуры от 20.09.2018 г. на сумму 2340,8 тыс. рублей, от 28.09.2018 г. на сумму 1056,9 тыс. рублей.  
2019 год
     В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 №56 утверждено распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района на реализацию программы формирования современной городской среды на 2019 год, в общей сумме 3697,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 3671,8 тыс. рублей (99,3%) и средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 26,0 тыс. рублей (0,7%).
         Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики и администрацией Порецкого района на 2019 год заключено Соглашение № 97635000-1-2019-007 от 18.07.2019 г. о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
          Соглашением определен уровень софинансирования за счет субсидии из республиканского бюджете в размере равного 99,94%, не более 3697,9 тыс. рублей от общего объема бюджетных ассигнования (3700,1 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета в сумме 2,2 тыс. рублей (0,06%).
         В бюджете на 2019 год утвержденном решением Собрания депутатов Порецкого района от 29.11.2018 № С-29/02 «О бюджете Порецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусмотрено финансирования на реализацию программы на благоустройство дворовых и общественных территорий в сумме 3700,1 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 03 «Благоустройство»  по коду классификации расходов бюджета А51F2 5550 500, за счет субсидии – 3697,9 тыс. рублей.
           Согласно данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2019 год (форма ОКУД 0503127) кассовое исполнение расходов в рамках мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (А51F2 5550 500) составило в общей сумме 3700,1 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, в том числе субсидии за счет средств республиканского бюджета – 3697,9 тыс. рублей (99,94%), средств местного бюджета в сумме 2,2 тыс. рублей (0,06%).
           В соответствии с заключенным Соглашением от 19.06.2019 г. Администрация Порецкого района предоставляет в 2019 году Порецкому сельскому поселению Субсидию на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 3700,1 тыс. рублей, в том числе субсидии за счет средств федерального и республиканского бюджета – 3697,9 тыс. рублей (уровень софинансирования 99,94%), от общего объема бюджетных ассигнований, средств бюджета Порецкого района в сумме 2,2 тыс. рублей (0,06%).
           Финансовым отделом администрации Порецкого района субсидия в сумме 3700,1 тыс. рублей была перечислена Порецкому сельскому поселению: п/п № 706826 от 30.10.2019 г., № 757055 от 06.11.2019 г., и № 826650 от 13.11.2019 г.  

В 2019 году по результатам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона в электронной форме Администрацией Порецкого сельского поселения заключено два муниципальных контракта:
- № 0115300031319000004-151571 от 22.04.2019 г. на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Ленина д. 55, ул. Ленина д.59, д. 83,ул. Крупской д. 16 в селе Порецкое Порецкого района с ИП Метелевой Л. В.
Цена контракта составляет 3291,5 тыс. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 3202,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 21,6 тыс. рублей, бюджета Порецкого сельского поселения – 67,9 тыс. рублей, в том числе доля участия населения 65,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 02.09.2019 года.
- № 0115300031319000011-151571 от 20.05.2019 г. на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Крупская д. 13а в селе Порецкое Порецкого района с ИП Метелевой Л. В.
Цена контракта составляет 430,4 тыс. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 417,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,0 тыс. рублей, бюджета Порецкого сельского поселения – 8,9 тыс. рублей, в том числе доля участия населения 8,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 02.09.2019 года.
Также на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Крупской д. 13а (2 этап) был заключен договор подряда № 8 от 11.10.2019 г. с ИП Метелевой Л. В. на сумму 52,9 тыс. рублей. Из них за счет Федерального бюджета – 52,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,4 тыс. рублей, бюджета Порецкого сельского поселения – 0,1 тыс. рублей. Срок окончания работ по договору – 30.10.2019 года.
 
Оплата подрядчику ИП Метелевой Л. В. произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), счетами фактуры.
2020 год
         Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики и администрацией Порецкого района на 2020 год заключено Соглашение № 97635000-1-2020-002 от 16.01.2020 г. о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы.
          Соглашением определен уровень софинансирования за счет субсидии из республиканского бюджете в размере равного 99,70%, не более 3349,6 тыс. рублей от общего объема бюджетных ассигнования (3359,7 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета в сумме 10,1 тыс. рублей (0,3%).
         В бюджете на 2020 год утвержденном решением Собрания депутатов Порецкого района от 03.12.2019 № С-42/01 «О бюджете Порецкого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусмотрено финансирования на реализацию программы на благоустройство дворовых и общественных территорий в сумме 3359,7 тыс. рублей по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 03 «Благоустройство»  по коду классификации расходов бюджета А51F2 5550 500.
           Согласно данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 01.07.2020 г. (форма ОКУД 0503127) расходы в рамках мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (А51F2 5550 500) не производились. 
           Для осуществления взаимодействия  администрацией Порецкого района и сельскими поселениями Порецкого района заключены Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Порецкого района в рамках поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год (далее – Соглашения): 
        - с Порецким сельским поселением (Соглашение от 18.01.2020 г.) на сумму 535,6 тыс. рублей, что составляет 97,754..% от общего объема бюджетных ассигнований (546,2 тыс. рублей). Объем софинансирования мероприятий за счет средств Порецкого сельского поселения 1,6 тыс. рублей (не менее 2% от стоимости мероприятий). Субсидия в сумме 535,6 тыс. рублей была перечислена финансовым отделом Порецкому сельскому поселению платежным поручением № 204198 от 14.07.2020 г.;
        - с Напольновским сельским поселением (Соглашение от 12.03.2020 г.) на сумму 2824,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджета в размере 2815,7 тыс. рублей, что составляет 97,70% от общего объема бюджетных ассигнований. Объем софинансирования мероприятий за счет средств Порецкого района 8,5 тыс. рублей.

В 2020 году по результатам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона в электронной форме Администрацией Порецкого сельского поселения заключен муниципальный контракт  № 0115300031320000002-151571 от 16.03.2020 г. на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома 13а по ул. Крупской (2 этап) в селе Порецкое Порецкого района с ИП Метелевой Л. В.
Цена контракта составляет 546,2 тыс. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 528,9 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,1 тыс. рублей, бюджета Порецкого сельского поселения – 12,3 тыс. рублей, в том числе доля участия населения 12,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 01.07.2020 года.
          Согласно акта приемки работ по благоустройству придомовой территории от 15.06.2020 г. работы выполнены в срок, в полном объеме и приняты в эксплуатацию.
Оплата подрядчику ИП Метелевой Л. В. произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), счетами фактуры.

           Администрацией Напольновского сельского поселения заключен муниципальный контракт  № 0115300030620000001_151517 от 22.04.2020 г. на благоустройство парка Победы, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Напольное с ИП Николаевым В. П.  Цена контракта составляет 2527,6 тыс. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 2502,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,7 тыс. рублей, бюджета Напольновского сельского поселения – 7,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 10.08.2020 года.
      В  соответствии  с  заключенными  соглашениями Администрацией ежеквартально  представлялись  в  Минстрой Чувашии  отчёты  о  расходах  бюджета  муниципального образования  в  целях софинансирования,  которых  предоставляется  субсидия и о достижении значений показателей результативности.
Анализ достижения целевых показателей индикаторов
Соглашениями о предоставлении в 2018-2019 годах субсидии из республиканского бюджета Чувашской республики бюджету Порецкого района для оценки выполнения мероприятий по формированию комфортной городской среды установлены показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Согласно данных о достижении значений показателей, все показатели результативности достигли запланированного уровня 100,0%.
Муниципальной программой наряду с показателями определенными Соглашением приняты количественные показатели, отражающие непосредственные результаты реализации мероприятий приоритетного проекта.

	 
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение целевых показателей

	
	
	
	2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)
	ед.
	 5
	 7
	 5

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	 1
	1 
	1 

	3
	Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик
	ед.
	1
	 1
	 1

	4
	Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
	%
	 3
	3 
	3 


 
Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий
Результаты проведения конкурсных процедур
Рындинское сельское поселение:
            Администрацией Рындинского сельского поселения извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дороги к кладбищу в селе Рындино Рындинского сельского поселения Порецкого района размещено в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС)  11.04.2018 г. реестровый номер аукциона № 0115300031218000001. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе smeta.ru отделом  строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  администрацией Порецкого района и составила 345,5 тыс. рублей. 
           Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 25.04.2018 года, в результате рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся. На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 контракт заключен с  ИП Григорьев М. В., предложившее цену 345,5 тыс. рублей. Экономия по итогам электронного аукциона отсутствует.
             По итогам электронного аукциона между Администрацией Рындинского сельского поселения и ИП Григорьев М. В.  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дороги к кладбищу в селе Рындино  Рындинского сельского поселения от 08.05.2018 г.  № 0115300031218000001_151539. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 345,5 тыс. рублей». Согласно пункту 3.2 срок выполнения работ по контракту: с момента заключения контракта до  22.06.2018 г. (работы выполнены в установленные сроки).
             Оплата подрядчику ИП Григорьев М. В. произведена в полном объеме в соответствии с представленным актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), счета на оплату от 06.07.2018 г., на сумму 345,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 207,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения – 138,2 тыс. рублей, из них 103,6 тыс. рублей доля участия населения, платежными поручениями: № 536266 от 13.07.2018 на сумму 138,2 тыс. рублей, № 578612 от 19.07.2018 на сумму 207,3 тыс. рублей, КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», в установленные сроки.
        
Сиявское сельское поселение:
            Администрацией Сиявского сельского поселения извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по замене фонарей уличного освещения в с. Сиява, с. Гарт, д. Никольское, п. Долгая Поляна, п. Красноглухово Порецкого района размещено в единой информационной системе на сайте zakupki.gov. 10.04.2018 г. со сроком окончания подачи заявок до 18.04.2018 г., реестровый номер аукциона № 0115300031518000002. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе smeta.ru и составила 504,97 тыс. рублей. 
            Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 25.04.2018 года, в результате рассмотрения вторых частей заявок победителем аукциона признан ИП Васильев А. Г.,  предложивший цену контракта 360,0 тыс. рублей. Экономия по итогам электронного аукциона составила 144,97 тыс. рублей или 28,7%.
 По итогам электронного аукциона между Администрацией Сиявского сельского поселения и ИП Васильевым А. Г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене фонарей уличного освещения в с. Сиява, с. Гарт, д. Никольское, п. Долгая Поляна, п. Красноглухово Порецкого района от 10.05.2018 г.  № 0115300031518000002_151548. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 360,0 тыс. рублей». Согласно п. 2.4. муниципального контракта распределение бюджетных средств выглядит следующим образом: за счет средств республиканского бюджета в сумме 216,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения – 144,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Согласно пункта 3.2 муниципального контракта общая продолжительность работ установлена: с момента заключения контракта до  22.06.2018 г. Работы по замене фонарей согласно отчетного периода акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  выполнены по 06.07.2018 г. При этом Подрядчиком были нарушены п. 3.2. контракта.
Администрацией Сиявского сельского поселения за нарушение сроков выполнения работ не были приняты меры согласно п. 9.4. контракта (направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пени за период с 22.06.2018 г.  по 06.07.2018 г. составили 1131,00 рублей (360000,0*13 дн.*7.25%*1/300).
   В качестве обеспечения исполнения контракта ИП Васильев А. Г. на расчетный счет 40302810897063000281 УФК по ЧР (отдел № 18 администрация Порецкого района, л/с  05153002340) перечислены денежные средства на сумму 25,2 тыс. рублей или 5% от Н(М)ЦК (платежное поручение от 28.04.2018 № 24). Возврат обеспечения произведен в полном размере согласно заявки на возврат  № 1 от 10.07.2018 г. 
           Оплата подрядчику ИП Васильеву А. Г.,   произведена в соответствии с представленным актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 06.07.2018 г. на сумму 360,0 тыс. рублей в полном объеме, платежными поручениями: № 566955 от 18.07.2018 на сумму 216,0 тыс. рублей, № 528244 от 12.07.2018 г. на сумму 144,0 тыс. рублей и отражаются по КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» и в установленные сроки.

                          
Козловское сельское поселение:

          Администрацией Козловского сельского поселения извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству гражданских кладбищ в Козловском сельском поселении размещены на сайте АО «ЕЭТП» на сайте  http://roseltorg.ru, в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 10.04.2018 г., реестровый номер аукциона № 0115300030518000002. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе smeta.ru отделом  строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  администрацией Порецкого района и составила 1032,4 тыс. рублей. 
          Согласно протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона № 0115300030518000002 от 20.04.2018 г. администрацией Козловского сельского поселения с ООО «Краснов» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству гражданских кладбищ в Козловском сельском поселении от 10.05.2018 г.  № 0115300030518000002_151511. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 1032,4 тыс. рублей (в т.ч. НДС для участников – плательщиков налога)». Экономия отсутствует.
             Согласно пункту 3.2 срок выполнения работ по контракту: с момента заключения контракта до  22.06.2018 г. (работы выполнены в установленные контрактом сроки).
            Согласно пункта 6.5. «Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по ремонту Объекта производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с даты подписанной справки о стоимости выполненных работ  и затрат, составленной по форме № КС-3», то есть не позднее 27.07.2018 г.
            Оплата подрядчику ООО «Краснов» произведена в полном объеме, в соответствии с представленным актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) от 07.07.2018 г. на сумму 1032,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 619,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Козловского сельского поселения – 412,9 тыс. рублей, платежными поручениями: № 57920 от 19.07.2018 на сумму 412,9 тыс. рублей, № 648346 от 30.07.2018 на сумму 619,4 тыс. рублей, КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству гражданских кладбищ в Козловском сельском поселении от 10.05.2018 г.  № 0115300030518000002_151511 администрацией Козловского сельского поселения произведена с нарушением срока установленного пунктом 6.5. контракта (на 1 рабочий день). При этом за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрена административная ответственность по статье 7.32.5 КоАП РФ. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения. 
             
Порецкое сельское поселение:

2018 г.
           Администрацией Порецкого сельского поселения извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д.2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района размещены в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 15.06.2018 г., реестровый номер аукциона № 0115300031318000004. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе Грант смета в текущих ценах на 1 квартал 2017 года и составила 3397,7 тыс. рублей. 
         Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 03.07.2018 года, аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что подана только одна заявка. На основании п.4 ч. 1 ст. 71 № 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО «СК «Восход». Экономия отсутствует.
          Между Администрацией Порецкого сельского поселения и ООО «СК «Восход» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д.2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района от 18.07.2018 г.  № 0115300031318000004-151571. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 3397,7 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с установлением УСН», из них за счет Федерального бюджета – 3141,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 100,3 тыс. рублей, местного бюджета – 100,3 тыс. рублей, доля участия населения 55,5 тыс. рублей. 
           Согласно пункту 3.2 общая продолжительность работ по контракту установлена до  01.10.2018 г., с момента заключения контракта (работы выполнены в установленные сроки).
По заключению комиссии, назначенной распоряжением главы администрации Порецкого сельского поселения от 30.09.2018 г. № 76-р в составе 8 человек, работы по благоустройству выполнены  в полном объеме и приняты в эксплуатацию (акт приемки работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д.2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района от 01.10.2018 г.).
 Оплата подрядчику ООО «Строительная компания «Восход» произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), счетами фактуры от 20.09.2018 г. на сумму 2340,8 тыс. рублей, от 28.09.2018 г. на сумму 1056,9 тыс. рублей платежными поручениями: № 176785 от 27.09.2018 в сумме 40777,44 рублей, № 234994 от 08.10.2018 в сумме 2162000,00 рублей, № 234993 от 08.10.2018 в сумме 69000,00 рублей,  № 328624 от 19.10.2018 в сумме 37736,65 рублей, № 328625 от 19.10.2018 в сумме 31263,35 рублей, № 318447 от 18.10.2018 в сумме 115039,25 рублей, № 327155 от 19.10.2018 в сумме 941848,35 рублей,  по КОСГУ 0503 Ч8101L5550244 (225) «Работы, услуги по содержанию имущества» (в установленные контрактом сроки).

          В ходе проверки сроков и полноты размещения в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) информации о выполнении контракта установлено, что в нарушении пунктов 10 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в единой информационной системе в разделе «Контракты и договоры» в подразделе «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» не размещены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги  по муниципальному контракту  № 0115300031318000004-151571 (акты выполненных работ на сумму 3397,7 тыс. рублей).
             За нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотрена административная ответственность по статье 7.31 п. 2  КоАП РФ (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29-7.32 КоАП РФ) установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности. 

2019 г.
          Администрацией Порецкого сельского поселения извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Ленина д. 55, д. 59, д. 83, ул. Крупской д. 16 в селе Порецкое Порецкого района размещены в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 25.03.2019 г., реестровый номер аукциона № 0115300031319000004. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе ПК РИК в текущих ценах на III квартал 2018 года, и составляет цену контракта 3 291,5 тыс.  рублей.  
         Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.04.2019 года, аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что подана только одна заявка. На основании п.4 ч. 1 ст. 71 № 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ИП Метелевой Л. В. Экономия отсутствует.
         Между Администрацией Порецкого сельского поселения и ИП Метелевой Л. В. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Ленина д. 55, ул. Ленина д. 59, ул. Ленина д. 83, ул. Крупской д. 16 в селе Порецкое Порецкого района от 22.04.2019 г.  № 0115300031319000004-151571. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 3291,5 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с установлением УСН», из них за счет Федерального бюджета – 3202,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 21,6 тыс. рублей, местного бюджета – 67,9 тыс. рублей, в том числе доля участия населения 65,9 тыс. рублей (с учетом доп. соглашения № 1 от 18.09.2019 г. к муниципальному контракту). 
Согласно пункту 3.2 общая продолжительность работ по контракту установлена до  02.09.2019 г., с момента заключения контракта.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат 1,2 (форма № КС-3) на сумму 2871,2 тыс. рублей оформлены и подписаны 30.09.2019 г.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат 3 (форма № КС-3) на сумму 420,3 тыс. рублей подписаны 21.10.2019 г.
          По заключению межведомственной комиссии по реализации в Порецком сельском поселении приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной распоряжением главы администрации Порецкого сельского поселения от 25.04.2019 г. № 51-р, работы по благоустройству придомовых территорий, согласно контракта, выполнены  в полном объеме и приняты в эксплуатацию (акт приемки работ от 22.10.2019 г.).
           За несвоевременно выполненные работы Администрацией Порецкого сельского поселения в адрес  ИП «Метелевой» были направлены претензии от 11.10.2019 № 874, от 23.10.2019 № 901, от 14.11.2019 № 959 с расчетом пеней в общей сумме 23,7 тыс. рублей. Пени оплачены в полном объеме (пл. поручение № 222 от 22.10.2019 на сумму 19282,67 рублей, 224 от 24.10.2019 – 2059,72 рублей, № 248 от 15.11.2019 г. на сумму 2386,33 рублей).
Оплата подрядчику ИП «Метелевой» произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), по КОСГУ (225) «Работы, услуги по содержанию имущества» (в установленные контрактом сроки).

          Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Крупской д. 13а в селе Порецкое Порецкого района размещены в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 25.04.2019 г., реестровый номер аукциона № 0115300031319000011. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе ПК РИК в текущих ценах на III квартал 2018 года, и составляет цену контракта 430,4 тыс.  рублей.  
         Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 08.05.2019 года, аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что подана только одна заявка. На основании п.4 ч. 1 ст. 71 № 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ИП Метелевой Л. В. Экономия отсутствует.
         Между Администрацией Порецкого сельского поселения и ИП Метелевой Л. В. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Крупской д. 13а в селе Порецкое Порецкого района (1 этап) от 20.05.2019 г.  № 0115300031319000011-151571. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 430,4 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с установлением УСН», из них за счет Федерального бюджета – 417,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,0 тыс. рублей, местного бюджета – 8,9 тыс. рублей, в том числе доля участия населения 8,7 тыс. рублей.
Согласно пункту 3.2 общая продолжительность работ по контракту установлена до  02.09.2019 г., с момента заключения контракта.
Акт о приемке выполненных работ № 1(форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (форма № КС-3) на сумму 417,5 тыс. рублей оформлены и подписаны 30.09.2019 г.
Акты о приемке выполненных работ №№ 2,3 (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 23 (форма № КС-3) на сумму 12,9 тыс. рублей подписаны 30.10.2019 г.
          Межведомственной комиссией работы по благоустройству придомовых территорий, согласно контракта, приняты  в полном объеме (акт приемки работ от 31.10.2019 г.).
           За несвоевременно выполненные работы Администрацией Порецкого сельского поселения в адрес  ИП «Метелевой» направлена претензии от 31.10.2019 № 922 с расчетом пеней в общей сумме 2911,49 рублей. Пени оплачены в полном объеме платежным поручением № 241 от 11.11.2019 г. 
Оплата подрядчику ИП «Метелевой» произведена в полном объеме, в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), по КОСГУ (225) «Работы, услуги по содержанию имущества» (в установленные контрактом сроки).

2020 г.
          Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Крупской д. 13а (2 этап) в селе Порецкое Порецкого района размещены в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 25.02.2020 г., реестровый номер аукциона № 0115300031320000002. Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе ПК РИК в текущих ценах на 09. 2019 года, и составляет цену контракта 546,2 тыс.  рублей.  
         Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 04.03.2020 года, аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что подана только одна заявка. На основании п.4 ч. 1 ст. 71 № 44-ФЗ, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ИП Метелевой Л. В. Экономия отсутствует.
         Между Администрацией Порецкого сельского поселения и ИП Метелевой Л. В. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по ул. Крупской д. 13а в селе Порецкое Порецкого района (2 этап) от 16.03.2020 г.  № 0115300031320000002-151571. Согласно пункта 2.1 «Цена контракта составляет 546,2 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с установлением УСН», из них за счет Федерального бюджета – 530,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения – 1,6 тыс. рублей, доля участия населения 10,7 тыс. рублей (с учетом доп. соглашения к контракту № 2 от 02.07.2020 г.).
Согласно пункту 3.3 общая продолжительность работ по контракту установлена с момента заключения контракта до  01.07.2020 г.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (форма № КС-3) на сумму 546,2 тыс. рублей оформлены и подписаны 15.06.2020 г.
          Межведомственной комиссией работы по благоустройству придомовых территорий, согласно контракта, приняты  в полном объеме (акт приемки работ от 15.06.2019 г.).
           Оплата подрядчику ИП «Метелевой» произведена в соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) в полном объеме по КОСГУ (225) «Работы, услуги по содержанию имущества» платежными поручениями: №№ 896062 от 19.06.2020 на сумму 10659,68 рублей, 239988 от 16.07.2020 на сумму 530206,70 рублей, 239989 от 16.07.2020 – 3748,94 рублей, 239990 от 16.07.2020 – 1606,69 рублей. 
   Администрацией Порецкого сельского поселения сметная документация направлялась на государственную экспертизу, по результатам которой выдано положительное заключение.

           Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов установлены факты, указывающие на несоблюдение требований ст. 34, ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
          Администрацией Порецкого сельского поселения произведена оплата за не выполненный объем работ на сумму 21,3 тыс. рублей по  муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д. 2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района от 18.07.2018 г.  № 0115300031318000004-151571.
          В разделе 6 «Озеленение» локальных смет и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) по пер. Спортивный д. 1, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, работы предусмотрены и приняты в объеме 420 кв. м. на сумму 21868,38 рублей,  по пер. Спортивный д. 2 – в объеме 330 кв. м. на сумму 17182,31 рублей. При визуальном осмотре, объем площади под посевом мог быть произведен на территории не более 150-170 кв. м. на жилой дом.
При этом за нарушение приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта несоответствующих условиям  контрактов (договоров) при осуществлении закупок или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрена административная ответственность по ч. 10 статье 7.32 КоАП РФ.  В части административных правонарушений, предусмотренных статьями (7.29-7.32 КоАП РФ) установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности).   

           Эффективность использования субсидий исходя из степени достижения муниципальным образованием значений показателей результативности, предусмотренных соглашением 
          Поселениями Порецкого района с участием населения (в результате схода граждан) принимавших участие в реализации проектов определены наиболее социально значимые проекты муниципального образования. 
           В результате контрольного мероприятия можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов путем вовлечения населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования достигнута. 

      7. Выводы:

     1. Согласно отчета форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 01.01.2019 года (далее ф.0503127) кассовое  исполнение за 2018 год составило 2962,6 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, за счет средств республиканского бюджета. 
2. Согласно данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2018 год (форма ОКУД 0503127) кассовое исполнение расходов в рамках мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (Ч8101L5550) составило в общей сумме 3342,1 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, в том числе субсидии за счет средств республиканского бюджета – 3241,8 тыс. рублей (97%), средств местного бюджета в сумме 100,3 тыс. рублей (3%).
  3. Согласно данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2019 год (форма ОКУД 0503127) кассовое исполнение расходов в рамках мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (А51F2 5550 500) составило в общей сумме 3700,1 тыс. рублей или 100 % от суммы утвержденных бюджетных назначений, в том числе субсидии за счет средств республиканского бюджета – 3697,9 тыс. рублей (99,94%), средств местного бюджета в сумме 2,2 тыс. рублей (0,06%).
  4. Согласно пункта 3.2 муниципального контракта общая продолжительность работ установлена: с момента заключения контракта до  22.06.2018 г. Работы по замене фонарей согласно отчетного периода акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  выполнены по 06.07.2018 г. При этом Подрядчиком были нарушены п. 3.2. контракта.
Администрацией Сиявского сельского поселения за нарушение сроков выполнения работ не были приняты меры согласно п. 9.4. контракта (направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пени за период с 22.06.2018 г.  по 06.07.2018 г. составили 1131,00 рублей (360000,0*13 дн.*7.25%*1/300).
       5. Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству гражданских кладбищ в Козловском сельском поселении от 10.05.2018 г.  № 0115300030518000002_151511 администрацией Козловского сельского поселения произведена с нарушением срока установленного пунктом 6.5. контракта (на 1 рабочий день). При этом за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрена административная ответственность по статье 7.32.5 КоАП РФ. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения.
         6. В ходе проверки сроков и полноты размещения в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) информации о выполнении контракта установлено, что в нарушении пунктов 10 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в единой информационной системе в разделе «Контракты и договоры» в подразделе «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» не размещены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги  по муниципальному контракту  № 0115300031318000004-151571 (акты выполненных работ на сумму 3397,7 тыс. рублей).
             За нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотрена административная ответственность по статье 7.31 п. 2  КоАП РФ (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29-7.32 КоАП РФ) установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности. 
           7. Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов установлены факты, указывающие на несоблюдение требований ст. 34, ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
          Администрацией Порецкого сельского поселения произведена оплата за не выполненный объем работ на сумму 21,3 тыс. рублей по  муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по пер. Школьный д. 2, пер. Спортивный д. 1 и д. 2, и благоустройству общественной территории ул. Ленина в селе Порецкое Порецкого района от 18.07.2018 г.  № 0115300031318000004-151571.
          В разделе 6 «Озеленение» локальных смет и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) по пер. Спортивный д. 1, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, работы предусмотрены и приняты в объеме 420 кв. м. на сумму 21868,38 рублей,  по пер. Спортивный д. 2 – в объеме 330 кв. м. на сумму 17182,31 рублей. При визуальном осмотре, объем площади под посевом мог быть произведен на территории не более 150-170 кв. м. на жилой дом.
При этом за нарушение приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта несоответствующих условиям  контрактов (договоров) при осуществлении закупок или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрена административная ответственность по ч. 10 статье 7.32 КоАП РФ.  В части административных правонарушений, предусмотренных статьями (7.29-7.32 КоАП РФ) установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности).   

 8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.
 Акт по результатам контрольного мероприятия, администрацией Порецкого сельского поселения  подписан с возражениями, которые в 10-дневный срок с момента вручения акта в Контрольно-счетную палату не поступили.
9. Предложения 
1. Направить представления об устранении выявленных нарушений администрациям Козловского, Сиявского, Порецкого сельских поселений.
2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Собрание депутатов Порецкого района
3. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по фактам привлечения к административной ответственности.



Председатель Контрольно-счетной 
палаты Порецкого района	Л. А. Бегагулина
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