Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 23 апреля 2019 г. № 3
                                                                                                                                                                                                        
П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Чистая страна»

0. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Экология

	Наименование федерального проекта
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов

	Краткое наименование регионального проекта
	Чистая страна
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019- 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич – врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»


* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
0. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Чувашской Республики.  Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составит 60,3 га 

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.

	1.
 
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.
	основной
	0
	01.10.2018
	0
	3
	3
	4
	4
	4

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, ед.

	2.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

	основной 
	0
	01.10.2018
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.
	дополнитель-ный
	0
	01.10.2018
	514,3
	572,7
	572,7
	608,7
	608,7
	608,7

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров

	4
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров 
	дополнитель-ный
	0
	01.10.2018
	34,0
	53,6
	53,6
	60,3
	60,3
	60,3



0. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

	1.1.
	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.
 Характеристика результата федерального проекта:   Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
Срок: 31.12.2021

	1.1.1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики













	31.12.2021
	Возвращено в хозяйственный оборот 3 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2021 году составила 45,9 га. 
Улучшено качество жизни 574,7 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	1.2.
	1.1. Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 
1.2. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
 Срок: 31.12.2024

	1.2.1
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	31.12.2023
	Возвращено в хозяйственный оборот 7 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 60,3 га. 
Улучшено качество жизни 615,2 тыс. чел. в  связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	Задача 2. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающий безопасное обращение с отходами I и II  классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда

	2.1.
	1.3. Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
1.4. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 0,9 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
  Срок:  31.12.2024   

	2. 1.1.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии

	31.12.2024
	Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде 
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 23,3 га. 
Улучшено качество жизни 741,3 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.



0. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	1.5. Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная 
1.6. на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 

	1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в г. Канаш Чувашской Республики
	
	91,430
	
	
	
	
	91,430

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	84,177

	
	
	
	
	84,177

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	7,253
	
	
	
	
	7,253

	1.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	5,512
	
	
	
	
	5,512

	1.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	5,512
	
	
	
	
	5,512

	1.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	1,741
	
	
	
	
	1,741

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Рекультивированы земли, нарушенные при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики
	
	24,893
	
	
	
	
	24,893

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	24,644
	
	
	
	
	24,644

	1.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	0,249
	
	
	
	
	0,249

	1.2.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,232
	
	
	
	
	0,232

	1.2.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,232
	
	
	
	
	0,232

	1.2.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	0,017
	
	
	
	
	0,017

	1.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в 
с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики
	
	10,453
	
	
	
	
	10,453

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	10,348
	
	
	
	
	10,348

	1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	0,105
	
	
	
	
	0,105

	1.3.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,095
	
	
	
	
	0,095

	1.3.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,095
	
	
	
	
	0,095

	1.3.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	0,010
	
	
	
	
	0,010

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 

	2.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	
	11,423
	
	
	11,423

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	10,737
	
	
	10,737

	2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	0,686
	
	
	0,686

	2.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,576
	
	
	0,576

	2.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	0,576
	
	
	0,576

	2.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	0,110
	
	
	0,110*

	2.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в 
с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Рекультивирован полигон твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26, расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3.
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

	3.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Рекультивированы шламонакопитель для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойник № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	126,776
	
	11,423
	
	
	138,199

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	119,169
	
	
10,737
	
	
	129,906

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	
	7,607
	
	
0,686
	
	
	8,293

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	5,839
	
	0,576
	
	
	6,415

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	5,839
	
	0,576
	
	
	6,415

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	1,768
	
	0,110
	
	
	1,878

	внебюджетные источники
	
	0
	
	0
	
	
	0



0. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель 
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
	20

	2.
	Администратор 
регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Врио  министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	0

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Врио  министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов В.М.
	Первый заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	А.А. Грищенко 
Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

	-
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики

	-
	20

	12.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов
(по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики

	13.


	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	15.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов,  
(по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	18.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	-
	20

	21.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии


	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	А.А. Грищенко 

	Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиЧувашской Республики
	И.Б. Моторин
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Максимов В.М.
	Первый заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	А.А. Грищенко 
Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20



6. Дополнительная информация

	(1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.)


 




















	Приложение №1
к паспорту регионального проекта
Чувашской Республики
«Чистая Страна»


План мероприятий 
по реализации регионального проекта 
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики
	01.01.2019
	31.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

Куликов А.Н.
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Итоговый отчет
	ПС

	1.1.1.
	Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»  информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами в 2020 году
	01.01.2019
	01.04.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РНП

	1.2.1
	Направлены в Росприроднадзор «дорожной карты», включающей в себя конкретные мероприятия», направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов
	01.01.2019
	05.06.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РНП

	1.2.2. 
	Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов 
	05.06.2019
	28.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики 
	Письмо
	РНП

	1.3.1
	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах  городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде
	01.01.2019
	28.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте
	РНП

	1.4.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2019
	01.06.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РНП

	1.5.1.
	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 году на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора
	01.01.2020
	01.03.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Заключены соглашения
	РНП

	1.6.1.
	Объявление конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	15.03.2020
	10.04.2020
	Куликов А.Н.
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Конкурсная документация
	РРП

	1.7.1.
	Завершение конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	10.04.2020
	20.05.2020
	Куликов А.Н.
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Протокол

	РРП

	1.8.1.
	Заключение муниципальных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств
	20.05.2020
	15.06.2020
	Куликов А.Н.
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	РРП

	1.9.1.
	Завершение «технического этапа» рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	15.06.2020
	31.12.2020
	Куликов А.Н.
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	РРП

	1.10.1.
	Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2020 году
	31.12.2020
	15.01.2021
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	РРП

	1.11.1.
	Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики  утверждён, этап приоритетного проекта завершен
	-
	30.01.2021
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	РРП

	1.12.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической  и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году
	01.01.2020
	01.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Письмо
	РРП

	1.14.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами  и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2020
	01.06.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Письмо, заявка
	РРП

	1.15.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 годуоРоссийской ФедерацииР
	01.03.2020
	01.07.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, государственный контракт
	РРП

	1.16.1.
	Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов 
	05.06.2020
	28.12.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	1.17.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2020
	15.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.18.2.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2020
	15.07.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.19.3.
	Мероприятие: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2020
	15.09.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.20.4.
	Мероприятие: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2020
	15.01.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.21.1.
	Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г., из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
	01.01.2020
	28.12.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте
	РРП

	1.22.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической  и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году
	01.01.2021
	01.04.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	1.23.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами  и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2021
	01.06.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РРП

	1.24.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году
	01.03.2021
	01.07.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, государственный контракт
	РРП

	1.25.1.
	Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов 
	05.06.2021
	28.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	1.26.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2021
	15.04.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.26.2.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2021
	15.07.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.26.3.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2021
	15.10.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.26.4.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2021

	15.01.2022
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	2.
	Рекультивировано земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	01.01.2022
	31.12.2023
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской
Осипов А.Н.

Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Отчет
	ПК

	2.1.1.
	Подписание Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского и Ядринского районов Чувашской Республики на поддержку регионального проекта
	15.02.2022
	15.03.2022
	Осипов А.Н.
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Соглашение

	РРП

	2.1.2.
	Объявление конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики
	15.03.2022
	10.04.2022
	Осипов А.Н.
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Конкурсная документация
	РРП

	2.1.3.
	Завершение конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики
	10.04.2022
	20.05.2022
	Осипов А.Н.
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Протокол

	РРП

	2.1.4.
	Заключение муниципальных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств
	20.05.2022
	31.05.2022
	Осипов А.Н.
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	РРП

	2.1.5.
	Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2022 году
	31.12.2022
	15.01.2023
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	РРП

	2.1.6.
	Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году
	31.12.2023
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	РРП

	2.1.7.
	Завершение «технического этапа» рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики
	31.12.2022
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	ПК

	2.1.8.
	Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году
	31.12.2022
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапарегионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	2.1.
	Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики Чувашской Республики утверждён, этап приоритетного проекта завершен
	 -
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	3.

	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии 
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.А. Грищенко 
Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Итоговый отчет
	ПС

	3.1.1.
	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
	01.01.2019
	28.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте
	РРП

	3.2.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической  и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году
	01.01.2019
	01.04.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	3.3.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2019
	01.06.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РРП

	3.4.1.
	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда согласно протоколу отбора
	01.01.2020
	01.03.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Заключены Соглашения
	РРП

	3.5.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической  и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году
	01.01.2020
	01.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	3.6.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2020
	01.06.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Письмо, заявка
	РРП

	3.7.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок
	01.03.2020
	01.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	3.7.2.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации  и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году
	01.04.2020
	01.06.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, государственный контракт
	РРП

	3.8.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2020
	15.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.8.2.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2020
	15.07.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.8.3.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2020
	15.10.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.8.4.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2020

	15.01.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.9.1.
	Направление заявлений об исключении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
	01.01.2021
	28.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте
	РРП

	3.10.1.
	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда согласно протоколу отбора

	01.01.2021
	01.03.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Чувашской Республики
	Соглашения, заключены
	РРП

	3.11.1.
	Направление в  ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на  земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году
	01.01.2021
	01.04.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	3.12.1.
	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2021
	01.06.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РРП

	3.13.1.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок
	01.03.2021
	01.04.2021
	Ефремов А.В.
Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РРП

	3.13.2.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации  и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году
	01.04.2021
	01.06.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, государственный контракт
	РРП

	3.14.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2021
	15.04.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики 
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.14.2.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2021
	15.07.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.14.3.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2021
	15.10.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	3.14.4.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности  по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2021

	15.01.2022
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	4.
	Реализованы все мероприятия, направленные рекультивацию земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов и ликвидацию наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде
	31.12.2024
	15.01.2025
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК
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