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                                                       Приложение № 12
                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 		        протокольным решением 
                                                                        								      Совета при Главе Чувашской 
                                                                       								     Республики по стратегическому 
    									                   развитию и проектной деятельности
                                                                       								от 23 апреля 2019 г. № 3

                                                                                                                                                                              
П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

0. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Экология

	Наименование федерального проекта
	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	Краткое наименование регионального проекта
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024 


	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич – Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»



1. Цель и показатели регионального проекта 

	Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления, к 2025 году доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 100 %, доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 36 %.



	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов,%

	1.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
	основной 
	2,5
	01.10.2018
	3
	7
	16,2
	22,8
	24
	33
	36

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

	2.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
	основной
	75
	01.10.2018
	75
	77,5
	80
	85
	90
	95
	100

	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %

	3.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %
	дополни-тельный
	60
	01.10.2018
	50
	40
	30
	28
	26
	24
	22


1. Результаты регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

	1.
	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
Характеристика результата федерального проекта: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 процентов

	1.1.
	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
	31.10.2020
	100 % в субъекте Российской Федерации

	1.2.
	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год
	31.12.2024
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов на 31.12.2024 г. составит 100 %. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов на 31.12.2024 г. составит 36%. 

	1.3.







	Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики
	31.12.2024 
	Предусматривается приобретение оборудования для создания мусороперегрузочных  станций до 30 тыс.  тонн/год каждая; общая мощность – 0,09 млн. тонн/год.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 100 % к 2024 г. 





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО

	1.
	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики
	49,410
	17,124
	21,331
	-
	-
	-
	87,865

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-жетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	46,445
	16,097
	20,264
	-
	-
	-
	82,806

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	2,965
	1,027
	1,067
	-
	-
	-
	-

	3.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,965
	1,027
	1,067
	-
	-
	-
	5,059

	3.1.2.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	49,410
	17,124
	21,331
	-
	-
	-
	87,865

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	46,445
	16,097
	20,264
	-
	-
	-
	82,806

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	2,965
	1,027
	1,067
	-
	-
	-
	5,059

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,965
	1,027
	1,067
	-
	-
	-
	5,059

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[image: ]
 ** Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

1. Участники регионального проекта Чувашской Республики

	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В.,
Врио министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В.,
Врио министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Мостайкин А.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Шумерлинского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
	Рафинов Л.Г.
Глава администрации Шумерлинского района Чувашской Республики
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Горбунов В.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Вурнарского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
	Николаев Л.Г.
Глава администрации Вурнарского района Чувашской Республики
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Ямалетдинов Р.Ф.
	Первый заместитель Главы  администрации Батыревского района – начальник отдела строительства, развития общественной инфраструктуры
	Селиванов Р.В.
Глава администрации Батыревского района Чувашской Республики
	20

	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

	7.
	Руководитель регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики; в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	12.
	Участник регионального проекта
	Мостайкин А.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Шумерлинского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
	Рафинов Л.Г.
Глава администрации Шумерлинского района Чувашской Республики
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Горбунов В.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Вурнарского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
	Николаев Л.Г.
Глава администрации Вурнарского района Чувашской Республики
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	Ямалетдинов Р.Ф.
	Первый заместитель Главы  администрации Батыревского района – начальник отдела строительства, развития общественной инфраструктуры
	Селиванов Р.В.
Глава администрации Батыревского района Чувашской Республики
	20




6. Дополнительная информация

	(1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.)


 



























	Приложение №1
к паспорту регионального проекта
Чувашской Республики
Комплексная система обращения с ТКО на территории Чувашской Республики



План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
	03.07.2018
	31.10.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской 
Республики
	Отчет 
	ПС

	1.1.1.
	Направление «дорожных карт» по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России
	03.07.2018
	25.12.2018
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РНП

	1.1.2.
	Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке моделей территориальных схем обращения с отходами, вы том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России
	25.12.2018
	01.07.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо
	РНП

	1.1.3.
	Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России
	01.07.2019
	20.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Письмо
	РНП

	1.2.1
	Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России
	25.12.2019
	01.07.2020

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Письмо
	РНП

	1.2.2.
	Направление отчетов о разработанных  электронных моделях территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России
	01.07.2020
	15.10.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики 
	Письмо
	РНП

	2.
	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год

	01.01.2019
	31.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики.
	Отчет
	ПС

	2.1.1.
	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами
	01.01.2019
	15.04.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РНП

	2.2.1.
	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами
	01.01.2020
	15.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	РНП

	2.3.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2020
	15.04.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП

	2.3.2.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году
	01.03.2020
	01.06.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Государственный контракт
	РНП

	2.3.3.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2020
	15.07.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП

	2.3.4.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2020
	15.10.2020
	Ефремов А.В.
Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП

	2.3.5.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2020
	15.01.2021

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП

	2.4.1.
	Формирование и направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами
	01.01.2021
	15.04.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Письмо, заявка
	

	2.5.1.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2021
	15.04.2021

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	

	2.5.2.
	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году
	01.03.2021
	01.06.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Государственный контракт
	

	2.5.3.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2021
	15.07.2021

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	

	2.5.4.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2021
	15.10.2021

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	

	2.5.5.
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2021
	15.01.2022

	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
	

	3.
	Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики
	01.01.2019
	31.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт
	куратор

	3.1.1.
	Определение перечня и стоимости необходимого к приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	20.12.2018
	31.12.2018
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики и
	Протокол ведомственного рабочего совещания

	куратор

	3.1.2.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	15.02.2019
	25.02.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики
	куратор

	3.1.3.
	Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	25.02.2019
	31.05.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Конкурсная документация
	куратор

	3.1.4.
	Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	31.05.2019
	31.05.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Государственный контракт
	куратор

	3.1.5.
	Подписан акт приемки оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	01.12.2019
	20.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт приемки оборудования
	куратор

	3.1.
	Реализованы все мероприятия, направленные на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики в 2019 г.
	- 
	30.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Отчёт о реализации мероприятий
	куратор

	3.2.1.
	Определение перечня и стоимости необходимого к приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики
	20.12.2019
	31.12.2019
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Протокол

	куратор

	3.2.2.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики
	15.02.2020
	25.02.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Конкурсная документация
	куратор

	3.2..3.
	Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики
	25.02.2020
	31.05.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	куратор

	3.2.4.
	Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики
	31.05.2020
	31.05.2020
	Ефремов А.В.
Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Государственный контракт
	куратор

	3.2.5.
	Подписан акт приемки оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики
	01.12.2020
	20.12.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	
	куратор

	3.2.
	Реализованы все мероприятия, направленные на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики в 2020 г.
	 -
	30.12.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации мероприятий
	куратор

	3.3.1.
	Определение перечня и стоимости необходимого к приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики
	20.12.2020
	31.12.2020
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Протокол

	куратор

	3.3.2.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики
	15.02.2021
	25.02.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Конкурсная документация
	куратор

	3.3.3.
	Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики
	25.02.2021
	31.05.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Муниципальный контракт
	куратор

	3.3.4.
	Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики
	31.05.2021
	31.05.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Государственный контракт
	куратор

	3.3.5.
	Подписан акт приемки оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики
	01.12.2021
	20.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	
	куратор

	3.3.
	Реализованы все мероприятия, направленные на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики в 2021 году
	20.12.2021
	30.12.2021
	Ефремов А.В.
Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Республики
	Отчёт о реализации мероприятий
	куратор
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* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
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