	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

	Краткое наименование регионального
проекта
	Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Богаратов Михаил Викторович, министр

	Администратор регионального проекта
	Матренина Эльвира Леонидовна, первый заместитель министра

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"

	2

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	79,80
	31.12.2017
	80,20
	80,60
	81,00
	81,50
	81,90
	82,40

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	1
	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	32,00
	31.12.2017
	38,00
	40,80
	44,00
	47,50
	51,20
	55,00

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	1
	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	7,20
	31.12.2017
	12,30
	14,60
	17,00
	19,60
	22,20
	25,00

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

	1
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	Основной показатель
	73,00
	31.12.2017
	75,40
	75,60
	76,00
	76,40
	76,70
	77,10

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

	1
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
	Основной показатель
	68,20
	31.12.2017
	70,00
	73,80
	80,30
	86,80
	93,40
	100,00
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0


	1
	Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	1.1
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
	25.12.2024
	 






В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 









	
	на 25.12.2019 - 5 ед
на 25.12.2020 - 3 ед
на 25.12.2021 - 3 ед
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта: все организации спортивной подготовки оказывали услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	2.1
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
	25.12.2024
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

	
	на 25.12.2019 - 6229.3 ед

	
	

	6

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023


	3.1
	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	25.12.2023
	 
Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики



	
	на 25.12.2019 - 9 ед
на 25.12.2020 - 5 ед
на 25.12.2021 - 3 ед
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020


	4.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»
	25.12.2020
	 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"






	
	на 25.12.2019 - 0 ед
на 25.12.2020 - 1 ед
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	5.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
	25.12.2024
	 
Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры












	
	на 25.12.2019 - 0 ед
на 25.12.2020 - 0 ед
на 25.12.2021 - 1 ед
на 25.12.2022 - 0 ед
на 25.12.2023 - 0 ед
на 25.12.2024 - 0 ед
	
	

	6
	Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объектов осуществляется их федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020


	6.1
	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
	25.12.2019
	Финансирование строительства объектов осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации.

	
	на 25.12.2019 - 2 ед
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0


	1.1
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	43,25
	25,25
	25,25
	0,00
	0,00
	0,00
	93,75

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	42,81
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,81

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,43
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,43
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	 Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0


	2.1
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
	6,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,63

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	6,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,23

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,4

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	26,73
	14,05
	9,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49,82

	3.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	26,47
	13,91
	8,95
	0,00
	0,00
	0,00
	49,33

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,27
	0,14
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,27
	0,14
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,5

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0


	4.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 
	200,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,55
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	в Российской Федерации в 2016-2020 годы"
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,00

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	20,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,55

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	20,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,55

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	 Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0


	5.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 
	0,00
	0,00
	182,70
	0,00
	0,00
	0,00
	182,70
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	180,87
	0,00
	0,00
	0,00
	180,87

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1,64

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1,64

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6

	 Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0


	6.1
	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
	5,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,79

	14

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	годы"
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	5,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,45

	6.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,35

	6.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,35

	6.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	 282,95
	39,3 
	 216,99
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	539,24 

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	260,96
	38,91
	214,82
	0,00
	0,00
	0,00
	514,69

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	22,00
	0,39
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	24,37

	бюджет субъекта Российской Федерации
	22,00
	0,39
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	24,37

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16

	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	М.В. Богаратов
	министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	  И.Б. Моторин, Председатель      Кабинета Министров Чувашской Республики
	70

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Э.Л. Матренина 
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, Министр  физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3. 
	Администратор регионального проекта
	Э.Л. Матренина 
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	60

	4. 
	Участник регионального проекта
	В.В. Лысова 
	заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
  С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой
  и спортом вовлечено не менее:
- 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) – 2020 год;
- 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) – 2021 год;
- 22,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года) – 2022 год;
- 23,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) – 2023 год;
- 25,3 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года) - 2024 год.


	1.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	1.2.
	Участник регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	1.3.
	Участник регионального проекта
	А.О. Кириллова 
	заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	10

	1.4.
	Участник регионального проекта
	В.В. Лысова
	заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	2. Закуплено спортивно-технологическое оборудование для  создания малых спортивных площадок при центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

	2.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	2.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева 
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	2.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин 
	главный специалист-
эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	3. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки  в нормативное состояние

	3.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	70

	3.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	15

	3.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	15

	4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований - ежегодно, с 2019 по 2024 годы


	4.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	50

	4.2.
	3. Участник регионального проекта 
	В.М. Яковлева
	4. начальник финансово-экономического отдела
5. Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	         30

	4.3.
	Участник регионального проекта
	А.О. Кириллова 
	заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	5. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки


	5.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	60

	5.2.
	Администратор регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	5.3.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	6.  Запущена информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала


	6.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	50

	6.2.
	Участник регионального проекта 
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	6.3.
	Участник регионального проекта
	П.Ю. Андреева 
	главный специалист-
эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	7.  Закуплено оборудование для хоккея

	7.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	50

	7.2.
	Участник регионального проекта 
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	7.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки,                                                               включая: 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год;
         45 инструкторов (волонтеров) по спорту и 21 тренер организаций спортивной подготовки – 2021 год;
                     50 инструкторов (волонтеров) по спорту и 28 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год.


	8.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	8.2.
	Участник регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	8.3.
	Участник регионального проекта
	А.О. Кириллова 
	заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	
9.  Не менее
30% - 2021 год;
   40% - 2022 год;
        55% - 2023 год;
        70% - 2024 населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании


	9.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	9.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева 
	начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	9.3.
	Участник регионального проекта
	П.Ю. Андреева 
	главный специалист-
эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	a. 10. Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики 


	10.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	10.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	10.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	11. Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г.Новочебоксарска Чувашской Республики


	11.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	11.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	11.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20
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	6. Дополнительная информация

	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта (краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.
В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 478,4 тыс. человек, что составляет 41,8% населения Чувашской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 74,8% нормативной потребности. 
К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 121,8 тыс. человек. 
В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, 
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,9% (308,6 тыс. человек, 64,5% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6% (151500 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 6,1% (18360 человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.
Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.
Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование ценностей здорового образа жизни в гражданском обществе, в том числе через систематические занятия физической культурой и спортом.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия)

	План мероприятий
 по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)

	1.1.
	Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий  и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	Э.Л. Матренина
	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	1.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	
	15.12.
2019
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	2.
	Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при девяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)


	2.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2019
	01.04.
2019
	В.М. Яковлева
[bookmark: _GoBack]
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	3.
	В пять спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние


	3.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.М. Яковлева

	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	3.2.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку  двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.М. Яковлева

	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	4.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение республиканского этапа всероссийских спартакиад


	4.1.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	А.О. Кириллова

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	5.
	Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки


	5.1.
	Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2019
	01.10.
2019
	А.О. Кириллова

	Аналитические 
материалы,
проект приказов 
спортивных школ
	Руководитель проекта

	6.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года)


	6.1.
	Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий  и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	Э.Л. Матренина

	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	6.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	
	15.12.
2020
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	
	Запущена информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала


	7.1.
	Налаживание сотрудничества с целым рядом периодических изданий, телекомпаний и электронных порталов. Продолжение работы по повышению уровня информированности населения о спортивных событиях.
Организация проведения выездных мастер-классов по разным видам спорта с участием ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов спорта
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	Э.Л. Матренина
	Отчет

	

	8.
	Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при пяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)


	8.1.
	Приобретение спортивно-технологическое оборудования для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики

	01.01.
2020
	31.12.
2020
	Э.Л. Матренина
	Отчет

	Руководитель проекта

	9.
	Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы


	9.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2020
	01.04.
2020
	В.М. Яковлева

	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	10.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки


	10.1.
	Проведение обучения по образовательной программе  инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.
2020
	01.12.
2020
	Э.Л. Матренина
	Отчет
Минспорта Чувашии
	Руководитель проекта

	10.2.
	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	
	01.12.
2020
	Э.Л. Матренина

	Отчет
Минспорта Чувашии
	Руководитель проекта

	11.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом республиканского этапа всероссийских спартакиад


	11.1.
	Мероприятие:
Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	А.О. Кириллова

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	12.
	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки


	12.1.
	Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2020
	01.10.
2020
	А.О. Кириллова

	Аналитические 
материалы,
проект приказов спортивных школ
	Руководитель проекта

	13.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года)


	13.1.
	Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	Э.Л. Матренина

	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	13.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	
	15.12.
2021
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	14.
	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании    


	14.1.
	Расширение плана мероприятий информационно-коммуникационной кампании для целевых аудиторий. Налаживание системной работы по изготовлению видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. В СМИ и социальных сетях размещение контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО.
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	Э.Л. Матренина
	Отчет
организатора 
мероприятий
	Руководитель проекта

	15.
	Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при трех центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)


	15.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2021
	01.04.
2021
	В.М. Яковлева

	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	16.
	Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики


	16.1.
	Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры
	01.01.
2021
	31.12.
2021
	Э.Л. Матренина
	Акт ввода объекта
	Руководитель проекта

	17.
	Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики

	17.1.
	Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры
	01.01.
2021
	31.12.
2021
	Э.Л. Матренина
	Акт ввода объекта
	Руководитель проекта

	18.
	Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы


	18.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2021
	01.04.
2021
	В.М. Яковлева

	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	19.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 21 тренеров организаций спортивной подготовки


	19.1.
	Проведение обучения по образовательной программе  инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы  на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.
2021
	01.12.
2021
	Э.Л. Матренина

	Отчет
Минспорта Чувашии
	Руководитель проекта

	19.2.
	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.
2021
	01.12.
2021
	Э.Л. Матренина

	Отчет
Минспорта Чувашии
	Руководитель проекта

	20.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований 


	20.1.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	А.О. Кириллова

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	21.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 22,0 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)


	21.1.
	Проведение массовых спортивных                  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	Э.Л. Матренина

	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	21.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	22.
	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании    


	22.1.
	Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	Э.Л. Матренина

	Отчет
организатора 
мероприятий
	Руководитель проекта

	23.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 28 тренеров организаций спортивной подготовки


	23.1.
	Проведение обучения по образовательной программе  инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.
2022
	01.12.
2022
	Э.Л. Матренина

	Отчет
Минспорта 
Чувашии
	Руководитель проекта

	23.2.
	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.
2022
	01.12.
2022
	Э.Л. Матренина

	Отчет
Минспорта 
Чувашии
	Руководитель проекта

	24.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований 


	24.1.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	А.О. Кириллова

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	25.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)


	25.1.
	Проведение массовых спортивных                  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	Э.Л. Матренина

	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	25.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	26.
	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании    


	26.1.
	Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта.
	01.01.
2023
	25.12.
2023
	Э.Л. Матренина

	Отчет
организатора 
мероприятий
	Руководитель проекта

	27.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований 


	27.1.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 

	01.01.
2023
	25.12.
2023
	А.О. Кириллова

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	28.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)


	28.1.
	Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2024
	15.12.
2024
	Э.Л. Матренина

	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	28.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2024
	15.12.
2024
	Э.Л. Матренина

	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	29.
	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании    


	29.1.
	Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта
	01.01.
2024
	25.12.
2024
	Э.Л. Матренина

	Отчет
организатора 
мероприятий
	Руководитель проекта

	30.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований

	30.1.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом 
	01.01.
2024
	25.12.
2024
	А.О. Кириллова
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	Руководитель проекта

	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Спорт-норма жизни»

к паспорту регионального проекта 
"Спорт – норма жизни"

к паспорту регионального проекта 
"Спорт – норма жизни"


	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 3-29 лет

	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт Чувашии,
Чувашстат
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	Годовая
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%)

	2.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт
Чувашии,
Чувашстат
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	
	

	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики


	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);


	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
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	4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений

Численность населения Чувашской Республики
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	Нормативная  единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Дз = Чзсп/Чз х 100, где,
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК 
"Сведения о физической культуре и спорте"
	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
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