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по 1 вопросу

Информация
об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики за первое полугодие 2020 года и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог

Осипов Владимир Михайлович – 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики
Слайд №2
1. Об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики за первое полугодие 2020 года и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в 2020 году составляет 5 534,8 млн. рублей (в том числе субсидии федерального бюджета – 1 165,7 млн. рублей и средства республиканского бюджета Чувашской Республики 4 369,1 млн. рублей).
По состоянию на 01 июля 2020 года объем использованных средств Дорожного фонда составляет 1 071,9 млн. рублей или 19,4% от плана, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 417,1 млн.рублей (по состоянию на 01.07.2019 объем использованных средств составил 654,8 млн. рублей или 12,9% из 5 060,9 млн. рублей). 
Объем выполненных работ составляет 1 206,2 млн. рублей или 21,8%.
Основные направления расходования Дорожного фонда:  
1) на обеспечение деятельности  КУ «Чувашупрдор» профинансировано 19,7 млн. рублей или 37% при плане 53,3 млн.рублей;
2) на внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматического пункта весового и габаритного контроля на региональной сети, профинансировано 36,2 млн. рублей или 31,2% при плане                116,1 млн.рублей;
3) на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике, профинансировано 1 015,9 млн. рублей или 19,5%, объем выполненных работ составляет 1 206,2 млн. рублей или 23,1% при плане 5 215,8 млн.рублей, в том числе: 

Слайд №3
из 3 906,3 млн. рублей, предусмотренных на ремонте и содержании автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, профинансировано 920,3 млн. рублей или 23,6%, объем выполненных работ составляет  1 045,1 млн. рублей или 26,7%;

Слайд №5
1) отремонтировано – 52,5 км (18,8%) от запланированных 278,9 км, в том числе:
на региональной сети – 16,5 км (34,5%) от запланированных 47,8 км;
на местной сети – 36,1 км (15,6%) от запланированных 231,11 км, из них:
- на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 8,72 км (19,6%) от запланированных 44,5 км;
- на автодорогах местного значения в границах сельских поселений –   11,0 км (11%) от запланированных 99,3 км.
2) отремонтировано 30 дворовых территорий (28,9%) и 3 проезда (23,1%) от запланированных 104 дворов и 13 проездов. 

Слайд №4
из 1 309,5 млн. рублей, предусмотренных на строительстве и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, профинансировано 95,7 млн. рублей или 7,3%, объем выполненных работ составляет 214,6 млн. рублей или 16,3%.

Слайд №5
1) построено наружное освещение – 2,7 км (9,1%) от запланированных 29,5 км; 
2) построено и отреконструировано автомобильных дорог на местной сети автодорог – 5,0 км (23,6%) от запланированных 21,1 км.
Выполнение объектов осуществляется согласно графику производства работ, контроль за ходом реализации программы дорожных работ осуществляется техническим надзором службы заказчика, специализированными организациями – строительным контролем, дорожными лабораториями с проверкой исполнительной документации.  

Слайд №6 
2. Итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за первое полугодие 2020 года 

В целях безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Чувашская Республика принимает участие по трем региональным проектам:
«Дорожная сеть»; 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; 
«Безопасность дорожного движения».
В 2020 году общий объем выделенных средств на реализацию трех региональных проектов составляет 2 949,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 922,1 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики 2 027,5 млн. рублей (средства республиканского бюджета 1 902,1 млн. рублей и средства местных бюджетов 125,4 млн. рублей).

По состоянию на 01.07.2020 по трем региональным проектам кассовое исполнение составляет – 501,0 млн. рублей (16,9%), в том числе:
средства федерального бюджета – 150,4 млн. рублей (16,3%);
средства республиканского бюджета – 332,1 млн. рублей (17,4%);
средства местного бюджета – 18,5 млн.рублей (14,7%). 

1. Региональный проект «Дорожная сеть».
1.1. Финансирование
Общий объем – 2 680,0 млн. рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет – 822,1 млн. рублей  
Средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 857,9 млн. рублей, в том числе:
республиканский бюджет - 1 732,7 млн. рублей;
местный бюджет - 125,2 млн. рублей.

Объем финансирования региональной сети автодорог составляет               1 320,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 142,1 млн. рублей и средств республиканского бюджета Чувашской Республики 1 177,9 млн. рублей.
Объем финансирования местной сети Чебоксарской агломерации составляет 1360,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 680,0 млн. рублей, республиканского бюджета 554,8 млн. рублей и средства местных бюджетов 125,2 млн. рублей. 
Данные средства планируется направить в 2020 году на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения до 46,7% и долю автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чебоксарской агломерации – 68,6%, в их общей протяженности.  

1.2. Выполнение дорожных работ: 
а) ремонт и капитальный ремонт автодорог: план – 75,0 км, факт – 32,8 км (43,7%) в том числе:
- региональная сеть автодорог: план - 47,8 км, факт - 16,5 км (34,5%)
- Чебоксарская агломерация: план - 27,2 км, факт – 16,3 км (60%);
г. Чебоксары: план  - 10,5 км, факт – 6,0 км (57%)
г. Новочебоксарск: план - 7,1 км, факт 4,9 км (68%) 
Моргаушский район: план – 4,8 км, факт – 1,5 км (31,5%)
Чебоксарский район: план – 4,8 км, факт – 3,9 км (80%)
б) реконструкция: план - 2,4 км., факт – 2,4 км (100%). 
в) строительство наружного освещения: план – 29,5 км, факт – 2,7 км (8,4%).  

1.3. Контрактация объектов:     
Всего объектов – 58 (первоначально количество объектов составляло 49, по экономии дополнительно в программу работ были включены 9 объектов), из них по 56 объектам контракты заключены (98%), по оставшимся 2 объектам осуществляются конкурсные процедуры:
по региональной сети 23 объекта, контракты заключены – 23 (100%); 
по Чебоксарской агломерации 35 объект, контракты заключены – 33 (97%), в том числе:
г. Чебоксары – 22 объекта, контракты заключены – 21 (95%);
г. Новочебоксарск – 7 объектов, контракты заключены – 6 (85%);
Моргаушский район – 3 объекта, контракты заключены – 3 (100%);
Чебоксарский район – 3 объекта, контракты заключены – 3 (100%).
Объем финансирования по указанным 56 объектам – 2 480,0 млн.рублей (93%) при общем объеме финансирования – 2 680,0  млн.рублей.
Причины проведения торгов в июле - августе 2020 года – распределение экономии по итогам торгов и разработка проектно – сметной документации.
Проведение аукциона по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)» планируется до 01.08.2020. 
Проектно – сметная документация находится в стадии разработки, 19.05.2020 проект направлен на государственную экспертизу.     

1.4. Кассовое исполнение:
По состоянию на 01.07.2020 кассовое исполнение составляет -                  464,8 млн. рублей (17,3%), в том числе:
средства федерального бюджета – 150,4 млн. рублей (18,3 %);
средства республиканского бюджета – 295,9 млн. рублей (17,1%);
средства местного бюджета – 18,5 млн.рублей (14,7%)

2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 
2.1. Планы и финансирование.
В 2020 году объем предусмотренных средств составляет 265,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 100 млн. рублей и средства республиканского бюджета Чувашской Республики 165,6 млн. рублей, которые направляются:
- на увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 116,1 млн. рублей (план - 27 камер); 
- на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения – 49,5 млн. рублей (план - 1 АПВГК);
- внедрение интеллектуальной транспортной системы – 100 млн. рублей (средства федерального бюджета).


2.1. Кассовое исполнение.
По состоянию на 01.07.2020 кассовое исполнение составляет – 36,19 млн. рублей (по обслуживанию приборов фото-видеофиксации) (13,6%), в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;
средства республиканского бюджета – 36,19 млн. рублей.

3. На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
3.1. Планы и финансирование.
В 2020 году объем предусмотренных средств составляет 3,9 млн. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 3,8 млн. рублей, средств местных бюджетов – 0,1 млн. рублей. Данные средства планируется направить в 2020 году:
- на приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге – 1,02 млн. рублей;
- на приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами – 1,0 млн. рублей;
- на ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге – 0,7 млн. рублей;
- на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения – 1,1 млн. рублей.
(Минобразования Чувашии на приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей осуществляет сбор предложений от различных поставщиков, удовлетворяющих условиям закупки с последующим определением наиболее достойного для заключения с этим самым поставщиком контракта).
Целевым показателем регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, – 10,92 человека (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек). 
В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2020 не должно превышать 133 человек. 
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 01.07.2020 – 43 человека. При расчете количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения – 3,5 человека.
3.1. Кассовое исполнение:
По состоянию на 01.07.2020 кассовое исполнение составляет – 0,0 млн. рублей (0%), в том числе:
средства республиканского бюджета – 0,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов – 0,0 млн. рублей.
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