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Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района, 
по состоянию на 1 января 2021 года
В 2020 году на территории Алатырского района осуществлялась реализация двух национальных проектов:
1. Национальный проект «Образование» - осуществлялся в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».
2. Национальный проект «Жилье и городская среда» - осуществлялся в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 января 2021 года отражены в нижеследующей таблице.
рублей
	Наименование национального проекта 
	Утвержденные бюджетные назначения 

на 2020 год
	из них: 
	Принятые бюджетные обязательства
	Исполнено на 01.01.
2021
	% исполнения к плану
	% исполнения принятых бюджетных обязательств  

	
	
	федеральный 

бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	
	
	
	

	Национальный проект «Образование»
	1089343,73
	1078400
	6500
	5443,73
	1089248
	1089248
	99,9
	100

	Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования»
	1089343,73
	1078400
	6500
	5443,73
	1089248
	1089248
	99,9
	100

	Подпрограмма «Поддержка развития образования»
	1089343,73
	1078400
	6500
	5443,73
	1089248
	1089248
	99,9
	100

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»
	1089343,73
	1078400
	6500
	5443,73
	1089248
	1089248
	99,9
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»)
974 0702 Ц71Е250970 610
	1089343,73
	1078400
	5500
	5443,73
	1089248
	1089248
	99,9
	100

	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
903 0703 Ц71E275150 620 
	1024477,72
	0
	0
	1024477,72
	1024477,72
	1024477,72
	100
	100

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	2331188,41
	2307876,53
	16318,32
	6993,56
	2331188,41
	2331188,41


	100
	100

	Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района»
	2331188,41
	2307876,53
	16318,32
	6993,56
	2331188,41
	2331188,41


	100
	100

	Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
	2331188,41
	2307876,53
	16318,32
	6993,56
	2331188,41
	2331188,41


	100
	100

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	2331188,41
	2307876,53
	16318,32
	6993,56
	2331188,41
	2331188,41


	100
	100

	Благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря

0503 A51F255550 540)
	2331188,41
	2307876,53
	16318,32
	6993,56
	2331188,41
	2331188,41

	100
	100

	ВСЕГО
	4445009,86
	3386276,53
	22818,32
	1036915,01
	4444914,13
	4444914,13
	99,9
	100


Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 99,9% к уровню утвержденных расходов и 100% к уровню принятых бюджетных обязательств. 
Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 1024477,72 рублей или 100% от утвержденного объема расходов и принятых бюджетных обязательств. 
Кассовые расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»), и благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря) осуществлены в размере 100% принятых бюджетных обязательств.

В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт с Арсаковым Олегом Николаевичем со стоимостью работ 1106464,70 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 25 августа 2020 года. В связи с уменьшением объема выполненных работ дополнительным соглашением от 7 октября 2020 года цена контракта установлена в размере 1089248 рублей. Акты выполненных работ   подписаны заказчиком 7 октября 2020 года. Оплата произведена в полном объеме - 1089248 рублей, в том числе по платежным поручениям от 26.10.2020 года № 274881 в сумме 1078360,54 рублей и от 27.10.2020 года №277742 в сумме 10887,46 рублей.

В связи с допущенной просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (срок просроченного исполнения обязательств составил 36 календарных дней), Заказчиком в адрес Подрядчика выставлено требование от 08.10.2020 года №21 с суммой претензии 5555,16 рублей. Оплата пени произведена по платежному поручению Арсаковым О.Н. от 08.10.2020 года №76  в сумме 5555,16 рублей.  
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Алатырского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17 января 2020 года №97603000-1-2020-001 на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 2331188,41 рублей. По результатам электронного аукциона по благоустройству дворовых и общественных территорий в пос. Киря Алатырского района заключен контракт с ООО фирма «Гарант» со стоимостью работ 2222480,80 рублей, экономия бюджетных средств составила 108714,05 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 1 августа 2020 года. Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком 14 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минстрой Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению от 26.10.2020 года №275819 в сумме 2222480,80 рублей. 

В связи с допущенной просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (срок просроченного исполнения обязательств составил 68 календарных дней), Заказчиком в адрес Подрядчика выставлено требование от 14.10.2020 года №451 с суммой претензии 21409,90 рублей. Оплата пени произведена по платежному поручению ООО Фирма Гарант от 28.10.2020 гожа №48  в сумме 21409,90 рублей.  

На сумму бюджетной экономии в размере 108707,61 рублей заключен договор № 0815600000120000052/1 на устройство уличного освещения сквера Кирского СДК в п.Киря Кирского сельского поселения Алатырского района от 9 октября 2020 года с ООО фирма «Гарант». Оплата выполненных работ осуществлена в полном объеме на основании платежного поручения от 27.10.2020 года №277281 в сумме 108707,61 рублей.
