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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ" " Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.1. 6 42 44 44

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников

предприятий-участников

национального проекта."

Письмо АНО

Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

1.2. 0 537 705 705

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

риск недостижения

отсутствует

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда и поддержка

занятости"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.4. 5 14 14 15

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий -

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.5. 0 10 10 10

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

1.6. 1 18 20 20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

количестве обученных"

Письмо АНО ФЦК от

13.01.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует

1.7. 0 283 283 299

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников

предприятий" Письмо

АНО Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

1.8. 0 108 200 200

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников" Письмо

1.9. 0 156 222 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

АНО Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводня

таблица" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.10. 0 15 0 15

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций, созданных

в субъектах Российской

Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Определить

Республиканским

центром компетенций в

сфере

производительности

труда автономное

учреждение Чувашской

Республики «Фонд

развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики"

1.11. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Распоряжение Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

03.03.2019г. №457-р,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аннотационный отчет"

Отчет АНО

"Федеральный центр

компетенций" от

29.06.2020г. №б/н,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутсвует.

1.12. 0 50 88 88

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Условная

единица

18,0000

20,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

15,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

15,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

ФП Условная

единица

15,0000

15,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.4

План

Факт/прогноз

60,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

88,0000

88,000088,0000 88,0000 88,2000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000

ФП Процент 60,0000

88,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

108,0000

108,0000108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000

200,0000

200,0000200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000

ФП Человек 108,0000

200,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

299,0000

283,0000283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000

299,0000

283,0000283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000

ФП Человек 299,0000

299,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.7

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

222,0000

222,0000222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000

ФП Человек 156,0000

222,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

43,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

44,0000

44,000044,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000

ФП Условная

единица

43,0000

44,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Человек 15,0000

15,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Условная

единица

10,0000

10,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

578,0000

537,0000537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000ФП Человек 578,0000



10

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

705,0000

705,0000705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомо

гательные процессы) на

предприятиях -

участниках национального

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций -

РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

13,0000 Дата: 30.06.2021

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

Акт приема-

передачи

АКТ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "АКТ" Акт приема-

передачи РЦК от

04.06.2021г. №161,

приложен файл.

Риск не исполненения

отсутвует

Предоставлена

информация : 13 из 13.

30.06.2021 30.06.2021

16

Условная

единица

8 1313

1.1.

Услуга оказана (работы

Лекарев Протокол

Выполнено.

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

выполнены)

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Протокол

выполнения

мероприяти

й по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Призводите

льность

труда и

поддержка

занятости",

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х" №15 от

29.06.2020,

Протокол

Протокол

выполнения

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Призводительность

труда и поддержка

занятости",

федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях"

№15 от 29.06.2020"

Протокол Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики  от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприяти

й по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Призводите

льность

труда и

поддержка

занятости",

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х" №14-р от

05.06.2020,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

"Призводительность

труда и поддержка

занятости",

федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях"

№14-р от 05.06.2020"

Протокол Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики от

05.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

договору об оказании

услуг №165 от

08.02.2021" Акт приема-

передачи АУ "Фонд

развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности Чувашской

Республики"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики  от

04.06.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных

услуг к

договору об

оказании

услуг №165

от

08.02.2021,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

договору об

оказании

услуг №ОК-

163 от

12.01.2021,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг к

договору об

оказании

услуг №164

от

08.02.2021,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приложен файл.

4. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

договору об оказании

услуг №ОК-163 от

12.01.2021" Акт приема-

передачи АУ "Фонд

развития и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республике от

04.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

договору об оказании

услуг №164 от

08.02.2021" Акт приема-

передачи АУ "Фонд

развития и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республике от

04.06.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемки

оказанных

услуг к

договору об

оказании

услуг №ОК-

161 от

29.12.2020

приложен файл.

6. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к

договору об оказании

услуг №ОК-161 от

29.12.2020" Акт приема-

передачи АУ "Фонд

развития и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республике от

04.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

субсидии на

иные цели

Соглашение

Минпромэне

рго Чувашии

и АУ ФРП

ЧР

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета субсидии на

иные цели Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии и АУ ФРП ЧР"

Соглашение

Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

30.06.2021 30.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики от

10.12.2020г. №20-2020-

15362, приложен файл.

1.1.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

р

выполнении

государстве

нного

задания на

2020 и на

плановый

период 2021

и 2022 годов

по

состоянию

на

01.01.2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет р выполнении

государственного

задания на 2020 и на

плановый период 2021 и

2022 годов по состоянию

на 01.01.2021" Отчет

Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики от

11.01.2021г. №1,

приложен файл.

30.06.2021 30.12.2020

1.1.

4

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики "Фонд

развития

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

Республики

"Фонд

развития

промышлен

ности и

инвестицион

ной

деятельност

и в

Чувашской

Республике"

Министерст

ва

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

на

финансовое

обеспечение

выполнение

государстве

нного

задания на

оказание

услуг

(выполнение

работ)

промышленности и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики на

финансовое обеспечение

выполнение

государственного

задания на оказание

услуг (выполнение

работ)" Соглашение

Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики от

15.01.2021г. №2,

приложен файл.

1.1.

5

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

Лекарев

Сергей

Николаевич

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

предоставле

нии

субсидии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

автономном

у

учреждению

Чувашской

Республики

"Фонд

развития

промышлен

ности и

инвестицион

ной

деятельност

и в

Чувашской

Республике"

Министерст

ва

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

на

финансовое

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

автономному

учреждению Чувашской

Республики "Фонд

развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике"

Министерства

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение

Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республике от

15.01.2021г. №2,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

1.1.

6

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Отчет О

выполнении

государстве

нного

задания на

2020 год и

на плановый

период 2021

и 2022 годов

по

состоянию

на

01.01.2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

государственного

задания на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов по состоянию

на 01.01.2021 года"

Отчет Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики от

11.01.2021г. №1,

приложен файл.

30.06.2021 30.12.2020

1.1.

7

Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Отчет Отчет

о

выполнении

государстве

нного

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполнении

государственного

30.06.2021 30.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

задания на

2020 год и

на плановый

период 2021

и 2022 годов

по

состоянию

на

01.01.2021

года

задания на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов по состоянию

на 01.01.2021 года"

Отчет Министерство

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики от

11.01.2021г. №2,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

13 830,9012 352,20

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.1 0,00 0,000,000,00

13 830,9012 352,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Финансирование регионального

проекта за счет средств ФБ

отсутсвует

0,000,000,00

13 830,9012 352,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Финансирование регионального

проекта за счет

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств ФБ отсутсвует

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 830,9012 352,20 0,00 0,000,000,00

13 830,9012 352,20 0,00 0,000,000,00

13 830,9012 352,20 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением 

(совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 352.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


