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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В работе.

1.1. 97.1 0 94.9 94.9

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В работе.

2.1. 50 28 28 28

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

В работе.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

В работе.

2.3. 90 90 90 90

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

В работе.

2.4. 2.9 0 5.1 5.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

В работе.

2.5. 13.7 45.1 45.1 45.1



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

ФП Процент 0,0000

94,9000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

ФП Процент 28,0000

28,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

5,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

ФП Процент 0,0000

5,1000

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План

Факт/прогноз

45,1000

45,100045,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000

45,1000

45,100045,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000

ФП Процент 45,1000

45,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашен ие

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

от

14.12.2020

№ 051-2019-

G20024-1/3

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Дополнительное

соглашен ие к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 14.12.2020 № 051-

2019-G20024-1/3"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 14.12.2020г. №№ 051-

2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Риск снят:

Риски отсутствуют.,

Причина риска: Риски

31.12.2019 30.06.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Заключено

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" от 14.12.2021

№ 051-2019-G20024-1/3.

Ввод мощностей в 2021

году не планируется.,

срок исполнения

30.06.2021.

Просрочка 547 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено.

Просрочка 547 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2019 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

от

14.12.2021

№ 051-2019-

G20024-1/3

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 14.12.2021 № 051-

2019-G20024-1/3"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 14.12.2020г. №

Соглашение, указана

ссылка.

Риск снят:

Риски отсуствуют.,

Причина риска: Риски

отсуствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. В соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" от 14.12.2021

№ 051-2019-G20024-1/3,

значения Результата до

2023 года "нулевые".

Ввод мощностей в 2021

году не планируется.,

срок исполнения

30.06.2021.

Выполнено.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

на

территории

Выполнено.

Просрочка 547 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

31.12.2019 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

- Чувашии

от 14.12.2020г. №№ 051-

09-G20024-1/3,

приложен файл.

Риск снят:

Риски отсутствуют.,

Причина риска: Риски

отсутствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. В соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" от 14.12.2021

№ 051-2019-G20024-1/3,

значения Результата до

2023 года "нулевые".

Ввод мощностей в 2021

году не планируется.,

срок исполнения

30.06.2021.

В работе.

1.1.

Произведена приемка

Спиридонов Соглашение

Выполнено.

31.12.2019 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Просрочка 547 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 14.12.2020г. №№ 051-

2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Риск снят:

Риски отсуствуют.,

Причина риска: Риски

отсуствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. В соответствии с

Дополнительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" от 14.12.2021

№ 051-2019-G20024-1/3,

значения Результата до

2023 года "нулевые".

Ввод мощностей в 2021

году не планируется.,

срок исполнения

30.06.2021.

В работе.

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьнoе

соглашениe

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

Выполнено.

Просрочка 547 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительнoе

соглашениe к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

31.12.2019 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ыми

отходами"

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

от

14.12.2020

№ 051-2019-

G20024-1/3

от 14.12.2020 № 051-

2019-G20024-1/3"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 15.12.2020г. №051-

2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Риск снят:

Риски отсуствуют.,

Причина риска: Риски

отсуствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Заключено

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" от 14.12.2021

№ 051-2019-G20024-1/3.

Ввод мощностей в 2021

году не планируется. ,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.06.2021.

В работе.

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(03) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


