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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

90 007,7500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

1.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

В работе.

1.2. 0.03 0.03 0.03

Прочий тип

документа

0.03

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

ЕдиницаФП

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

2.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

ФП Кубический

километр

0,0300

0,0300

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2021 29.12.2021

0Единица 0 00

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Кубичес

кий

километр

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

10 988,7051 784,35

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

1.1 10 733,10 0,000,0010 988,70

10 988,7051 784,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 733,10

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых сооружений в

микрорайоне "Волжский-1,2";

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

0,000,0010 988,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской Республики". Кроме

того,  за счет средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики в 2021

году планируются средства на

корректировку проектно-

сметной документации

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики", а

также разработка проектно-

сметной документации

"Строительство ливневых

очистных сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары".

44 196,9347 521,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 733,10

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых сооружений в

микрорайоне "Волжский-1,2";

0,000,0044 196,93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики". Кроме

того,  за счет средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики в 2021

году планируются средства на

корректировку проектно-

сметной документации

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики", а

также разработка проектно-

сметной документации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Строительство ливневых

очистных сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары".

33 208,2336 408,23

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0033 208,23

0,0040 670,84

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых сооружений в

микрорайоне "Волжский-1,2";

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики". Кроме

того,  за счет средств

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированного бюджета

Чувашской Республики в 2021

году планируются средства на

корректировку проектно-

сметной документации

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики", а

также разработка проектно-

сметной документации

"Строительство ливневых

очистных сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары".

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

382 016,21382 016,21

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

2.1 381 253,70 23,5690 007,75382 016,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

382 016,21382 016,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 381 253,70 23,5690 007,75382 016,21

382 016,21382 016,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

381 253,70 23,5690 007,75382 016,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

393 004,91433 800,56 391 986,80 22,9090 007,75393 004,91

393 004,91433 800,56 391 986,80 22,9090 007,75393 004,91

426 213,14429 537,95 391 986,80 21,1290 007,75426 213,14

33 208,23 0,00 0,000,0033 208,23

0,0040 670,84 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 408,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0.00 5 000.00 10 000.00 15 000.00 18 000.00 18 636.20 47 521.7443 971.7435 000.0030 000.0025 000.00

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 0.00 0.00 0.00 18 636.20 47 521.7443 971.7435 000.0030 000.0025 000.00

0.00

0.00

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0.00 23 124.70 23 124.70 171 624.7

0

171 624.7

0

282 149.9

3

382 016.21382 016.2

1

377 441.1

0

366 299.9

3

282 149.9

3

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 28 329.06 49 959.13 90 007.75 282 149.9

3

382 016.21382 016.2

1

377 441.1

0

366 299.9

3

282 149.9

3

0.00

0.00


