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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет
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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

проведении ДЭ-2021"

Письмо Союза

Ворлдскиллс Россия от

01.07.2021г. №1.5/АРПМ-

1803/2021, приложен

файл. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Согласно

оперативным данным

общее количество

сдавших ДЭ составляет

2892 студена

образовательных

организаций,

реализующих СПО.

Общий контингент, за

исключением

поступивших на базе 9

классов, УФСИН, УГПС

Медицина и Культура,

составляет 20462 чел.

Продемонстрировали

уровень,

соответствующий

национальным и

международным

стандартам, 965 чел.

1.1. 2 0 4.7 4.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Комплекс

мер по созданию ЦОПП-

2018" Распоряжение

Кабмина Чувашии от

26.10.2018г. №792-р,

приложен файл. 2.

"Комплекс мер по ЦОПП-

2018_приложение"

Распоряжение Кабмина

Чувашии от 26.10.2018г.

№792-р, приложен файл.

3. "О внесениии

изменений в

распоряжение 792-р"

Распоряжение Кабмина

Чувашии от 05.07.2019г.

№577-р, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП.

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

объемы операционных

расходов на 2021 год.

Разработанны

программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

1.2. 0 0 0 4000

ПроцентФП

Доля выпускников Отклонений в сроках

1.3. 62.3 0 0 62.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

исполнения не выявлено.

Согласно методике

расчета значения

показателя итоговая

информация по

трудоустройству

выпускников будет

подготовлена к концу

2021 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,7000 4,7000 4,7000 4,7000 4,7000

ФП Процент 0,0000

4,7000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000 1 500,000

0

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000 1 500,000

0

ФП Единица 4 000,000

0

4 000,000

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Письмо О

проведении

демоэкзамен

а в 2021

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

демоэкзамена в 2021

году" Письмо Союза

Ворлдскиллс Россия от

01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Согласно оперативным

данным общее

количество сдавших ДЭ

составляет 2892 студена

образовательных

организаций,

реализующих СПО.

Общий контингент, за

исключением

поступивших на базе 9

классов, УФСИН, УГПС

Медицина и Культура,

составляет 20462 чел.

31.12.2021 31.07.2021

14.1Процент 0 14.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 14.1 из 5.

1.2

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Справка о

расходовани

и средств

бюджетов с

указанием

направлений

расходовани

я средств.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о

расходовании средств

бюджетов с указанием

направлений

расходования средств."

Иное Минобразования

Чувашии от 02.07.2021г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП,

медиаплан, должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП, Положение о

деятельности ЦОПП.

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

проведены закупки на

приобретение

31.12.2021 25.08.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования,

расходных материалов,

мебели, утверждены

объемы операционных

расходов  на 2021 год.

Начаты ремонтные

работы помещений

ЦОПП, завершен

демонтаж, начата

облицовка здания, где

будет размещаться

ЦОПП. Разработаны и

утверждены программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

СПРАВКА

О

РЕЗУЛЬТАТ

ИВНОСТИ

МЕРОПРИЯ

ТИЙ  ПО

СОЗДАНИ

Ю И

ОБЕСПЕЧЕ

НИЮ

ФУНКЦИО

НИРОВАН

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "СПРАВКА О

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

СОЗДАНИЮ И

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ФУНКЦИОНИРОВАН

ИЯ  В СУБЪЕКТЕ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  ЦЕНТРА

ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ИЯ  В

СУБЪЕКТЕ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И  ЦЕНТРА

ОПЕРЕЖА

ЮЩЕЙ

ПРОФЕССИ

ОНАЛЬНО

Й

ПОДГОТОВ

КИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Й ПОДГОТОВКИ"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.06.2021г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП,

медиаплан, должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП, Положение о

деятельности ЦОПП.

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

проведены закупки на

приобретение

оборудования,

расходных материалов,

мебели, утверждены

объемы операционных

расходов  на 2021 год.

Начаты ремонтные

работы помещений

ЦОПП, завершен

демонтаж, начата

облицовка здания, где

будет размещаться

ЦОПП. Разработаны и



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждены программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

1.2.

2

Завершено приведение

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Согласован с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

объявлены закупки на

приобретение

оборудования. Начаты

ремонтные работы

помещений ЦОПП,

завершен демонтаж,

начата облицовка здания,

где будет размещаться

ЦОПП.

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

3

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП,

медиаплан, должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП, Положение о

деятельности ЦОПП.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

проведены закупки на

приобретение

оборудования,

расходных материалов,

мебели, утверждены

объемы операционных

расходов  на 2021 год.

Начаты ремонтные

работы помещений

ЦОПП, завершен

демонтаж, начата

облицовка здания, где

будет размещаться

ЦОПП. Разработаны и

утверждены программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

1.3

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ О

реализации

регпроекта

МП в 2021

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регпроекта МП в 2021

году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 04.03.2021г.

31.12.2021 31.12.2021

70Единица 0 5470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№272, приложен файл.

По итогам конкурсных

отборов, проведенных

Минпросвещения России

в 2019-2020 годах,

профессиональным

образовательным

организациям

Чувашской Республики

выделено: в 2019 году –

5 грантов из

федерального бюджета

на создание 25

мастерских на общую

сумму 108,97 млн.

рублей (объем средств

софинансирования из

республиканского

бюджета составил 11,04

млн. рублей, 9,47 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей);

в 2020 году – 6 грантов

на создание 29

мастерских на общую

сумму 207,4 млн. рублей

(объем средств

софинансирования из

республиканского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджета составил 24,48

млн. рублей, 7,25 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей); в 2021

году – 4 гранта на

создание 16 мастерских

на общую сумму 97,16

млн. рублей (объем

средств

софинансирования из

республиканского

бюджета составил 12,03

млн. рублей, 5,35 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей). В

случае прохождения

Чувашской Республики

конкурсного отбора на

предоставление

субсидии в 2022-2024

годах планируется

создать 86 мастерских,

оснащенных в

соответствии с

требованиями

международных



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стандартов на базе 19

профессиональных

образовательных

организаций.

Предоставлена

информация : 54 из 70.

1.3.

1

Обеспечено участие в

отборе организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Распорядите

льный акт об

отборе

организаций

на

предоставле

ние грантов

из

федеральног

о бюджета в

форме

субсидий

юридически

м лицам в

рамках

реализации  

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

Письмо

Письмо об

участии в

отборе

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо об участии в

отборе" Письмо

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 23.06.2021г. №02/12-

10256, приложен файл.

Заявка от имени

Чувашской Республики

на участие в отборе

сформировано и

направлено в адрес

Минпросвещения

России.  В случае

прохождения Чувашской

Республики конкурсного

отбора на

предоставление

субсидии в 2022-2024

годах планируется

создать 86 мастерских,

оснащенных в

соответствии с

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национального проекта

«Образование»

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)

национально

го проекта

«Образовани

е»

требованиями

международных

стандартов на базе 19

профессиональных

образовательных

организаций.

1.4

В Чувашской Республике

внедрены программы

Лукшин

Алексей

Письмо О

перечне

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

отобранных

субъектов

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О перечне

отобранных субъектов "

Письмо Агентства

Ворлдскиллс России от

14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл.

Чувашская Республика

не вошла в число

субъектов РФ -

получателей субсидии

Минпросвещения России

в 2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

продолжительности

программ не более 6

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Письмо О

перечне

отобранных

субъектов

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О перечне

отобранных субъектов

РФ" Письмо Агентства

Ворлдскиллс Россия от

14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл.

Чувашская Республика

не вошла в число

субъектов РФ -

30.06.2021 30.06.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитического отчета

получателей субсидии

Минпросвещения России

в 2021 году.

1.4.

2

Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по востребованным

и перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Письмо О

перечне

отобранных

субъектов

РФ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О перечне

отобранных субъектов

РФ" Письмо Агентстсва

Ворлдскиллс Россия от

14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл.

Чувашская Республика

не вошла в число

субъектов РФ -

получателей субсидии

Минпросвещения России

в 2021 году.

01.08.2021 01.08.2021

1.5

 Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Подсистема

управления

национальн

ыми

проектами

(Электронн

ый бюджет)

Приказ О

реализации

региогнальн

ого проекта

в 2021 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

региогнального проекта

в 2021 году" Приказ

31.12.2021 31.12.2021

70Единица 0 5470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минобразования

Чувашии от 04.03.2021г.

№272, приложен файл.

По итогам конкурсных

отборов, проведенных

Минпросвещения России

в 2019-2020 годах,

профессиональным

образовательным

организациям

Чувашской Республики

выделено: в 2019 году –

5 грантов из

федерального бюджета

на создание 25

мастерских на общую

сумму 108,97 млн.

рублей (объем средств

софинансирования из

республиканского

бюджета составил 11,04

млн. рублей, 9,47 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей);

в 2020 году – 6 грантов

на создание 29

мастерских на общую

сумму 207,4 млн. рублей

(объем средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

софинансирования из

республиканского

бюджета составил 24,48

млн. рублей, 7,25 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей); в 2021

году – 4 гранта на

создание 16 мастерских

на общую сумму 97,16

млн. рублей (объем

средств

софинансирования из

республиканского

бюджета составил 12,03

млн. рублей, 5,35 млн.

рублей – внебюджетные

средства

образовательных

организаций и средства

работодателей). По

состоянию на 1 июля

2021 года общий объем

законтрактованных

средств, выделенных из

федерального бюджета,

составляет 42,6 млн.

рублей (43,8 % от

общего объема средств

грантов).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 54 из 70.

1.6

Создано не менее 1 центра

опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Распоряжен

ие Об

утверждени

и комплекса

мер ЦОПП,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и Комплекса

мер-

Приложение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

комплекса мер ЦОПП"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

26.10.2018г. №792-р,

приложен файл.

2. "Об утверждении

Комплекса мер-

Приложение"

Распоряжение Кабинета

Министров от

22.10.2018г. №792-р,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП,

медиаплан, должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП, Положение о

деятельности ЦОПП.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

проведены закупки на

приобретение

оборудования,

расходных материалов,

мебели, утверждены

объемы операционных

расходов  на 2021 год.

Начаты ремонтные

работы помещений

ЦОПП, завершен

демонтаж, начата

облицовка здания, где

будет размещаться

ЦОПП. Разработаны и

утверждены программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения в

сроках исполнения не

выявлены. Региональный

чемпионат

"Абилимпикс"

запланирован на октябрь

31.12.2024 31.12.2024

1- 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

2021 г., в связи с чем

обучение экспертов

запланировано на август-

сентябрь 2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Подготовлены эксперты

для проведения

регионального

чемпионата

"Абилимпикс".

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Реестр

экспертов

чемпионата

"Абилимпик

с"

В работе.

Региональный

чемпионат

"Абилимпикс"

запланирован на октябрь

2021 г., в связи с чем

обучение экспертов

запланировано на август-

сентябрь 2021 г.

01.09.2021 01.09.2021

1.8

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Приказ О

проведении

регионально

го

чемпионата

Ворлдскиллс

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

регионального

чемпионата

Ворлдскиллс" Приказ

Минобразования

Чувашии от 18.11.2020г.

№1683, приложен файл.

Отклонений в сроках

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения не выявлено.

С 15 февраля по 20

февраля 2021 года

прошел IХ Открытый

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Чувашской Республике.

Организатор

Чемпионата –

Региональный

координационный центр

Движения «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)» в

Чувашской Республике

при поддержке

Минобразования

Чувашии.

В Чемпионате приняли

участие 388

конкурсантов возрастной

категории «16-22 года»

по 54 компетенциям и

108 конкурсантов

возрастной категории

«16 лет и моложе» по 16

компетенциям. К

участию в Чемпионате

были приглашены

представители 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионов: Самарской

области, Республики

Татарстан, г. Санкт-

Петербург. Оценивали

работу участников более

500 экспертов. В рамках

чемпионата проведен

региональный

чемпионат «Навыки

мудрых» по методике

«Ворлдскиллс Россия»

по 5 компетенциям, в

котором приняли

участие 25 конкурсантов

возрастной категории

50+. Соревнования были

организованы на 18

площадках в городах

Чебоксары,

Новочебоксарск, Канаш,

Цивильск.

Для проведения

Отборочных

соревнований для

участия в финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) –

2021. Чувашская

Республика определена

площадкой по 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенциям: 34

Поварское дело, 34J

Поварское дело

(ГАПОУ «ЧТТПиК»

Минобразования

Чувашии), 16

Электроника и 16J

Электроника (МЦК-

ЧЭМК Минобразования

Чувашии). По

компетенциям 34

Поварское дело, 34J

Поварское дело

принимают участие 100

человек из 76 регионов

России, по

компетенциям16

Электроника и 16J

Электроника –31

человек из 23 регионов

России. В отборочных

соревнованиях

принимают участие 85

представителей

Чувашской Республики

по 66 компетенциям.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по организации и

проведению олимпиад,

конкурсов, чемпионатов

профессионального

мастерства в 2021 году

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Распорядите

льный акт

РОИВ об

организации

и

проведении

олимпиад,

конкурсов,

чемпионатов

профессиона

льного

мастерства

Приказ О

проведении

регионально

го

чемпионата

Ворлдскиллс

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

регионального

чемпионата

Ворлдскиллс" Приказ

Минобразования

Чувашии от 18.11.2020г.

№1683, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

С 15 февраля по 20

февраля 2021 года

прошел IХ Открытый

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Чувашской Республике.

В Чемпионате приняли

участие 388

конкурсантов возрастной

категории «16-22 года»

по 54 компетенциям и

108 конкурсантов

возрастной категории

«16 лет и моложе» по 16

компетенциям. К

участию в Чемпионате

были приглашены

представители 3

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионов: Самарской

области, Республики

Татарстан, г. Санкт-

Петербург. В рамках

чемпионата проведен

региональный

чемпионат «Навыки

мудрых» по методике

«Ворлдскиллс Россия»

по 5 компетенциям, в

котором приняли

участие 25 конкурсантов

возрастной категории

50+. Соревнования были

организованы на 18

площадках в городах

Чебоксары,

Новочебоксарск, Канаш,

Цивильск.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

20 491,8220 491,82

(03) Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки0

1.1 20 491,82 100,0020 491,8220 491,82

20 491,8220 491,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 491,82 100,0020 491,8220 491,82

20 491,8220 491,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 491,82 100,0020 491,8220 491,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по одной из компетенций0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

126 174,17126 229,34

(11) Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.3 115 461,54 12,3615 606,34126 174,17

23 659,9723 715,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 12 947,34

Освоение средств бюджета

осуществляется согласно

графику.

54,7212 947,3423 659,97

23 659,9723 715,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

12 947,34

Освоение средств бюджета

осуществляется согласно

графику.

54,7212 947,3423 659,97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

102 514,20102 514,20внебюджетные источники1.3.4 102 514,20

Освоение внебюджетных

средств осуществляется

согласно графику.

2,592 659,00102 514,20

37 709,8431 258,90

(17) Создано не менее 1 центра

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.4 37 709,84 17,116 450,9437 709,84

37 709,8431 258,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 37 709,84

Расходование средств

осуществляется согласно

графику

17,116 450,9437 709,84

37 709,8431 258,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

37 709,84

Расходование средств

осуществляется согласно

график

17,116 450,9437 709,84

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

1 507,001 507,00

(27) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

1.5 1 507,00 0,000,001 507,00

1 507,001 507,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 507,00

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику.

0,000,001 507,00

1 507,001 507,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

1 507,00

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику.

0,000,001 507,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 448,405 448,40

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

1.6 1 504,12 27,611 504,125 448,40

5 448,405 448,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 1 504,12

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику

27,611 504,125 448,40

5 448,405 448,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

1 504,12

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику

27,611 504,125 448,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 331,23184 935,46 176 674,32 23,8244 053,22191 331,23

88 817,0382 421,26 74 160,12 46,6141 394,2288 817,03

88 817,0382 421,26 74 160,12 46,6141 394,2288 817,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

102 514,20102 514,20 102 514,20 2,592 659,00102 514,20

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 250.00 250.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 20 491.8220 491.8220 286.9020 286.9020 286.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 20 491.82 20 491.82 20 491.82 20 491.8220 491.8220 491.8220 491.8220 491.82

0.00

0.00

1.2.

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

 Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 2 000.00 6 000.00 23 715.1420 000.0019 500.0015 000.0010 000.00

Факт/прогноз

5 480.00 6 396.98 7 000.00 11 197.34 12 947.34 13 500.00 23 715.1420 000.0019 500.0015 000.0014 500.00

0.00

0.00

1.4.

Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 3 000.00 6 500.00 9 500.00 13 000.00 31 258.9025 000.0022 500.0019 500.0016 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 450.94 13 000.00 31 258.9025 001.0022 500.0019 500.0016 000.00

0.00

0.00

1.5.

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 507.001 507.00500.00500.00500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 507.001 507.00500.00500.00500.00

0.00

0.00

1.6.

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 1 500.00 1 600.00 1 700.00 1 800.00 2 300.00 5 448.404 500.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

24.00 1 251.70 1 251.70 1 504.12 1 504.12 2 300.00 5 448.404 500.003 500.003 000.002 500.00

0.00

0.00


