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В целях реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 550 "Об утверждении перечня показателей эффективности

деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр" утверждены показатели

деятельности ЦНПП.  БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии в отчетный период организованы курсы

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Чувашской Республики.  Приказом Минобразования Чувашии от

30.04.2021  г. № 646 "Об утверждении зонирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-

центр" утверждено зонирование помещений ЦНПП.  По состоянию на 30 июня 2021 года  объявлены аукционы (предусмотрено 11024,9 тыс рублей).  Для

выполнения результата "в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей". Приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 536 "Об утверждении

инфраструктурного листа по оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" утвержден

инфраструктурный лист дорожной карты "Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка

роста" в 2021 году.  В целях обеспечения оснащения центров образования в соотвествии с инфраструктурным листом объявлены закупки (предусмотрено 95692,8

руб.).  Муниципальными образованиями ведется подготовка помещений в общеобразовательных организациях, предназначенных для размещения центров

образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". 161 педагог (химия - 50 чел., биология - 51 чел., физика -  60 чел.)  из

общеобразовательных организаций создаваемых центров во втором квартале т.г. проходили обучение.  Для достижения результата "Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам (БОУ Чувашской Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Минобразования Чувашии  и  БОУ Чувашской Республики "Чебоксарская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья" Минобразования Чувашии), идет поставка оборудования в соответствии с заключенными контрактами.  На объектах строительства

"Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района Чувашской Республики на 120 ученических мест"и "Строительство объекта

"Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской



Общий статус реализации

Республики" ведутся строительно-монтажные работы. Готовность объекта на 30.06.2021 г. "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1

Батыревского района Чувашской Республики составляет 80 процентов,"Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест

в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" -  45 процентов.  Отклонения по реализации проекта "Современная школа" не выявлены.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

количестве

педагогических

работников прошедших

обучение" Иное БУ ЧР

ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 29.06.2021г.

№543, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 5 5 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 6 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 68

1.1.

1

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Извещения о

проведении

закупок

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о журнала

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение о

проведении

электронного журнала "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся  ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 18.06.2021г.

№

0115200001121001158,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

26.07.2021 26.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

3

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Акты

приемки

работ

оборудовани

я и средств

обучения

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленно

го товара

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

поставленного товара"

Акт приема-передачи

БОУ ЧР "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 18.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Акт приемки

поставленного товара"

Акт приема-передачи

БОУ ЧР "Кугесьская

общеобразовательная

23.08.2021 23.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 30.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт приемки

поставленного товара"

Акт приема-передачи

БОУ ЧР "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 28.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки

поставленного товара"

Акт приема-передачи

БОУ ЧР "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 27.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

4

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

министра

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 61.

31.12.2021 31.12.2021

61Единица 0 061

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное Шифр:

21-2021-

нр5169

Приобретен

ие МФУ для

оснашения

общеобразов

ательных

организаций

, с целью

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснашения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местности и малых

городах

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста"  ,

Иное Шифр:

21-2021-

нр5160

Поставка

тележки-

хранилища

для

ноутбуков с

системой

подзарядки

и

маршрутиза

тором , Иное

Государстве

нный

контракт,

Иное

Государстве

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста"  " Иное

Минобразования

Чувашии  от 15.06.2021г.

№181, приложен файл.

2. "Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором "

Иное Минобразования

Чувашии  от 18.06.2021г.

№183, приложен файл.

3. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии  от 18.06.2021г.

№184, приложен файл.

4. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии  от 18.06.2021г.

№185, приложен файл.

5. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нный

контракт ,

Иное

Государстве

нный

контракт

6. "Государственный

контракт " Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

7. "Государственный

контракт " Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

8. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

9. "Государственный

контракт " Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

10. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

11. "Государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

12. "Государственный

контракт" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минобразования

Чувашии  от 21.06.2021г.

№186, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 228.

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 0228

1.4

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

31.12.2021 30.07.2021

2700Место 0 27002700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

700,0000 Дата: 31.12.2021

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Создание

детского технопарка

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций не

запланировано.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.5.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений.

Создание детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций не

предусмотрено.

30.09.2021 30.09.2021

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

Концепции

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Концепции преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

31.12.2021 30.08.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования "

Распоряжение

Минпросвещения России

от 30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Об

утверждени

и концепции

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

концепции"

Распоряжение

Минпросвещения России

от 30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.08.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.7

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.1.

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

00.1

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 01.07.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 25.06.2021г.

№

0115200001121001295,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.07.2021 01.07.2021

2.2

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

48 892,43104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 34 281,14 0,000,0048 892,43

48 892,43104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 34 281,14 Отсутствие отклонений0,000,0048 892,43

48 892,43104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

34 281,14 Отсутствие отклонений0,000,0048 892,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

210 305,00210 305,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 24,5551 627,20210 305,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

210 305,00210 305,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений24,5551 627,20210 305,00

205 284,90205 284,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений25,1451 608,63205 284,90

205 284,90205 284,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 25,1451 608,63205 284,90

210 305,00210 305,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений24,5551 627,20210 305,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 522 539,17 64,44336 728,36522 539,17

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 522 539,17 Отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений64,44336 054,87521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

0,00 64,44336 054,87521 494,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

522 539,17 Отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(70) Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

24 014,0024 014,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

1.7 0,00 0,000,0024 014,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

154,30154,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00154,30

120,60120,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00120,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

33,7033,70

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0033,70

23 859,7023 859,70внебюджетные источники1.7.4 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0023 859,70

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9611 024,96

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 100,0011 024,9511 024,96

11 024,9611 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 Отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 024,9611 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 Отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

2.2 5 751,80 27,321 571,195 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.2.1 5 751,80 Отсутствие отклонений27,321 571,195 751,80



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 Отсутствие отклонений27,321 571,195 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

837 238,98893 006,38 588 308,68 46,55415 663,32837 238,98

813 379,28869 146,68 588 308,68 51,10415 663,32813 379,28

807 280,36863 047,81 65 769,51 51,40414 971,26807 280,36

726 778,95 0,00 53,34387 663,50726 778,95

732 877,87732 877,87 522 539,17 52,99388 355,56732 877,87

23 859,7023 859,70 0,00 0,000,0023 859,70

726 779,00



27

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 141.20 10 052.36 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

0.00

0.00

1.2. Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 000.00 104 659.83104 659.8

3

104 659.8

3

104 659.8

3

90 000.00

0.00

0.00

1.3. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.0

0

150 000.0

0

205 284.95205 284.9

5

205 284.9

5

205 284.9

5

180 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 31 117.68 51 608.63 90 000.00 210 305.00210 305.0

0

210 305.0

0

210 305.0

0

180 000.0

0

0.00

0.00

1.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.0

0

210 000.0

0

521 494.05470 000.0

0

400 000.0

0

340 000.0

0

270 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.7. Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 11 024.95 11 024.95 11 024.9611 024.9511 024.9511 024.9511 024.95

0.00

0.00

2.2. Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 751.804 600.003 400.002 200.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


