
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

62 138,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.10.2021г. №02/12-4065,

приложен файл.

1.1. 46.8 49.4 49.4 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.7 78.7 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

05.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Заключены контракты и

прямые договора. В

настоящее время на

стадии ожидания

поставки оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

2

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

Рябинина

Татьяна

Александро

В работе. В работе. В

настоящее время

контракты и прямые

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

вна  -

Первый

заместитель

министра

договора заключены,

ведется работа по

поставке оборудования и

инвентаря.

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

05.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Заключены контракты и

прямые договора. В

настоящее время на

стадии ожидания

поставки оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 23.

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

Для оказания услуги

Петров

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

15.12.2021 15.12.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении обязательств

(поставка оборудования

для площадок ГТО)"

Иное Минспорта

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

накладная

(оборудован

ия для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ие для

площадок

ГТО), Иное

платежное

поручение

(площадки

ГТО), Иное

письмо с

требованием

об

исполнении

условий

контракта

(оборудован

ия для

создания

ФОКОТ),

Иное ответ

поставщика

с

приложение

м графика

поставки

оборудовани

Чувашии от 20.07.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Товарная накладная

(оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №7,

приложен файл. 3.

"Товарная накладная

(оборудование для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №6,

приложен файл. 4.

"платежное поручение

(площадки ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

12.08.2021г. №241344,

приложен файл. 5.

"письмо с требованием

об исполнении условий

контракта

(оборудования для

создания ФОКОТ)" Иное

Минспорта Чувашии от

23.09.2021г. №05/21-

3880, приложен файл. 6.

"ответ поставщика с

приложением графика

поставки оборудования

для создания ФОКОТ"

Иное ООО "ТОРАКОЛ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

создания

ФОКОТ

от 24.09.2021г. №303,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

г. в целях исполнения

контрольной точки

«Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)» результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.

Оплата прошла.

Контракт исполнен. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021. В

настоящее время

ожидается поставка

оборудования.

Поставщику направлено

требование об

исполнении условий

контракта по поставке

оборудования. Ответным

письмом от 24.09.2021

ООО "ТОРАКОЛ"

направил план-график
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки оборудования.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении обязательств

(поставка оборудования

для площадок ГТО)"

Иное Минспорта

Чувашии от 20.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО.

На стадии ожидания

поставки оборудования

для создания ФОКОТов.

25.12.2021 25.12.2021

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ия для

площадок

ГТО), Иное

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении обязательств

(поставка оборудования

для площадок ГТО)"

Иное Минспорта

Чувашии от 20.07.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Товарная накладная

(оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №7,

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Товарная

накладная

(оборудован

ие для

площадок

ГТО), Иное

платежное

поручение

(площадки

ГТО)

приложен файл. 3.

"Товарная накладная

(оборудование для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №6,

приложен файл. 4.

"платежное поручение

(площадки ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

12.08.2021г. №241344,

приложен файл.

Произведена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО.

Оплата произведена.

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

, Иное план-

график

освоения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация " Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

30.09.2021г. №01-

06/2780, приложен файл.

2. "план-график

освоения" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

04.10.2021г. №01-

06/2754, приложен файл.

16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

Получено разрешение на

строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.10.2021

ведутся следующие

работы: 1. грунтовые

работы всего- 95 %; 2.

озеленение - 40%; 3.

устройство

асфальтового покрытия -

95%; 4. устройство

дренажа - 100 %; 5.

устройство

водоотводных лотков -

100%; 6. резиновое

покрытие - 100 %; 7.

мафы - 95%; 8.

благоустройство - 80%;

9. канализация с

проколом - 55%

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

Земельный участок

Андреев ГИИС

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

предоставлен заказчику

Александр

Федорович

- Директор

"Электронн

ый бюджет"

1.4.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

24.12.2021 24.12.2021

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

5

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

ГИИС

"Электронн

В работе. В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федорович

- Директор

ый бюджет"

1.4.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

10

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

15.11.2021 15.11.2021

1.4.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

12

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

13

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включено в реестр

соглашений)

1.4.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

15

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

16

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

01.12.2021 01.12.2021

1.4.

17

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное план-

график

освоения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.10.2021г. №01-

03/2733, приложен файл.

2. "план-график

освоения" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

04.10.2021г. №01-

06/2754, приложен файл.

Заключен контракт с

поставщиком

ООО"СТРОЙКРАФТ"

№ 45 от 27.04.2021 г.

Разрешение на

строительство получено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 21-21516307-03-2021

от 24.05.2021. По

состоянию на 01.10.2021

выполнены СМР, а

именно: Бассейн: -

устройство песчаного

основания — 100 % -

монтаж блоков по

периметру -100 % -

устройство ленточного

фундамента(разуклонка)

— 100 % -бетонная

подготовка -100 % -

гидроизоляция — 100 %

-цементная стяжка —

100 % -щебеночное

основание — 100 % -

бетонная подготовка —

100 % -армирование

плиты днища-100 % -

армирование стен-100 %

и монтаж опалубки стен-

35% Основное здание: -

устройство бетонных

полов в подвале в осях 1-

11/А-Д — 100 % ( в

целом по объекту)-100

% -устройство

монолитных железо-

бетонных фундаментов –

100% -устройство стен

фундамента из ФБС —
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

100 % -устройство

шпонок — 100 % -

монолитного пояса — 90

% -устройство

перегородок – 100 % -

монтаж плит перекрытия

в осях А-Д/1-14 на отм. -

0,300 -100 % -монтаж

плит перекрытия-70 % -

сборка ферм-15% -

кладка наружных стен 1-

го этажа-85% Пожарные

резервуары: -

фундаменты -100 % -

песчаное основание –

100 % -монтаж

резервуаров-100 % -

обратная засыпка-100%

Блочно-модульная

котельная: Устройство

фундаментов – 100 %

Монтаж оборудования

(обвязка) -95 % Монтаж

дымовой трубы -98 %

Наружные сети

водопровода – 98 % Сети

электроснабжения по

временной схеме-100%

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 079,70 10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 079,70 согласно бюджету.10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 079,70 согласно бюджету.10,594 879,9846 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

223 748,80223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,74 6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,74 согласно бюджету.6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,74 согласно бюджету.6,2613 996,06223 748,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 6 188.796 188.796 188.796 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 43 079.7043 079.7043 079.704 879.984 879.98

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 223 748.80215 829.60195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337.42 200 391.74111 283.1

7

80 005.5713 996.0613 996.06

0.00

0.00


