
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

43 262,4300

По результату 03.07.17 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности не подтягивается ЛБО, СБР, кассовое исполнение по

состоянию на 01.08.2021 (кассовый расход  по состоянию на 01.08.2021 составляет 5 337, 41 тыс.  рублей. . В настоящее время  создан запрос на изменения

паспорта регионального проекта, после которого будет создан уточняющий отчет по результату.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 46.8 49.2 49.2 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.6 78.6 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 02.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

01.08.2021 г. в целях

исполнения контрольной

точки «Заключены

контракты на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря» результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 2

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021), еще 1

закупка объявлена

повторно, плановая дата

заключения контракта

08.08.2021 г.; АУ ЧР

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» Минспорта

Чувашии заключены 3

прямых договора (№ 5

от 17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021); БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), 1 контракт

(№1-ЭА/44-21 от

12.07.2021 г.), также

объявлено 3 аукциона, в

настоящее время на

стадии подачи заявок.

Готовится 3 пакета

аукционной

документации для

направления в службу по

тарифам, БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии проведен 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аукцион 23.06.2021, 2

аукциона объявлено, в

т.ч. 1 повторно.

Готовится 6 пакетов

аукционной

документации для

направления в службу по

тарифам. Заключение

всех государственных

контрактов и прямых

договоров по

вышеуказанной

контрольной точке

планируется произвести

в срок до 01.09.2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Заключены

контракты и прямые

договора. В настоящее

время на стадии

ожидания поставки

оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 23.

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное

Минспорта Чувашии от

07.07.2021г. №№ 02-

1030, приложен файл. По

состоянию на 01.08.2021

г. в целях исполнения

контрольной точки

«Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)» результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

объявлено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.

На стадии оплаты за

поставленное

оборудование. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021. В

настоящее время

ожидается поставка

оборудования

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.3.

Сведения о

Рябинина

Реестр Выполнено.

31.08.2021 08.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

контрактов

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Реестр контрактов от

21.06.2021г. №

2212701118021000003,

указана ссылка. 2.

"Поставка спортивно-

технологического

оборудования" Иное

Минспорта Чувашии от

08.07.2021г. №

2212701118021000004,

указана ссылка.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное КУ

ЧР "Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 03.08.2021г.

№01-06/1995, приложен

файл. 16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

Окончание производства

работ – август 2021 года.

Получено разрешение на

строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

платежное

поручение,

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

29.07.2021г. №221525,

приложен файл. 2.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

29.07.2021г. №221524,

приложен файл. 3.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

31.05.2021г. №147226,

приложен файл. 4.

"справка о стоимости

выполненных работ"

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

25.05.2021г. №1,

приложен файл. 5.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

25.06.2021г. №2,

приложен файл. 6.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР Служба

единого заказчика от

20.07.2021г. №3 ,

приложен файл.

Заключен контракт с

поставщиком

ООО"СТРОЙКРАФТ"

№ 45 от 27.04.2021 г.

Разрешение на

строительство получено

№ 21-21516307-03-2021

от 24.05.2021.

Выполнено основание

под бассейн, ведутся

работы по устройству

фундамента,

обустройство пожарных

резервуаров, устройство

котлована под пожарные

емкости, обустройство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фундамента под блочно-

модульную котельную.

Произведена оплата на

сумму 5 337 412,8

рублей. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 согласно бюджету100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 согласно бюджету100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 204,83 0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 204,83 согласно бюджету.0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 204,83 согласно бюджету.0,000,0046 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,75 0,000,000,00

0,00223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,75 согласно бюджету.0,000,000,00

0,00223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,75 согласно бюджету.0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

89 329,50313 078,30 286 859,01 48,4343 262,4389 329,50

89 329,50313 078,30 286 859,01 48,4343 262,4389 329,50

89 329,50313 078,30 286 859,01 48,4343 262,4389 329,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.796 188.796 188.796 188.796 188.79

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 223 748.80215 829.60195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


