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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3 111,8500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе, риски

отсутствуют

1.1. 0 12.8 12.8 60.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе, риски

отсутствуют

1.2. 0 2 2 3

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

в работе, риски

отсутствуют

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

в работе

2.2. 0 2 2 2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 3,0000

3,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

ФП Тысяча

человек

60,4000

60,4000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП Тысяча

человек

514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

67 434,4467 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 67 434,44 4,613 111,8567 434,44

67 434,4467 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 67 434,44 0,004,613 111,8567 434,44

67 366,9767 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,004,613 108,7367 366,97

67 366,9767 366,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 4,613 108,7367 366,97

67 434,4467 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

67 434,44 0,004,613 111,8567 434,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 434,4467 434,44 67 434,44 4,613 111,8567 434,44

67 434,4467 434,44 67 434,44 4,613 111,8567 434,44

67 366,9767 366,97 0,00 4,613 108,7367 366,97

67 366,97 0,00 4,613 108,7367 366,97

67 434,4467 434,44 67 434,44 4,613 111,8567 434,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 67 366.9767 366.9750 000.0040 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 366.9767 366.9750 000.0040 000.003 108.73

0.00

0.00


