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______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

62 138,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 46.8 49.3 49.3 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.6 78.6 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Заключены

контракты и прямые

договора. В настоящее

время на стадии

ожидания поставки

оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04

1.1.

1

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

01.11.2021 01.11.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Заключены

контракты и прямые

договора. В настоящее

время на стадии

ожидания поставки

оборудования и

инвентаря.

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

Предоставлена

информация : 0 из 23.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт об

исполнении

обязательств

, Иное

Товарная

накладная,

Иное

Товарная

накладная ,

Иное

платежное

поручение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении

обязательств" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная"

Иное Минспорта

Чувашии от 20.07.2021г.

№7, приложен файл. 3.

"Товарная накладная "

Иное Минспорта

Чувашии от 20.07.2021г.

№6, приложен файл. 4.

"платежное поручение"

Иное Минспорта

Чувашии от 12.08.2021г.

№241344, приложен

файл. По состоянию на

01.09.2021 г. в целях

исполнения контрольной

точки «Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)» результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оплата прошла.

Контракт исполнен. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021. В

настоящее время

ожидается поставка

оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

Справка о

выполненны

х работах,

Иное

платежное

поручение ,

Иное

платежное

поручение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

03.09.2021г. №01-

06/2389, приложен файл.

2. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

03.09.2021г. №01-

06/2389, приложен файл.

3. "Справка о

выполненных работах"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

10.08.2021г. №1,

приложен файл. 4.

"платежное поручение "

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

13.08.2021г. №243488,

приложен файл. 5.

"платежное поручение"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.08.2021г. №244063,

приложен файл. 16 марта

2021 года заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

Получено разрешение на

строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.09.2021

день в полном объеме

выполнены

демонтажные работы,

срезка грунта,

установлен бортовой

камень по периметрам

всех площадок,

произведена установка

водоотводных лотков,

установлено ограждение

стадиона. Идет

отставание по прокладке

асфальтового покрытия .

Произведена оплата на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общую сумму 5 838,14

тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

Постановлен

ие О

предоставле

нии ООО

"Прайд" в

безвозмездн

ое

пользование

земельного

участка  по

ул.

Солнечная,1

4, Иное

Договор № 2

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком,

Иное Акт

приема -

передачи

земельного

участка,

Иное

Разрешение

на

строительств

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении ООО

"Прайд" в безвозмездное

пользование земельного

участка по ул.

Солнечная,14"

Постановление от г. №.

2. "Договор № 2

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное от г. №.

3. "Акт приема -

передачи земельного

участка" Иное от г. №. 4.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация г.

Новочебоксарск

Чувашской Республики

от 04.06.2021г. №21-24-

18-2021 , приложен

файл. В работе.

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

Справка о

выполненны

х работах,

Иное

платежное

поручение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

03.09.2021г. №01-

06/2383, приложен файл.

2. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Чувашской

Республики от

03.09.2021г. №01-

06/2383, приложен файл.

3. "Справка о

выполненных работах"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.08.2021г. №4,

приложен файл. 4.

"платежное поручение"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

17.08.2021г. №245594,

приложен файл.

Заключен контракт с

поставщиком

ООО"СТРОЙКРАФТ"

№ 45 от 27.04.2021 г.

Разрешение на

строительство получено

№ 21-21516307-03-2021

от 24.05.2021. По

состоянию на 01.09.2021

в полном объеме

завершено устройство

дренажной системы,

фундамента и основания

чаши бассейна. Ведутся

работы по заливке ванны

бассейна, ожидается

поставка материалов для

прокладки системы

водоснабжения. Ведутся

работы по обустройству

подвальных помещений.

Блочно-модульная

котельная установлена.

Произведена оплата на

общую сумму 8 157,9

тыс. рублей.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 Согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 Согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 Согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 Согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 079,70 10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 079,70 Согласно бюджету.10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 079,70 Согласно бюджету.10,594 879,9846 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

223 748,80223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,74 6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,74 Согласно бюджету.6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,74 Согласно бюджету.6,2613 996,06223 748,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.796 188.796 188.796 188.796 188.79

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 43 079.7043 079.7043 079.7038 199.724 879.98

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 223 748.80215 829.60195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337.42 13 996.0613 996.0613 996.0613 996.0613 996.06

0.00

0.00


