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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

114 530,2100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "инф об

ожидаемом вводе жилья"

Иное Минстроем ЧР от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1. 0.61 0.37 0.4782 0.716

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

выданных разрешениях

нах ввод" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1. 0.02 0.063 0.0631 0.124
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0177 0,1096 0,1300 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7160

0,17610,0000 0,0000 0,0000 0,1588 0,2577 0,2711 0,3561 0,4782 0,5000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,6000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,1240

0,06310,0116 0,0424 0,0498 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0630

0,0631
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7160 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное инф об

ожидаемом

вводе жилья

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "инф об

ожидаемом вводе жилья"

Иное Минстроем ЧР от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.478 из

0.716.

31.12.2021 31.12.2021

0.716

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.4780.716

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Муниципаль

ный

контракт

дорога

Олимп,

Иное доп

согл дорога

Олимп,

Иное

Муниципаль

ный

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт дорога Олимп"

Иное Администраций

г.Чебоксары от

16.04.2021г. №4,

приложен файл. 2. "доп

согл дорога Олимп"

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

контракт

дорога 7

мкр, Иное

доп соглаш

дорога 7

мкр, Иное

муницип

контракт

дорога

Новый

город, Иное

муницип

контракт

очистн

Центр

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

27.04.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"Муниципальный

контракт дорога 7 мкр"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл. 4. "доп

соглаш дорога 7 мкр"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

17.06.2021г. №1,

приложен файл. 5.

"муницип контракт

дорога Новый город"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

20.05.2021г. №016,

приложен файл. 6.

"муницип контракт

очистн Центр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 5.

2.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

Тихонов

Александр

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

о

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванович  -

начальник

отдела

предоставле

нии

субсидии

документы:

1. "о предоставлении

субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-163, приложен

файл.

отсутствие отклонений

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

Иное

Исполнение

по

национальны

м проектам

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение по

национальным

проектам" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

3

Строительство дороги №2

в I очереди 7 микрорайона

центральной части г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги 7

мкр

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

7 мкр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл.

2. "строительство дороги

7 мкр" Иное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Администрацией

г.Чебоксары от

17.06.2021г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутсвуют

2.1.

4

Очистные сооружения

поверхностного стока поз.

53. I очередь 7

микрорайона центральной

части г. Чебоксары (Центр

VII)

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о очистных

Центр

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство

очистных Центр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

5

Строительство дорог (I

этап) в микрорайоне

"Олимп" по ул.

З.Яковлевой, 58 г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги

Олимп, Иное

строит

дороги

Олимп

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

Олимп" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

16.04.2021г. №04,

приложен файл.

2. "строит дороги

Олимп" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

27.04.2021г. №01,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствие отклонений

2.1.

6

Магистральная дорога

районного значения №2 в

границах микрорайонов №

№ 4 и 5 жилого района

«Новый город» г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги

Новый город

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

Новый город" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

20.05.2021г. №016,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

440 399,88440 399,88

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 114 530,21 26,01114 530,21440 399,88

440 399,88440 399,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 114 530,21 в работе26,01114 530,21440 399,88

424 082,99424 082,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе26,12110 785,88424 082,99

424 082,99424 082,99

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 26,12110 785,88424 082,99

440 399,88440 399,88

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

114 530,21 в работе26,01114 530,21440 399,88

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

440 399,88440 399,88 114 530,21 26,01114 530,21440 399,88

440 399,88440 399,88 114 530,21 26,01114 530,21440 399,88

424 082,99424 082,99 0,00 26,12110 785,88424 082,99

424 082,99 0,00 26,12110 785,88424 082,99

440 399,88440 399,88 114 530,21 26,01114 530,21440 399,88

0,000,00 0,00 0,000,000,00

424 082,99
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 800.00 424 082.99384 600.00192 300.00115 300.0032 100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 92 981.07 94 142.71 110 785.88110 785.8

8

110 785.8

8

110 785.8

8

109 688.0

7

0.00

0.00


