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" ( E4-97 ) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

29 785,7400

В рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" в Чувашской Республике на базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования

Чувашии 2 сентября 2021 года состоялось открытие центра цифрового образования "IT-куб". В 2021 году на закупку оборудованиядля функционирования Центра

предусмотрено более 11,6 млн. руб., на капитальный  ремонт - более 10,9 млн. руб. Утверждено штатное расписание в количестве 24 единиц.   6 педагогов

повысили квалификацию по дополнительной общеразвивающей программе программе на базе ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая

школа экономики".  В отчетном периоде еще 10 педагогов проходят обучение. В республике действуют два"IT-куба", которые созданы в 2019 году на базе

Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии и в 2020 году на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.3. 0 0 0 0



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

мероприяти

й по

созданию и

функционир

ованию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг

мероприятий по

созданию и

функционированию "

Иное Минобразования

Чувашии от 02.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 02.09.2021

1Единица 11

1.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Промежуточ

ный

мониторинг

мероприяти

й по

созданию и

функционир

ованию

центра

цифрового

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг

мероприятий по

созданию и

функционированию

центра цифрового

31.12.2021 30.09.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

образования" Отчет

Минобразования

Чувашии от 02.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

Иное

Товарные

накладные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарные накладные"

Иное Ядринский

агротехнический

техникум от 16.08.2021г.

№ЦБ, приложен файл.

Отсутствие отклонений

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

"IT-куб" в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

центра

цифрового

образования

, Иное

Информация

о повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка по приведению

площадки центра

цифрового образования "

Иное Минобразования

Чувашии от 25.08.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников" Иное

Минобразования

25.08.2021 25.08.2021



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

Чувашии от 25.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

4

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

13 259,0613 259,06

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 10 919,03 82,3510 919,0310 919,03

13 259,0613 259,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 919,03 Отсутствие отклонений82,3510 919,0310 919,03

13 259,0613 259,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 919,03 Отсутствие отклонений82,3510 919,0310 919,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 616,2920 616,29

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.2 20 616,29 91,5118 866,7120 616,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 616,2920 616,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 616,29 отсутствие отклонений91,5118 866,7120 616,29

20 616,2920 616,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 616,29 отсутствие отклонений91,5118 866,7120 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

33 875,3533 875,35 31 535,32 87,9329 785,7431 535,32

33 875,3533 875,35 31 535,32 87,9329 785,7431 535,32

33 875,3533 875,35 31 535,32 87,9329 785,7431 535,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 259.0614 000.009 500.004 500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 919.03 20 616.2918 866.7118 866.7116 714.8110 919.03

0.00

0.00

1.2.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 243.61 15 223.97 15 636.84 16 714.81 18 118.84 20 616.2918 866.7118 866.7118 866.7118 866.71

0.00

0.00


