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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

487 022,3800

Строительство объекта "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района Чувашской Республики на 120 ученических мест"

завершено.  Готовность объекта "Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района

Чувашской Республики" составляет 99 процентов, а готовность благоустройства 70 процентов.  В рамках достижения результата "Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам"  обновлена материально-техническая база БОУ Чувашской Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии  и  БОУ Чувашской Республики "Чебоксарская  общеобразовательная школа-интернат для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии. Для выполнения результата "в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической

направленностей" продолжается поставка оборудования.  В рамках реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей продолжают оказывать консультации.  На базе Чувашского республиканского института образования состоялось торжественное  открытие

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр".
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации КПК"

Письмо БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 29.06.2021г.

№543, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 5 5 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2021 29.11.2021

8Единица 0 88

1.1.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

2

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

Николаева

Марина

Анатольевн

Акты

приемки

работ

Акт приема-

передачи

Акт приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

23.08.2021 23.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитания в

коррекционные школы

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

оборудовани

я и средств

обучения

поставленно

го товара,

Иное

Универсальн

ые

передаточны

е документы

приемки поставленного

товара" Акт приема-

передачи БОУ ЧР

"Кугесьская школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии от 09.08.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Универсальные

передаточные

документы" Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 05.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

1.1.

3

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основным

общеобразовательным

программам

1.1.

4

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нная справка

Минобразов

ания

Чувашии об

участии

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

коррекционн

ых школ в

обучающих

мероприятия

х по

вопросам

реализации

проекта

В работе. Отсутствие

отклонений

29.11.2021 29.11.2021

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 61 из 61.

31.12.2021 30.09.2021

61Единица 0 6161
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2021

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

2

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 0228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

Первый

заместитель

министра

ю

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 228.

1.3.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.4

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2021

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

31.12.2021 30.12.2021

2700Место 0 27002700

1.4.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

0Единица 0 00

1.5.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.10.2021

0Процент 0 00

1.6.

1

Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Методика

преподавани

я по

общеобразов

ательным

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Методика преподавания

по

общеобразовательным

30.08.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

(обязательн

ым)

дисциплина

м с учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования,

предусматри

вающие

интенсивную

общеобразов

ательную

подготовку

обучающихс

я с

включением

прикладных

модулей,

соответству

ющих

профессиона

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку

обучающихся с

включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

Иное Минпросвещения

России от 24.08.2021г.

№проект, приложен

файл. Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льной

направленно

сти, в т.ч. с

учетом

применения

технологий

дистанционн

ого и

электронног

о обучения

1.6.

2

Проведена апробация

методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.10.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.7

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.05 из 0.1.

31.12.2024 31.12.2021

0.1

Миллион

единиц

0.050.1

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

методически

х

рекомендаци

й по

формирован

ию и

обеспечени

ю

функционир

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

методических

рекомендаций по

формированию и

обеспечению

функционирования

системы научно-

методического

31.12.2021 30.09.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информацио

нная справка

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Распоряжение

Минпросвещения России

от 04.02.2021г. №Р-33,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка " Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Письмо

Реализация

КПК

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация КПК"

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Письмо БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 29.06.2021г.

№543, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 5 из 5.

2.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104 659,83104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 72 869,28 3,313 463,18104 659,83

104 659,83104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 72 869,28 Отсутствие отклонений3,313 463,18104 659,83

104 659,83104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

72 869,28 Отсутствие отклонений3,313 463,18104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

210 305,00210 305,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 210 305,00 56,75119 342,51210 305,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

210 305,00210 305,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 210 305,00 отсутстие отклонений56,75119 342,51210 305,00

205 284,90205 284,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений58,05119 161,86205 284,90

205 284,90205 284,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 58,05119 161,86205 284,90

210 305,00210 305,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

210 305,00 отсутствие отклонений56,75119 342,51210 305,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 522 539,17 64,44336 728,36522 539,17

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 522 539,17 отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений64,44336 054,87521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

0,00 64,44336 054,87521 494,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

522 539,17 отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

24 014,0024 014,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.5 120,57 0,3480,5724 014,00

154,30154,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 120,57 Отсутствие отклонений52,2280,57154,30

120,60120,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

120,57 Отсутствие отклонений66,8180,57120,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

33,7033,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0033,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 859,7023 859,70внебюджетные источники1.5.4 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0023 859,70

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9611 024,96

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 100,0011 024,9511 024,96

11 024,9611 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 100,0011 024,9511 024,96

11 024,9611 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 100,0011 024,9511 024,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

2.2 5 751,80 29,061 671,195 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 29,061 671,195 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 29,061 671,195 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

893 006,38893 006,38 837 322,39 54,54487 022,38893 006,38

869 146,68869 146,68 837 322,39 56,03487 022,38869 146,68

863 047,76863 047,76 104 478,22 56,33486 168,24863 047,76

726 778,95 0,00 62,63455 216,73726 778,95

732 877,87732 877,87 732 844,17 62,23456 070,87732 877,87

23 859,7023 859,70 0,00 0,000,0023 859,70

726 778,95
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 141.20 10 052.36 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

0.00

0.00

1.2.

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 659.8380 000.0080 000.0080 000.003 463.18

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.00 150 000.00 205 284.90205 284.90205 284.90205 284.90180 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 31 117.68 51 608.63 105 362.0

3

119 161.86119 161.8

6

119 161.8

6

119 161.8

6

119 161.8

6

0.00

0.00

1.4.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.00 210 000.00 521 494.05470 000.00400 000.00340 000.00270 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

521 494.05336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00

1.5.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.57 120.6080.5780.5780.5780.57

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 11 024.95 11 024.95 11 024.9511 024.9511 024.9511 024.9511 024.95

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 751.804 600.003 400.002 200.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 671.19 1 671.191 671.191 671.191 671.191 671.19

0.00

0.00


