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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ" " Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.1. 6 42 43 43

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников

предприятий-участников

национального проекта."

Письмо АНО

Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

1.2. 0 537 776 776

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

риск недостижения

отсутствует

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда и поддержка

занятости"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.4. 5 14 15 15

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий -

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.5. 0 10 10 10

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

таблица предприятий-

1.6. 1 18 18 18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

участников,

сформированная с сайта

"Производительность

труда РФ"" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.7. 0 283 305 305

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников

предприятий" Письмо

АНО Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

1.8. 0 108 232 232

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

количеству обученных

сотрудников" Письмо

1.9. 0 156 222 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

АНО Федеральный центр

компетенций от

13.01.2021г. №2021/3-008,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводня

таблица" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

1.10. 0 15 17 17

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций, созданных

в субъектах Российской

Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Определить

Республиканским

центром компетенций в

сфере

производительности

труда автономное

учреждение Чувашской

Республики «Фонд

развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики"

1.11. 0 1 1 1



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Распоряжение Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

03.03.2019г. №457-р,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аннотационный отчет"

Отчет АНО

"Федеральный центр

компетенций" от

29.06.2020г. №б/н,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутсвует.

1.12. 0 50 88 88

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

18,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

15,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

15,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Условная

единица

15,0000

15,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.4

План

Факт/прогноз

60,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

88,0000

88,000088,0000 88,0000 88,2000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000

ФП Процент 60,0000

88,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

108,0000

108,0000108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000

232,0000

200,0000200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 232,0000 232,0000 232,0000

ФП Человек 108,0000

232,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

299,0000

283,0000283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000

305,0000

283,0000283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 283,0000 305,0000 305,0000 305,0000

ФП Человек 299,0000

305,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.7

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

222,0000

222,0000222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000

ФП Человек 156,0000

222,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

43,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

43,0000

44,000044,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 43,0000 43,0000 43,0000

ФП Условная

единица

43,0000

43,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

17,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Человек 15,0000

17,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Условная

единица

10,0000

10,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

578,0000

537,0000537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000 537,0000ФП Человек 578,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

776,0000

705,0000705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000 776,0000 776,0000 776,0000 776,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

9 024,6012 352,20

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0012 352,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

9 024,6012 352,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 024,6012 352,20 0,00 0,000,000,00

0,0012 352,20 0,00 0,000,000,00

9 024,6012 352,20 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


