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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

113 419,8900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ожидаемый ввод жилья"

Иное Минстроем

Чувашии от 31.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1. 0.61 0.32 0.3561 0.716

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ожидаемый ввод" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1. 0.02 0.063 0.0631 0.124
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0177 0,1096 0,1300 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7160

0,17610,0000 0,0000 0,0000 0,1588 0,2577 0,2711 0,3561 0,3700 0,4200

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,4750

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,1240

0,06310,0116 0,0424 0,0498 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0630

0,0631
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное дорога

Олимп,

Иное дороги

Олимп,

Иное дорога

Новый

город, Иное

дорога 7 мкр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "дорога

Олимп" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

16.04.2021г. №04,

приложен файл. 2.

"дороги Олимп" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

27.04.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"дорога Новый город"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

20.05.2021г. №016,

приложен файл. 4.

"дорога 7 мкр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл. 5.

"дорога 7 мкр" Иное

Администрацией

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г.Чебоксары от

17.06.2021г. №1,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 5.



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

440 399,88440 399,88

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 113 419,89 25,75113 419,89440 399,88

440 399,88440 399,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 113 419,89 по актам выполненных работ25,75113 419,89440 399,88

424 082,99424 082,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 по актам выполненных работ25,86109 688,07424 082,99

424 082,99424 082,99

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 25,86109 688,07424 082,99

440 399,88440 399,88

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

113 419,89 по актам выполненных работ25,75113 419,89440 399,88

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

440 399,88440 399,88 113 419,89 25,75113 419,89440 399,88

440 399,88440 399,88 113 419,89 25,75113 419,89440 399,88

424 082,99424 082,99 0,00 25,86109 688,07424 082,99

424 082,99 0,00 25,86109 688,07424 082,99

440 399,88440 399,88 113 419,89 25,75113 419,89440 399,88

0,000,00 0,00 0,000,000,00

424 082,99
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 800.00 424 082.99384 600.00192 300.00115 300.0032 100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 92 981.07 94 142.71 424 082.99384 600.0

0

192 300.0

0

115 300.0

0

109 688.0

7

0.00

0.00


