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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

45 773,6900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

В работе.

1.1. 60 0 0 81.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 50 из 50.

31.12.2021 31.12.2021

50Процент 0 5050

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Закупка

Трактор

колесный (4

единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Трактор

колесный (4 единицы)."

Закупка от 11.01.2021г.

№202101152000010001,

указана ссылка.

31.12.2021 11.01.2021

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Реестр

контрактов

Трактор

колесный (4

единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Трактор

колесный (4 единицы)."

Реестр контрактов от

15.06.2021г. №

2212803972821000005,

указана ссылка.

31.12.2021 15.06.2021

31.12.2021 16.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Трактор

колесный (4

единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Трактор

колесный (4 единицы)."

Акт приема-передачи от

16.07.2021г. №135,

указана ссылка. 2.

"Трактор колесный (4

единицы)." Акт приема-

передачи от 13.07.2021г.

№136, указана ссылка. 3.

"Трактор колесный (4

единицы)." Акт приема-

передачи от 13.07.2021г.

№137, указана ссылка. 4.

"Трактор колесный (4

единицы)." Акт приема-

передачи от 16.07.2021г.

№138, указана ссылка.

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Платежное

поручение

Трактор

колесный (4

единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Трактор

колесный (4 единицы)."

Платежное поручение от

12.07.2021г. №135,

указана ссылка. 2.

"Трактор колесный (4

единицы)." Платежное

поручение от

12.07.2021г. №136,

указана ссылка. 3.

"Трактор колесный (4

31.12.2021 05.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единицы)." Платежное

поручение от

12.07.2021г. №137,

указана ссылка. 4.

"Трактор колесный (4

единицы)." Платежное

поручение от

12.07.2021г. №138,

указана ссылка. 5.

"Трактор колесный (4

единицы)." Платежное

поручение от

05.08.2021г. №227947,

указана ссылка.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.869 из

0.869.

31.12.2021 31.12.2021

0.869

Тысяча

гектаров

0 0.8690.869

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Протокол

Рослесхоз от

26.11.2020г. №МК-

14/597, приложен файл,

31.12.2021 26.11.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка. В

работе, отсутствие

отклонений.

1.2.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Протокол

Рослесхоз от

26.11.2020г. №МК-

14/597, приложен файл,

указана ссылка. В

работе.

31.12.2021 26.11.2020

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе. В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

4

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное

задание,

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Государственное

задание"

Государственное

31.12.2021 08.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 3.

"Государственное

задание "

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 5.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№5, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Государственное

задание"

Государственное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№6, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№7, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№8, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№9, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Государственное

задание"

Государственное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№10, приложен файл,

указана ссылка. 11.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№11, приложен файл,

указана ссылка.

1.2.

5

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Соглашение"

31.12.2021 08.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №5,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №6,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №7,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №8,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №9,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №10,

приложен файл, указана

ссылка. 10.

"Соглашение"

Соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №11,

приложен файл, указана

ссылка. 11.

"Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №12,

приложен файл, указана

ссылка.

1.2.

6

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе. В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 87 из 87.

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 8787
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Закупка

Грузовой

автомобиль

грузоподъем

ностью

свыше 1,5 т.

(9 единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Закупка от

11.01.2021г. №

202101152000010001,

указана ссылка.

31.12.2021 11.01.2021

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Реестр

контрактов

Грузовой

автомобиль

грузоподъем

ностью

свыше 1,5 т.

(9 единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Реестр

контрактов от

29.03.2021г. №

2212803972821000002,

указана ссылка.

31.12.2021 29.03.2021

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Грузовой

автомобиль

грузоподъем

ностью

свыше 1,5 т.

(9 единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-025,

указана ссылка. 2.

"Грузовой автомобиль

31.12.2021 14.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-049,

указана ссылка. 3.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-029,

указана ссылка. 4.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-028,

указана ссылка. 5.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-027,

указана ссылка. 6.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№30.04/НОВ-026,

указана ссылка. 7.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-024,

указана ссылка. 8.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№30.04/НОВ-023,

указана ссылка. 9.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 26.04.2021г.

№23.04/НОВ-012,

указана ссылка. 10.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 26.04.2021г.

№23 04/НОВ-012,

указана ссылка. 11.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Акт приема-

передачи от 14.05.2021г.

№б/н, указана ссылка.

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Платежное

поручение

Грузовой

автомобиль

грузоподъем

ностью

свыше 1,5 т.

(9 единицы).

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135062,

указана ссылка. 2.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №134922,

указана ссылка. 3.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-025, указана

ссылка. 4. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

31.12.2021 19.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-049, указана

ссылка. 5. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-029, указана

ссылка. 6. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-028, указана

ссылка. 7. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-027, указана

ссылка. 8. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-026, указана

ссылка. 9. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-024, указана

ссылка. 10. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

30.04.2021г. №

30.04/НОВ-023, указана

ссылка. 11. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

23.04.2021г. №

23.04/НОВ-012, указана

ссылка. 12. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единицы)." Платежное

поручение от

23.04.2021г. №23

04/НОВ-012, указана

ссылка. 13. "Грузовой

автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135067,

указана ссылка. 14.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135066,

указана ссылка. 15.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135065,

указана ссылка. 16.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135064,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка. 17.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135063,

указана ссылка. 18.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135061,

указана ссылка. 19.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

19.05.2021г. №135060,

указана ссылка. 20.

"Грузовой автомобиль

грузоподъемностью

свыше 1,5 т. (9

единицы)." Платежное

поручение от

14.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

Трофимова

Марина

Николаевна

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

0.0246

Тонна;

метричес

кая

6.1 0.02460
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

информация : 0.0246 из

0.

тонна

(1000 кг)

1.4.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Протокол

Рослесхоз от

26.11.2020г. №МК-

14/597, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2021 26.11.2020

1.4.

2

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 08.02.2021г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2021 08.02.2021

1.4.

3

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

Судаков

Николай

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 08.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Минприроды Чувашии

от 08.02.2021г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

1.4.

4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе. В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе. В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

7 435,407 435,40

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 7 060,73 85,346 345,737 435,40

7 435,407 435,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 060,73 85,346 345,737 435,40

7 435,407 435,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 060,73 85,346 345,737 435,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 275,4016 275,40

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 275,40 75,0012 206,5416 275,40

16 275,4016 275,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 275,40 75,0012 206,5416 275,40

16 275,4016 275,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 275,40 75,0012 206,5416 275,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

34 231,0034 231,00

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 29 522,31 79,2727 136,0034 231,00

34 231,0034 231,00консолидированный бюджет1.3.1 29 522,31 79,2727 136,0034 231,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

34 231,0034 231,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

29 522,31 79,2727 136,0034 231,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

113,90113,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 113,90 75,0085,42113,90

113,90113,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 113,90 75,0085,42113,90

113,90113,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

113,90 75,0085,42113,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

58 055,7058 055,70 52 972,34 78,8445 773,6958 055,70

58 055,7058 055,70 52 972,34 78,8445 773,6958 055,70

58 055,7058 055,70 52 972,34 78,8445 773,6958 055,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 435.40 7 435.407 435.407 435.407 435.407 435.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 435.407 435.407 435.406 345.736 345.73

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 712.56 4 068.84 5 425.12 6 781.40 8 137.68 9 493.96 16 275.4014 919.0813 562.8012 206.5210 850.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 8 137.69 9 493.97 16 275.4014 919.0813 562.8012 206.5410 850.25

1 356.28

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

0.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 34 231.0027 136.0027 136.0027 136.0027 136.00

Факт/прогноз

2 712.56 4 068.84 6 781.41 6 781.41 27 136.00 27 136.00 34 231.0027 136.0027 136.0027 136.0027 136.00

0.00

1 356.28

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

22.78 34.17 45.56 56.95 68.34 79.73 113.90113.90113.90102.5191.12

Факт/прогноз

28.47 28.47 47.46 47.46 56.94 66.44 85.4285.4285.4285.4275.93

11.39

11.39


