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" ( E4-97 ) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

29 037,8700

В рамках реализации проекта "Цифровая образовательная среда" в Чувашской Республике на базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования

Чувашии  в 2021 году создается  центр цифрового образования "IT-куб" . В республике действуют два"IT-куба", которые созданы в 2019 году на базе Канашского

педагогического колледжа Минобразования Чувашии и в 2020 году на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии.  В целях

обеспечения функционирования, создаваемого центра  на платформе ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" в заочном формате с применением

дистанционных образовательных технологий 12 наставников-педагогов из создаваемого  центра цифрового образования" IT-куб" во втором квартале 2021 г.

прошли обучение. 9 наставников-педагогов из создаваемого  центра цифрового образования" IT-куб" обучение начинается с 16 августа 2021 года.   ООО

"Строительная Компания Гарант" ведет ремонтные работы Центра цифрового образования "IT-куб". 30 июля 2021 г. заключено допсоглашение по изменению

сроков исполнения договора до 20.08.2021 г.  Поставщиком  оборудования ООО "Форт Диалог" заключен договор на ответственное хранение оборудования для

центра цифрового образования для детей "IT-куб". Отклонения по реализации проекта "Цифровая образовательная среда" не выявлены.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики -Чувашии на

реализацию ФП "ЦОС"

НП "Образование" "

Соглашение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

25.12.2020г. №073-09-2021-

095, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Показатель "Доля

обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды"

1.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

в отчетном периоде не

предусмотрен.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики- Чувашии на

реализацию

федерального проекта

"ЦОС" " Соглашение

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.12.2020г. №073-09-

2021-095, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Показатель "Доля

педагогических

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды"

в отчетном периоде не

предусмотрен.

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии на

реализацию

федерального проекта

"ЦОС"" Соглашение

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.12.2020г. №073-09-

2021-095, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Показатель "Доля

образовательных

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации

программ основного

общего образования" в

отчетном периоде не

предусмотрен.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 01

1.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений .

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2021 30.09.2021

3Единица 0 23

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

В работе. Отсутствие

отклонений

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

"IT-куб" в соответствие с

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отч

В работе. Отсутствие

отклонений

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ет

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

4

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

13 259,0619 710,00

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 10 919,03 82,3510 919,0310 919,03

13 259,0619 710,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 919,03 Отстутстие отклонений82,3510 919,0310 919,03

13 259,0619 710,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 919,03 Отсутствие отклонений82,3510 919,0310 919,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 616,2920 616,29

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.2 20 616,29 87,8918 118,8420 616,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 616,2920 616,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 616,29 Отсутствие отклонений87,8918 118,8420 616,29

20 616,2920 616,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 616,29 Отсутствие отклонений87,8918 118,8420 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

33 875,3540 326,29 31 535,32 85,7229 037,8731 535,32

33 875,3540 326,29 31 535,32 85,7229 037,8731 535,32

33 875,3540 326,29 31 535,32 85,7229 037,8731 535,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 710.0014 000.009 500.004 500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 919.03 13 259.0613 259.0613 259.0613 259.0613 259.06

0.00

0.00

1.2.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 243.61 15 223.97 15 636.84 16 714.81 18 118.84 20 616.2918 118.8418 118.8418 118.8418 118.84

0.00

0.00


