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- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 124 663,4900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август

2021 года.

1.1. 55.9 57 59.1

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

57

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август

2021 года.

1.2. 25.1 21 21.9

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

21

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август

2021 года.

1.3. 66 35 48.3

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

1.4. 55.5 56.2 58.1

Данные АУ

«Республикански

й клинический

56.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

I-II стадиях, возрастающий

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август

2021 года.

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения, убывающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-август

2021 года.

2.1. 148.6 146.8 161.2

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

146.8
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

57,0000

57,000057,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000

57,0000

61,000063,9000 63,2000 62,5000 61,8000 60,4000 59,8000 59,1000 57,0000 57,0000

ФП Процент 57,0000

57,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

21,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000

21,0000

20,200017,4000 18,3000 19,5000 20,0000 21,0000 21,0000 21,9000 21,6000 21,3000

ФП Процент 21,0000

21,0000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

56,2000

56,200056,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000

56,2000

56,700055,2000 56,8000 56,7000 56,7000 57,4000 57,7000 58,1000 56,2000 56,2000

ФП Процент 56,2000

56,2000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000

66,0000

34,50006,8400 16,6500 27,2000 34,3500 39,2000 41,3000 48,3000 52,7000 58,1000

ФП Процент 66,0000

62,4000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2.1

План

Факт/прогноз

146,8000

146,8000146,8000 146,8000 146,8000 146,8000 146,8000 146,8000 146,8000 146,8000 146,8000

146,8000

160,9000147,0000 154,9000 160,3000 165,6000 164,4000 162,5000 161,2000 159,0000 155,1000

ФП на 100 тысяч

человек

146,8000

150,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

31.10.2021 31.10.2021

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 31.08.2021

функционируют 3

центра амбулаторной

онкологической помощи.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

1

Отчет о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

31.10.2021 31.10.2021

1.3

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.3.

1

Заключены контракты не

менее чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное На

поставку

медицински

х изделий -

системы

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

система

ультразвуков

ой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинских

изделий - системы

эндоскопической

визуализации" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АМК" от

18.05.2021г. №10-

16/335, приложен файл.

2. "На поставку

медицинского изделия -

10.08.2021 10.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

визуализаци

и

универсальн

ая, Иное На

поставку

медицински

х изделий -

ультразвуков

ой сканер

экспертного

класса для

проведения

широкого

спектра

исследовани

й (система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая), Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

(Светильник

операционн

ый)

потолочный

бестеневой

хирургическ

ий

система ультразвуковой

визуализации

универсальная" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АМК" от

01.06.2021г. №10-

16/341, приложен файл.

3. "На поставку

медицинских изделий -

ультразвуковой сканер

экспертного класса для

проведения широкого

спектра исследований

(система ультразвуковой

визуализации

универсальная)" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Сервисная

медицинская компания"

от 22.06.2021г. №10-

16/347, приложен файл.

4. "На поставку

медицинского изделия -

(Светильник

операционный)

потолочный бестеневой

хирургический

светильник
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

светильник

стационарны

й (на

потолочной

консоли)

стационарный (на

потолочной консоли)"

Иное между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Мезон" от

26.07.2021г. №10-

16/663, приложен файл.

1.3.

2

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

30.10.2021 30.10.2021

1.4

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

31.12.2021 31.12.2021

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2021

1.4.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

эксперт

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

30.09.2021 30.09.2021

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

2.1.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

специалист-

эксперт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 002 250,062 002 250,60

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 53,991 080 977,260,00

2 002 250,062 002 250,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-август

2021 года.

53,991 080 977,260,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 792,2629 792,26

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 27 451,23 92,1427 451,2329 792,26

29 792,2629 792,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 451,23 -92,1427 451,2329 792,26

29 792,2629 792,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 451,23 -92,1427 451,2329 792,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

183 356,50183 356,50

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

1.3 88 660,49 8,8516 235,00183 356,50

183 356,50183 356,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 88 660,49 -8,8516 235,00183 356,50

183 356,50183 356,50бюджет субъекта Российской1.3.1. 88 660,49 8,8516 235,00183 356,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,00100,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 215 498,822 215 499,36 116 111,72 50,761 124 663,49213 248,76

2 215 498,822 215 499,36 116 111,72 50,761 124 663,49213 248,76

213 248,76213 248,76 116 111,72 20,4943 686,23213 248,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 20 039.26 29 792.2629 792.2627 000.0020 039.2620 039.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 27 451.23 29 792.2629 792.2627 451.2327 451.2327 451.23

0.00

0.00

1.3.

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 356.50152 198.90102 198.9072 198.9022 198.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 183 356.50152 198.9

0

102 198.9

0

72 198.9016 235.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.000.00

0.00

0.00


