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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя "Больничная

летальность от острого нарушения мозгового

кровообращения, %", Причина риска:

Недостижение показателя связано с

ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции

COVID-19 (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные

с присоединением новой коронавирусной

инфекции; ограничения в проведении

планового динамического диспансерного

наблюдения и профилактических

мероприятий; поздняя обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск

развития осложнений имеющихся

заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам

2020 года (план - 16,7%, факт - 21,6%).

Предлагаемые решения:

1. Реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

2. Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок

исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, срок исполнения

31.12.2021;

5. Проведение мониторинга показателей

результативности работы медицинских

организаций с пациентами групп высокого

риска сердечно-сосудистых осложнений,

срок исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

03.09.2021

2

Недостижение показателя "Больничная

летальность от инфаркта миокарда, %",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с ухудшением эпидемиологической

ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные

с присоединением новой

Предлагаемые решения:

1.  Реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

2.  Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

03.09.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов

кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам

2021 года (план - 10,7%, факт - 14,1%).

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок

исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам

по профилю «кардиология», срок

исполнения 31.12.2021;

5. Проведение мониторинга показателей

результативности работы медицинских

организаций с пациентами групп высокого

риска сердечно-сосудистых осложнений,

срок исполнения 31.12.2021;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

1.1. 1.044 1.4 1.467 1.731

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Существует риск:

Недостижение

показателя "Больничная

летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина

риска: Недостижение

показателя связано с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и

декомпенсации в

состоянии лиц,

страдающих

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

связанные с

присоединением новой

коронавирусной

инфекции; ограничения в

проведении планового

1.2. 12.8 10.7 14.1 10.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

динамического

диспансерного

наблюдения и

профилактических

мероприятий; поздняя

обращаемостью за

медицинской помощью

пациентов, имеющих

дестабилизацию

состояния и высокий

риск развития

осложнений имеющихся

заболеваний органов

кровообращения). ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план - 10,7%,

факт - 14,1%). Принятые

меры: 1. Реализация

Плана первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационно-

телекоммуникационной

кампании для населения в

рамках первичной

профилактики по

снижению рисков

развития инфарктов и

своевременному

обращению за

медицинской помощью,

срок исполнения

31.12.2021. 4. Соблюдение

стандартов, маршрутов

при оказании

медицинской помощи

пациентам по профилю

«кардиология», срок

исполнения 31.12.2021. 5.

Проведение мониторинга

показателей

результативности работы

медицинских

организаций с

пациентами групп

высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений, срок

исполнения 31.12.2021. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

ПроцентФП

Больничная летальность от Существует риск:

1.3. 20.5 16.7 21.6 16.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Недостижение

показателя "Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %",

Причина риска:

Недостижение

показателя связано с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и

декомпенсации в

состоянии лиц,

страдающих

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

связанные с

присоединением новой

коронавирусной

инфекции; ограничения в

проведении планового

динамического

диспансерного

наблюдения и

профилактических

мероприятий; поздняя

обращаемостью за

медицинской помощью

пациентов, имеющих

дестабилизацию

состояния и высокий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

риск развития

осложнений имеющихся

заболеваний органов

кровообращения). ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2020 года (план - 16,7%,

факт - 21,6%). Принятые

меры: 1. Реализация

Плана первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Проведение

информационно-

телекоммуникационной

кампании для населения в

рамках первичной

профилактики по

снижению рисков

развития инфарктов и

своевременному

обращению за

медицинской помощью,



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

срок исполнения

31.12.2021. 4. Соблюдение

стандартов, маршрутов

при оказании

медицинской помощи

пациентам с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения, срок

исполнения 31.12.2021. 5.

Проведение мониторинга

показателей

результативности работы

медицинских

организаций с

пациентами групп

высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений, срок

исполнения 31.12.2021. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

1.4. 0 35 59.9 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

наблюдением, возрастающий

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

1.5. 0 60 85 80

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

2.1. 184.4 191.4 208.5 191.4

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-август 2021 года.

2.2. 225.2 227.4 284.2 227.4



11

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7310

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,2500 1,4000 1,5000 1,6000

1,7310

0,78900,1240 0,2650 0,3990 0,5630 1,0310 1,2870 1,4670 1,5000 1,6000

ФП Тысяча

единиц

1,7000

1,7000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,7000

10,700010,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000

10,7000

15,200014,3600 13,1000 12,8000 13,2000 14,8000 14,5000 14,1000 13,1000 12,5000

ФП Процент 10,7000

11,6000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

16,7000

24,100021,5000 23,6000 25,3000 24,4000 23,1000 23,1000 21,6000 20,3000 19,0000

ФП Процент 16,7000

17,4000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

50,0000

53,200011,7800 26,2900 36,7000 45,7000 64,1000 61,6000 59,9000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

40,000020,0000 25,0000 35,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

80,0000

86,100030,7600 58,4000 74,3000 75,8000 85,2000 84,9000 85,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 75,0000

80,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2



12

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

191,4000

191,4000191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000

191,4000

205,2000237,9000 237,7000 219,4000 208,5000 210,9000 210,2000 208,5000 202,0000 199,7000

ФП на 100 тысяч

человек

191,4000

195,3000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

227,4000

227,4000227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000

227,4000

257,9000241,8000 273,2000 255,7000 255,9000 276,8000 282,4000 284,2000 277,0000 255,0000

ФП на 100 тысяч

человек

227,4000

235,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска Значение:

80,0000 Дата: 31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения в 2021

году отсутствуют.

Предоставлена

информация : 85 из 80.

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 8580

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

10.10.2021 10.10.2021

1.2

Переоснащение/дооснаще

ние медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.2.

Предоставлен отчет об

Ларионова Данные

В работе. Риск

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

использовании

межбюджетных

трансфертов

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Минздрава

Чувашии

недостижения

отсутствует.

1.2.

2

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию первичного

сосудистого отделения БУ

«Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

система

рентгеновск

ая

ангиографич

еская

стационарна

я, цифровая

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия - система

рентгеновская

ангиографическая

стационарная, цифровая"

Иное между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АКС

Инжиниринг" от

23.04.2021г. №10-

16/329, приложен файл.

10.08.2021 10.08.2021

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

2.1.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

101 800,82101 800,82

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 4 201,86 1,711 742,70101 800,82

101 800,82101 800,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 201,86 -1,711 742,70101 800,82

101 800,82101 800,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 201,86 -1,711 742,70101 800,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 599,6089 599,60

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

1.2 79 955,68 0,000,0089 599,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

центра и первичных сосудистых

отделений0

89 599,6089 599,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 79 955,68 -0,000,0089 599,60

89 599,6089 599,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

79 955,68 -0,000,0089 599,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 400,42191 400,42 84 157,54 0,911 742,70191 400,42

191 400,42191 400,42 84 157,54 0,911 742,70191 400,42

191 400,42191 400,42 84 157,54 0,911 742,70191 400,42

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План

0.00 214.02 214.02 214.02 214.02 214.02 101 800.82100 000.0050 000.00214.02214.02

Факт/прогноз

0.00 214.02 214.02 214.02 214.02 214.02 101 800.82100 000.0

0

50 000.001 742.701 742.70

0.00

0.00

1.2.

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 599.6089 599.6079 955.6879 955.680.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 599.6089 599.6079 955.6879 955.680.00

0.00

0.00


