
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

" ( G1-97 ) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе

1.1. 0 12.8 12.8 60.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе

1.2. 0 2 2 3

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

в работе

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

в работе

2.2. 0 2 2 2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 3,0000

3,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

ФП Тысяча

человек

60,4000

60,4000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП Тысяча

человек

514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 23

1.1.

1

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам,

финансируемым из

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Иное письмо

Минприрод

ы Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Минприроды Чувашии"

Иное Минприроды

России от 09.07.2021г.

№05/14-7769, приложен

файл. выполнено

информация письмом

Минприроды Чувашии

направлена в

Минприроды России от

09.07.2021 № 05/14-7769

10.07.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального бюджета в

2021 году, а также копии

таких контрактов

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4Штука 0 24

1.2.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в

2021 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Иное письмо

Минприрод

ы Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Минприроды Чувашии"

Иное Минприроды

России от 09.07.2021г.

№05/14-7769, приложен

файл. В работе.

10.07.2021 10.07.2021

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

Хомченко Отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

значению результата:

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в

2021 году, а также копии

таких контрактов

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Иное письмо

Минприрод

ы Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Минприроды Чувашии "

Иное Минприроды

России от 09.07.2021г.

№05/14-7769, приложен

файл. В работе.

10.07.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

67 366,9767 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,9767 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации,

0,000,0067 366,97

67 366,9767 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта0,000,0067 366,97

67 366,9767 366,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0067 366,97

67 366,9767 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований

0,000,0067 366,97

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 366,9767 434,44 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,9767 434,44 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,9767 366,97 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,97 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,9767 434,44 0,00 0,000,0067 366,97

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 67 366.9767 366.9750 000.0040 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


